UNION TEMPORAL GAS YOPITOS 2025

NIT: 902016129-3

PLAN DE PAGOS CONTRATO N° 435 DE 2025

FECHA	15	01	2026

CONTRATACION OBRA No. 435-2025 RP: 7725

BPIN 2025005850023

CLASE: PRESTACION DE SERVICIOS ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONSULTORÍA ☐ SUMINISTRO O COMPRA ☐

PROGRAMACION INICIAL SI ☑ NO ☐

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS PUNTO NUEVO, MORICHAL, SAN RAFAEL Y YOPITOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR CONTRACTUAL $6.898.038.615 ANTICIPO 40%

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GAS YOPITOS 2025 NIT 902016129-3

INTERVENTORIA CONSTRUCES INGENIERIA SAS NIT 901199268-1

FORMA DE PAGO

El valor del presente contrato se pago de la siguiente forma; mediante tres (03) pago, actas parciales (obra ejecutada) hasta el 90% del valor del contrato previa entrega de informe, pagos de seguridad social y parafiscales, una vez ejectado y amortizado el 100% del anticipo el cual corresponde a un 40% del valor del contrato DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS $2.759.215.446 M/CTE. Este se entrega una vez suscrita el acta de inicio, presentacion plan de inversion del Anticipo, cronograma de actividades,plan de pagos por SPGR, afiliacianes seguridad social, programa de salud ocupacional y cuenta bancaria conjunta, el 10% restante del valor de la obra se cancelara una vez recibido el objeto a satisfacción por la empresa y suscrita la acta de liquidación.

PAGO N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	23/01/2026	ANTICIPO 40%	$ 2.759.215.446,00
2	23/04/2026	ACTA PARCIAL 1	$ 3.449.019.308,00
3	15/07/2026	LIQUIDACION	$ 689.803.861,00
TOTAL			**$ 6.898.038.615,00**

La presente programación se presenta el 15 de enero de 2025

RONAL JOHAN CAMACHO
UNION TEMPORAL GAS YOPITOS 2025
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS
LIDER DE SUPERVISIONES E INTERVENTORIAS