Alcaldia de Bucaramanga	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-088 Versión: 1.0 Fecha: SEPTIEMBRE-06-2022 Página: 1 de 2

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL INTERIOR		
ACTA No.	1		
FECHA DEL ACTA	12/02/2026		
No. DE CONTRATO Y FECHA	305 - 03/12/2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0		
OBJETO	ADQUISICÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DESHUMIFICADOR PARA LABORATORIO DE QUIMICA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA		
CONTRATISTA	NOMBRE:	PROYECTOS INSTITUCIONALES DE COLOMBIA SAS - PROINCOL JK SAS	
	C.C./NIT	900990752	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	JEFFERSON DAVID DUQUE PADILLA	
	C.C.	1020780951	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	ALFONSO PINTO FRATTALI	
	CARGO	Secretario (a) del Interior	
	C.C.	1098687268	
SUPERVISOR	NOMBRE:	ALFONSO PINTO FRATTALI	
	C.C./NIT:	1098687268	
VALOR DEL CONTRATO	$ 17.850.000,00		
VALOR ADICIONADO	$ 0,00		
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00		
CDP	NÚMERO:	6450, 1184	
	FECHA:	21/08/2025, 22/01/2026	
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica	
	FECHA:	No Aplica	
RP	NÚMERO:	13963, 2095	
	FECHA:	21/08/2025, 22/01/2026	
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica	
	FECHA:	No Aplica	
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	16/12/2025	
	FECHA FIN:	30/12/2025	
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	20/02/2026	
	DURACIÓN:	(15) QUINCE DIAS	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	22 días	24/12/2025	15/01/2026
	2	28 días	15/01/2026	12/02/2026
Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica

CONSIDERACIONES

1. El Contrato antes identificado fue suspendido temporalmente durante el tiempo comprendido entre el día 24 de Diciembre de 2025, y el día 12 de Febrero de 2026, como consta en el Acta de Suspensión N° 1 suscrita por las partes el día 24 de Diciembre de 2025.

2. Las causas que dieron lugar a la suspensión del Contrato se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución del mismo a partir del día 13 de Febrero de 2026; por lo que las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato 305, a partir del día 13 de Febrero de 2026 y en consecuencia la terminación del mismo se surtirá el día 20 de Febrero de 2026.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante o Conveniante para su revisión y aprobación. (SI APLICA)

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

CUARTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 12 de Febrero de 2026.

Supervisor


ALFONSO PINTO FRATTALI
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Supervisor

Contratista

JEFFERSON DAVID DUQUE PADILLA
PROYECTOS INSTITUCIONALES DE COLOMBIA S AS - PROINCOL JK SAS
Contratista

ALFONSO PINTO FRATTALI
Municipio de Bucaramanga
Ordenador del Gasto

Elaboró: DR DIEGO ALEXANDER QUIÑONEZ VALBUENA
Revisó: DR. IVAN MAURICIO MADROÑERO SUAREZ-CPSP



Bogotá, Febrero 11 de 2026

Señores
Municipio de Bucaramanga
SECRETARIA DEL INTERIOR

REFERENCIA: CONTRATO 305 - 03/12/2025
Objeto: ADQUISICÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DESHUMIFICADOR PARA LABORATORIO DE QUIMICA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

JEFFERSON DAVID DUQUE PADILLA, identificado con Cedula de Ciudadania No 1020780951 de Bogotá D.C, actuando en nombre y representación de PROINCOL JK SAS con NIT 900990752-1 de conformidad al contrato No 305 - 03/12/2025 cuyo objeto es ADQUISICÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DESHUMIFICADOR PARA LABORATORIO DE QUIMICA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA nos permitimos solicitar a la entidad reanudación y prorroga de 30 dias el contrato basados en:

1) El contrato de acuerdo a suspensión temporal numero 2 culmina el día 12 de febrero de 2026
2) El contrato esta destinado para recepción de bienes en la entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACION con la señora LILIANA ALCIRA VASQUEZ BALLESTEROS del área SECCION CRIMINALISTICA
3) De acuerdo a conversaciones con el personal de la FISCALIA nos informan que estan a la espera de aval de parte de la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN desde Bogota ya que ya realizaron solicitud interna y radicacion de documentos para la recepción de los bienes.
4) Nuestra compañía cuenta con los elementos para entrega inmediata los cuales ya cuentan con aval tecnico de acuerdo a ficha tecnica aportada, pero recordar que internamente en la FISCALIA se debe realizar una entrega en almacen y posterior la instalación de los bienes por ende el solicitamos reanudar el contrato, realizar prorroga de 30 dias, ampliar garantías con el fin de que una vez tengamos aval de entrega por parte de la FISCALIA realizamos y culminamos la entrega a satisfacción

No siendo otro el motivo

Cordialmente,

JEFFERSON DAVID DUQUE PADILLA
C.C. No 1.020.780.951 de BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL PROYECTOS INSTITUCIONALES DE COLOMBIA SAS
NIT 900.990.752-1

Proyectos Institucionales De Colombia S.A.S
PROINCOL JK SAS
Nit: 900.990.752-1
Carrera 30 # 52-77 Piso 5
Coworking- Cubo Colsubsidio
Bogotá D.C- Cundinamarca
Tel: (+57-1) 8687645
Cel: 3228176169
proyec.incol@gmail.com / gerencia@proincoljk.com

Proincol JK
Hacemos su vida más fácil