Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO | | CONTRATO N°: 4600096200 DE 2022 | ACTA DE PAGO No: | 4 | ECOVIAS SAS |
| | | PLAZO: DOSCIENTOS OCHENTA Y | PERÍODO DE PAGO: | 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 | |
| | | FECHA DE INICIO: 1 DE MARZO DE | | | |
| | | PRÓRROGAS: | VALOR DEL CONTRATO: | $ 702.715.749 | |
| CONTRATISTA: | ECOVIAS S.A.S. | FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | ADICION 1: | $ - | |
| NIT o C.C: | 890.104.625-1 | | ADICION 2: | $ - | |
| | | | ADICION 3: | $ - | |
| PROFESIONAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO | DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR | FECHA ELABORACION: 1 DE ABRIL DE 2023 | VALOR FINAL DEL CONTRATO: | $ 702.715.749 | |

| CARGO / OFICIO | DATOS CONTRACTUALES | | | | | | | ACTA 4 | | ACUMULADO | ACUMULADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANT | DEDICACION | SALARIO | DURACION (meses) | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL | | CANTIDAD | VALOR PARCIAL ($) | CANTIDAD | VALOR PARCIAL ($) | VALOR PARCIAL ($) |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + FACTOR MULTIPLICADOR (A) | | | | | | | | | | | | |
| Director de interventoría | 1,00 | 20,00% | $ 6.684.967 | 9,50 | 2,16 | $ 27.435.105 | | 1,00 | $ 2.887.906 | 4,00 | $ 11.551.624 | $ 15.883.481 |
| Residente de interventoría | 1,00 | 100,00% | $ 5.456.113 | 9,50 | 2,16 | $ 111.959.439 | | 1,00 | $ 11.785.204 | 4,00 | $ 47.140.816 | $ 64.818.623 |
| Tecnólogo en Obras Civiles de interventoría | 1,00 | 100,00% | $ 3.876.625 | 9,50 | 2,16 | $ 79.548.345 | | 1,00 | $ 8.373.510 | 4,00 | $ 33.494.040 | $ 46.054.305 |
| Otro Tecnólogo Social | 1,00 | 100,00% | $ 3.876.625 | 9,50 | 2,16 | $ 79.548.345 | | 1,00 | $ 8.373.510 | 4,00 | $ 33.494.040 | $ 46.054.305 |
| Tecnólogo ambiental de interventoría | 1,00 | 100,00% | $ 3.876.625 | 9,50 | 2,16 | $ 79.548.345 | | 1,00 | $ 8.373.510 | 4,00 | $ 33.494.040 | $ 46.054.305 |
| Tecnólogo Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST de interventoría | 1,00 | 100,00% | $ 3.876.625 | 9,50 | 2,16 | $ 79.548.345 | | 1,00 | $ 8.373.510 | 4,00 | $ 33.494.040 | $ 46.054.305 |

| OTROS DIRECTOS DIRECTOS (B) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | CANT | UNID DE MEDIDA | V/UNITARIO | PLAZO (meses) | | VALOR TOTAL | | | | | | |
| Servicio públicos (auxilio) | 1,00 | Mes | $ 350.000 | 9,50 | | $ 3.325.000 | | 1,00 | $ 350.000 | 4,00 | $ 1.400.000 | $ 1.925.000 |
| Otro Auxilio gastos de oficina central | 1,00 | Mes | $ 600.000 | 9,50 | | $ 5.700.000 | | 1,00 | $ 600.000 | 4,00 | $ 2.400.000 | $ 3.300.000 |
| Otro auxilio vehiculo | 1,00 | Mes | $ 5.500.000 | 9,50 | | $ 52.250.000 | | 1,00 | $ 5.500.000 | 4,00 | $ 22.000.000 | $ 30.250.000 |
| Auxilio para gastos de papelería, fotocopias y otros | 1,00 | Mes | $ 600.000 | 9,50 | | $ 5.700.000 | | 1,00 | $ 600.000 | 4,00 | $ 2.400.000 | $ 3.300.000 |
| Computadores licenciados, incluye impresora y conexión a internet (auxilio) | 6,00 | Mes | $ 350.000 | 9,50 | | $ 19.950.000 | | 1,00 | $ 2.100.000 | 4,00 | $ 8.400.000 | $ 11.550.000 |
| otro Auxilio aplicación del PAPSO (Protocolo dde bioseguridad | 1,00 | Mes | $ 234.000 | 9,50 | | $ 2.223.000 | | 0,00 | $ 0 | - | $ 0 | $ 2.223.000 |
| otro Auxilio Diseño y asesorías especializadas (el VALOR PARCIAL corresponde al 4% del costo del personal sin factor multiplicador) | 1,00 | Unidad | $ 41.955.184 | 1,00 | | $ 41.955.184 | | 0,00 | $ 0 | 0,19 | $ 8.000.000 | $ 33.955.184 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador (A)** | | **$ 457.587.923** | | **$ 48.167.150** | **$ 192.668.600** | **$ 264.919.323** |
| **Otros costos directos (B)** | | **$ 131.103.184** | | **$ 9.150.000** | **$ 44.600.000** | **$ 86.503.184** |
| **COSTOS DIRECTOS (A + B) = (C)** | | **$ 588.691.107** | | **$ 57.317.150** | **$ 237.268.600** | **$ 351.422.507** |
| **IVA (C * 19%) = (D)** | **19,00%** | **$ 111.851.310** | | **$ 10.890.259** | **$ 45.081.034** | **$ 66.770.276** |
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C + D)= (E)** | | **$ 700.542.417** | | **$ 68.207.409** | **$ 282.349.634** | **$ 418.192.783** |
| **Pólizas - Gasto estimado comprobable - (F)** | | **$ 2.173.332** | | | **$ 2.057.925** | **$ 115.407** |
| **COSTO TOTAL (E+ F) =(G)** | | **$ 702.715.749** | | **$ 68.207.409** | **$ 284.407.559** | **$ 418.308.190** |

DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR
Supervisor
Profesional Universitario

LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante Legal
Interventoría