MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
16 FEB 2026
Hora: 11:11 a
Quien Recibe:

ACTA No. 002 DE RECIBO FINAL.
CONTRATO No. 561 DE 2025

CONTRATO	NO. 561 DE 2025
CONTRATISTA	OBCIENERGY S.A.S
NIT	820002989-2
R/L	JOHN JAROL BOHÓRQUEZ LASERNA
OBJETO	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE UPS Y TRANSFERENCIA ELECTRICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 18.935.583,00
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA ACTA NO. 001 DE INICIO	14 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	10 DE FEBRERO DEL 2026

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los diez (10) día del mes de febrero del año 2026, se reunieron el ARQ. ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ, secretario de Obras Públicas en calidad de Supervisor Designado y la firma contratista OBCIENERGY S.A.S en calidad de contratista, con el objeto de realizar el acta No.2 de recibo final del contrato de la referencia y se deja constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma final y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la relación del servicio ejecutado y recibido del objeto del Contrato Interadministrativo No. 561 de 2025, el día diez (10) día del mes de febrero del año 2026

SEGUNDO: Que para esta Acta de Recibo Final de Obra se anexa (Sábana) y demás anexos, los cuales forman parte integral de la presente acta, El recibo de las actividades objeto del contrato en esta fecha, no exonera al contratista del cumplimiento de las obligaciones y de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato principal.

TERCERO: El objeto entregado se discrimina en el registro adjunto como parte integral de la presente acta con un (01) Folio Anexo.

CUARTO: ASPECTOS LEGALES

ACTA No	DESCRIPCIÓN	FECHA
001	ACTA DE INICIO	14 DE OCTUBRE DEL 2025
002	RECIBO FINAL	10 DE FEBRERO DEL 2026

QUINTO: ASPECTOS FINANCIEROS

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 18.935.583,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 18.935.583,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 18.935.583,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 18.935.583,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 00,00

SEXTO: Que el plazo del contrato en referencia tuvo fecha de terminación el día 13 de noviembre del 2025, sin embargo, por el proceso de revisión y verificación de la documentación entregada, se realizó el recibo final en la fecha actual de la presente acta, previa entrega de la documentación requerida para tal fin establecida por el municipio de Puerto Boyacá.

Para constancia de lo anterior, firman en los que en ella intervinieron en el municipio de Puerto Boyacá, a los diez (10) día del mes de febrero del año 2026.

ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ
Secretario de Obras Públicas
Supervisor designado

OBCIENERGY S.A.S
Nit. 820002989-2
R/L JOHN JAROL BOHÓRQUEZ LASERNA
Contratista.

APROBOARQ ANDRES RODRIGRO CRUZ SECRETARIO DE OBRAS.
ELABORO: ING VANESSA GALINDO APOYO A LA SUPERVISION.

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
NIT. 891.800.466-4
ALCALDÍA

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO No 561 DE 2025

OBJETO: SUMINISTRO DE BATERÍAS PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE UPS Y TRANSFERENCIA ELECTRICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATISTA	OBCIENERGY S.A.S
FECHA	13 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRATADAS				ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS		SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
5,2	(17) Baterías 12V/80Ah REF. FL12800GS	UNO	17	$ 936.015,00	$ 15.912.255,00	17	$ 15.912.255,00	17,00	$ 15.912.255,00	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 15.912.255,00	SUBTOTAL	$ 15.912.255,00	SUBTOTAL	$ 15.912.255,00	SUBTOTAL	$ -
				19%	$ 3.023.328,00	19%	$ 3.023.328,00	19%	$ 3.023.328,00	19%	$ -
				TOTAL COSTOS MATERIALES	$ 18.935.583,00	TOTAL COSTOS MATERIALES	$ 18.935.583,00	TOTAL COSTOS MATERIALES	$ 18.935.583,00	TOTAL COSTOS MATERIALES	$ -
	TOTAL SUMINISTROS			TOTAL SUMINISTROS	$ 18.935.583,00	TOTAL SUMINISTROS	$ 18.935.583,00	TOTAL SUMINISTROS	$ 18.935.583,00	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	$	18.935.583,00
VALOR ACUMULADO OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA	$	18.935.583,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$	18.935.583,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-

JOHN JAROL BOHORQUEZ LASERNA
CC
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISIÓN