GOBERNACION DE AMAZONAS NIT: 899999336-5	**MANUAL DE INTERVENTORÍA FORMATO REINICIO DEL CONTRATO F-08**	
	Código: MSI-OAJ	Versión: 2016-1
	Dependencia o Área: **OFICINA JURIDICA DEPARTAMENTAL**	

1. SECRETARÍA: SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
1	16	02	2026	**2595 - 2025**	24	11	2025

OBJETO:
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN INTEGRAL DE UN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DESTINADO AL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PARTE DE DEPORTISTAS EN GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, CON EL FIN DE FORTALECER EL RENDIMIENTO DEPORTIVO, PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA POBLACIÓN".

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO

DEL 24 DE NOVIEMBRE 2005 HASTA EL 23 DE DICIEMBRE 2025

FECHA DE INICIACIÓN			VALOR INICIAL	VALOR CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES
DÍA	MES	AÑO		
24	11	2025	$ 400.000.000 COP	$ 400.000.000 COP

APLICACIÓN DE GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	AMPAROS	POLIZA N°	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Cumplimiento	N° 360-47-994000054362 Anexo 0	11	11	2025	01	05	2026
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		11	11	2025	01	05	2026
	Calidad del servicio		11	11	2025	01	05	2026

ADICIONAL

CONTRATO ADICIONAL No.	CAUSALES
N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No.	TIEMPO (Transcurrido según el documento)	CAUSALES
01	18 DE DICIEMBRE 2025 AL 30 DE ENERO 2026	El contratista expuso que, por causas de fuerza mayor de carácter técnico y logístico, no ha sido posible culminar la entrega de los equipos y elementos en el municipio de Leticia. Entre las circunstancias se destacan: 1. La suspensión temporal de la producción, debido a la escasez de acero aleado Cr-Mo (cromo-molibdeno) material indispensable para garantizar la resistencia, seguridad y certificación técnica de los equipos. 2. También las restricciones de transporte fluvial derivadas de la temporada de sequía y bajos niveles de los ríos, certificadas por la Asociación de Propietarios de Embarcaciones Fluviales de Putumayo y Amazonas (APROEF). Estas condiciones extremas han impedido el traslado de los vehículos desde Puerto Asís hacia Leticia, imposibilitando la ejecución dentro del plazo contractual vigente, que han hecho imposible cumplir con la entrega en los plazos establecidos en el contrato. Teniendo en cuenta la solicitud del contratista, se procede a realizar la suspensión del contrato a partir del 18 de diciembre de 2025, hasta el 30 de enero de 2026, quedando pendiente por ejecución una vez se reinicie el contrato.
02	DESDE EL 31 DE ENERO HASTA EL 21 DE FEBRERO 2026	El contratista informó que, mediante acta debidamente suscrita, se acordó la suspensión temporal del Contrato No. 2595-2025, debido a circunstancias excepcionales que impidieron su normal ejecución. Las causas principales de dicha suspensión corresponden a: • La escasez de acero aleado Cr-Mo (cromo-molibdeno), material indispensable para garantizar las propiedades mecánicas, durabilidad, seguridad operacional y cumplimiento de estándares técnicos exigidos en los equipos objeto del contrato. • Restricciones en el transporte fluvial, derivadas de la temporada de sequía y los bajos niveles de los ríos en la zona de influencia, situación certificada por el APROEF, que afecta directamente la logística y movilización de materiales y equipos necesarios para la ejecución contractual. Estas condiciones constituyen hechos sobrevinientes, imprevisibles e irresistibles, ajenos al control del contratista, configurando una causal de fuerza mayor que imposibilita material y objetivamente la reanudación del contrato en condiciones técnicas, operativas y logísticas adecuadas.

FECHA REANUDACIÓN			NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO
DÍA	MES	AÑO	
16	02	2026	N/A

PLAZO FALTANTE	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACION PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO
UN MES Y CINCO DÍAS CALENDARIO	21	02	2026

República de Colombia
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES

El supervisor, con el fin de aprobar la reanudación del contrato y fijar la nueva fecha de terminación de este, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión, para realizar entrega y cumplimiento del objeto contractual, todo lo anterior justificado según oficio de fecha 12 de febrero 2026 firmado por el representante legal de la UT Selva Rio.

Por lo anterior y por las causales de fuerza mayor, se requiere atender la adición en tiempo al contrato, todo a vez que se requieren hasta el día 25 de marzo del 2026 para instalar los diferentes mobiliarios objeto de este contrato en el área no municipalizada de la chorrera y Leticia, tiempo requerido para garantizar el transporte e instalación.
Se presentará el respetivo otro si modificatorio al tiempo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 16 días del mes de febrero 206

FIRMA INTERVENTOR	FIRMA CONTRATISTA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**
JHON JAIRO ACUÑA MARIN **SECRETARIO DE GOBIERNO**	**JAVIER FERNANDO CASTRO REY** **CC 17.349.835** **Representante legal** **UT Selva Rio** **Nit. NIT 902.002.598-3**
Original: secretaria de Gobierno y Asuntos Sociales	Copia: Secretaría de Despacho

PROYECTO: Stefanny Lugo c - Contratista SGAS