ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO	FECHA	4/03/2025

Acta No. 1

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	C.P. ☐	ICCU No.	ICCU-CTO-1607-2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	16 DE FEBRERO DE 2026			

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE INICIO	16 DE FEBRERO DE 2026		
PLAZO	6	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2026		
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVENTA PESOS ($290.909.090,00) M/CTE.		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS-2025001505 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DIS-2026000671 5 DE FEBRERO DE 2026		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES-2025002509 30 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	6 DE FEBRERO DE 2026		
CONTRATISTA ☑	CONSORCIO SPL INFRAESTRUCTURA ICU79 NIT. No. 902019920-7 Representante legal SERGIO RAFEL FIDEL PABÓN LOZANO C.C. No.17.195.041		
MUNICIPIO ☐			
INTERVENTOR ☐	DANIEL ALVEAR RAMIREZ		
SUPERVISOR ☑			
GESTOR DE PROYECTO ☐			
APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐			

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	SERGIO RAFAEL FIDEL PABÓN LOZANO	
SUPERVISOR ☑ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	DANIEL ALVEAR RAMIREZ	
INTERVENTOR ☐		

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

VO. BO. DANIEL ALVEAR RAMIREZ

DIRECTOR TECNICO
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES