**La Unión, 17 de Julio de 2025**

**Señores**

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN – “UNIR”
Dr. ANDRÉS JULIÁN BEDOYA RÍOS
Gerente

Asunto: Aprobación de prórroga y solicitud de trámite para modificación contractual
Ref.: Contrato I.P. 001 de 2025


Cordial saludo:

Como interventoría técnica, administrativa, financiera y legal del **Contrato I.P. 001 de 2025**, y en atención a la solicitud presentada por el contratista ASOCIACIÓN ECOHORIZONTE, discutida y aprobada en el **comité de obra #14** celebrado el 3 de septiembre 2025, Por medio del presente, se solicita una prórroga en el plazo de ejecución del contrato en mención. Luego de la respectiva revisión, nos permitimos aprobar técnicamente dicha solicitud, teniendo en cuenta las condiciones climáticas adversas debidamente descritas y verificadas, así como los contratiempos relacionados con la mano de obra y el suministro de materiales, los cuales han generado retrasos en la ejecución de los trabajos.

En virtud de lo anterior, **solicitamos a la UNIR adelantar el trámite correspondiente para la formalización de la prórroga**, la cual será por un término de quince (15) días adicionales contados a partir del 19 de septiembre de 2025.

Sin otro particular, quedamos atentos al trámite administrativo correspondiente y al cumplimiento de los compromisos contractuales por parte del contratista.

Atentamente,



_____
**SANTIAGO CARDONA TAMAYO**
Representante Legal Interventoría
Inversiones AICON S.A.