N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	específico	interno	ejecución	tecnológico	Posibles fallas en la red lo cual no permitiría la conexión remota tanto a docentes como a los estudiantes	Incumplimiento de los horarios estipulados lo cual puede causar retrasos	2	2	4	bajo	Entidad estatal y contratista	Con el fin de evitar retrasos, en el caso que se pierdan clases se abrirá la posibilidad de compensar las clases los días sábados	2	1	2	bajo	no	Entidad estatal y contratista	Iniciaría apenas se retrase el primer caso Por fallas en la conectividad	Hasta el cumplimiento final del contrato	El monitoreo será revisado por el supervisor	Se hará semanal
2	específico	interno	ejecución	operacional	Posibles ausencias por parte del personal docente a las clases por diferentes motivos	Retraso en el cumplimiento de los horarios	2	2	4	bajo	Entidad contratista	Con el finde compensar la posible ausencia de personal docente se abre la posibilidad de reponer las clases el mismo sábado de la semana	2	1	2	bajo	no	Entidad estatal y contratista	En el primer sábado posterior ocurrida la novedad	Hasta el cumplimiento final del contrato	El monitoreo será revisado por el supervisor	Se hará semanal
3	específico	interno	ejecución	operacional	Posibles ausencias por parte del personal de alumnos por motivos relacionados a actos del servicio	Retraso en el cumplimiento de los horarios	2	2	4	bajo	Entidad estatal	Con el finde compensar la posible ausencia de personal de alumno se abre la posibilidad de reponer las clases otro día dentro del lapso de ejecución del nivel	2	1	2	bajo	no	Entidad estatal y contratista	De acuerdo a acuerdo entre las entidades contratantes y contratista	Hasta el cumplimiento final del contrato	El monitoreo será revisado por el supervisor	Se hará semanal
4	general	externo	ejecucion	financiero	liquidez del contratista para ejecutar el contrato	Retraso en el cumplimiento de los horarios	2	2	4	Bajo	contratista	Pedir créditos bancarios presentado como garantía el contrato adjudicado	2	2	4	bajo	si	contratista	Declaración de liquidez por parte del contratista	Solicitud de créditos financieros a las entidades bancarias	1.Se solicita evidencia de la solicitud de crédito al contratista.	Se hará mensual
5	general	externo	ejecución	sociales y politicos	CAMBIOS DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES Y DE CAMBIOS EN LAS CONDICIONES SOCIALES TALES COMO PAROS	HACE MAS ONEROSO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3	5	7	Alto	Entidad	EL SUPERVISOR ESTARÁ AL TANTO DE LA SITUACIÓN POLITICA Y SOCIAL ACTUAL	2	3	4	bajo	si	supervisor del contrato	una vez adjudicado el proceso	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	PREVER LA POSIBLE EJECUCIÓN DE UN PARO CON EL FIN DE COORDINAR OTRAS MEDIDAS PARA EL DESPLAZAMIENTO	permanente