MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 1 de 2

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	Diciembre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.111-2025			FECHA	4/12/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340035-380 - DESARROLLO DESARROLLO DE PROCESOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	FRANCISCO GIRON OCAMPO OCAMPO				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MERP PROYECTOS, CONSULTORIA Y ASESORIA S.A.S.				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN, DEPORTE Y CIENCIAS APLICADAS, EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE TULUÁ.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE DESPACHO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA (Módulo 1. Prescripción y Control del Ejercicio Físico para la Salud y el Rendimiento y Módulo 2. Ética en el Deporte)	Se verifico que el contratista cumplio con la capacitación de manera organizada secuencial y progresiva, integrando contenidos teóricos generales que facilitaron la comprensión de los participantes. La estructura se organizó por módulos temáticos, con una secuencia lógica que fue de lo general a lo específico, combinando exposiciones teóricas, análisis de casos prácticos y espacios de retroalimentación, garantizando la adecuada apropiación de los contenidos.	
2	"ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN, DEPORTE Y CIENCIAS APLICADAS" (Módulo 1. Deporte y Módulo 2. Fisioterapia y Prevención de Lesiones)	Se constató que el contratista cumplio con las capacitaciones dirigidas a clubes deportivos del municipio, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y práclicas en torno a la ética deportiva, los valores en el deporte y los principios de buen gobierno, integrando además un enfoque psicológico aplicado al entrenamiento. Estas acciones formativas buscaron promover entornos deportivos responsables, justos y saludables, orientados al desarrollo integral de los deportistas.	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ACTIVIDAD	META	ANÁLISIS CUANTITATIVO ACTA ACTUAL															
		P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P-5	P- 6	P- 7	P- 8	P- 9	P- 10	P- 11	P- 12	TOTAL	FALTANTE		
1	50	50												50	0		
2	50	50												50	0		
TOTAL	100	100												100	0		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
	X	X	X

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	obabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Especifico	Interno	Ejecución	Ocupacional	Realizar actividades no autorizadas por parte del supervisor	Incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja
2	Especifico	Interno	Ejecución	Ocupacional	No atender a los requerimientos hechos por el supervisor en el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja
3	Especifico	Interno	Ejecución	Ocupacional	No adelantar las actuaciones asignadas dentro de los términos de ley	Incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	Diciembre	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	380.20.1.111-2025	FECHA	4/12/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340035-380 - DESARROLLO DESARROLLO DE PROCESOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	FRANCISCO GIRON OCAMPO OCAMPO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MERP PROYECTOS, CONSULTORIA Y ASESORIA S.A.S.		

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Asignar actividades concretas	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	10/12/2025	19/12/2025	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	10/12/2025	19/12/2025	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual
Contratista	Seguimiento periódico de las actuaciones asignadas	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	10/12/2025	19/12/2025	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	CERTIFICADO REVISOR FISCAL
PENSIÓN	CERTIFICADO REVISOR FISCAL
ARL	CERTIFICADO REVISOR FISCAL

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO OCAMPO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO OCAMPO