sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA 06 CONT 053-25 CONSORCIO 4KED-2025

1 mensaje

dolly camacho <dolly.camacho@ibal.gov.co> 13 de febrero de 2026 a las 2:55 p.m.
Para: "sgeneral@ibal.gov.co" <SGENERAL@ibal.gov.co>

ADJUNTO ENVÍO PARA TRÁMITE PERTINENTE.

DOCUMENTOS ACTA 06 CONT 053-25 CONSORCIO 4KED-2025.PDF
11572K

IBAL SIG	**SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-050 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-12 **VERSIÓN: 02** **Página 1 de 1**

Ibagué, Febrero 12 de 2026

R/ Valentina.
13-02-26
Rad: 20260032

Doctora
GERMAN DARIO FONSECA SALCEDO
SECRETARIO GENERAL
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
La Ciudad

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA ACTA PARCIAL 06 DEL CONTRATO N° 053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N° 06.

- Soportes Documentales para Tramites de Cuenta – original
- Acta Modificatoria No. 06 – Original
- Acta Parcial No. 06 – Original (2 Copias)
- Preacta de Obra – Original
- Certificación Paz y Salvo Seguridad Social Expedida por el Supervisor – Original (1 Ejemplares)
- Ficha Técnica de Evaluación y Reevaluación de Proveedores – Original
- Factura Electrónica Original - (3 Ejemplares)
- Informe de Ejecución de Actividades – Original (1 Ejemplar)
- Certificado Registro Presupuestal y Disponibilidad Presupuestal - copia

Atentamente,

CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
SUPERVISOR CONTRATO 053

HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR CONTRATO 053

IBAL SIG	ACTA PARCIAL DE OBRA N°. 06 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GI-R-008 FECHA VIGENCIA: 2025-03-28 VERSIÓN: 05 Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. : 053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025
OBJETO : " CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATISTA: CONSORCIO 4KED-2025
REPRESENTANTE LEGAL: ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISORES: CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA, HOMAR DAVID CALDERON

VALOR CONTRATO :	$ 1.977.887.179,00
PLAZO :	Tres (03) Meses
VALOR ANTICIPO :	$ 593.366.154,00
FECHA DE INICIACION :	9/05/2025
PRORROGA 1:	CUARENTA Y CINCO DIAS
PRORROGA 2:	CUARENTA Y CINCO DIAS
PRORROGA 3:	Tres (03) Meses
ACTA SUSPENSION:	23/01/2026
ACTA REINICIO:	6/02/2026
FECHA DE TERMINACION :	20/02/2026
FECHA DE ELABORACION PRESENTE ACTA :	12/02/2026
FECHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA :	30/11/2025 a 22/01/2026
VALOR PRESENTE ACTA :	$ 169.742.749,00

CONDICIONES CONTRACTUALES Y/O ACTUALIZADAS								ACUMULADO ACTAS PARCIALES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DETALLE	UND	CPC CÓDIGO	CPC DESCRIPCIÓN	CANT.	V/UNIT	V/ TOTAL	CANT.	V/ TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL
1,0	**PRELIMINARES**												
1,1	Localización y replanteo con Aparato Topográfico	m2	53290	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE	1.710,22	$ 7.592,00	$ 12.983.990,00	1460,22	$ 11.086.021,00	0,00	$ -	1.460,22	$ 11.086.021,00
1,2	Señalización en guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts	m			157,49	$ 20.089,00	$ 3.163.817,00	157,49	$ 3.163.817,00	0,00	$ -	157,49	$ 3.163.817,00
1,3	Descapote a máquina en material común (E=0.1)	m2			1.219,47	$ 11.206,00	$ 13.665.381,00	222,27	$ 2.490.735,00	173,25	$ 1.941.440,00	395,52	$ 4.432.175,00
				SUBTOTAL: CAPITULO 1-PRELIMINARES			$ 29.813.188,00		$ 16.740.573,00		$ 1.941.440,00		$ 18.682.013,00
2,0	**EXCAVACIONES**												
2,1	Excavaciones en material común	m3	53290	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS-RECURSOS PROPIOS	2.030,05	$ 36.618,00	$ 74.336.371,00	958,74	$ 35.107.201,00	180,33	$ 6.603.504,00	1.139,08	$ 41.710.705,00
2,2	Acarreo interno en obra en vía peatonal o tramos superiores a 80m	m3			3.476,24	$ 19.117,00	$ 66.455.280,00	2004,55	$ 38.321.062,00	695,18	$ 13.289.850,00	2.699,74	$ 51.610.912,00
2,3	Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 Kmts a Maquina	m3			2.626,00	$ 47.480,00	$ 124.682.480,00	1097,62	$ 52.114.893,00	180,33	$ 8.562.302,00	1.277,95	$ 60.677.195,00
2,4	Gaviones, triple torsion,cal 12, suministro e instalacion	m3			192,06	$ 371.643,00	$ 71.377.755,00	162,06	$ 60.228.465,00	30,00	$ 11.149.290,00	192,06	$ 71.377.755,00
2,5	Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico, Incluye transporte a cualquier sitio del area Urbana	m3			2.316,63	$ 64.075,00	$ 148.438.312,00	681,83	$ 43.688.494,00	481,25	$ 30.836.094,00	1.163,08	$ 74.524.588,00
2,6	Disipador de energia en concreto de 4000 psi (incluye acero de refuerzo, formaleta, curado e impermeabilización de la placa fondo y mortero de nivelacion) (Zona 1)	ml			0,00	$ 550.826,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,7	Canal sin filtro (0.35 x 0.35). (Incluye construcción de placa de fondo en concreto impermeabilizado, mediacañas,mortero de nivelacion y angulos metalicos). (Zona 1)	ml			22,67	$ 213.578,00	$ 4.841.813,00	20,77	$ 4.436.015,00	1,90	$ 405.798,00	22,67	$ 4.841.813,00
2,8	Caja de entrega de 1.0x1.0x1,0m, en bloque recocido con recubrimiento en mortero 1:4 e=5cm fundido en sitio. (Incluye construccion de tapa tipo vehicular en concreto de 3000 psi reforzado y placa fondo en concreto impermeabilizado con mortero de nivelacion) (Zona 1)	und			1,00	$ 882.099,00	$ 882.099,00	1,00	$ 882.099,00	0,00	$ -	1,00	$ 882.099,00
2,9	Concreto de 13,8 Mpa (2.000 PSI) Para Solado	m3			31,08	$ 529.114,00	$ 16.444.863,00	27,48	$ 14.539.973,00	3,60	$ 1.904.810,00	31,080	$ 16.444.784,00
2,10	Mortero 1:3	m3			0,00	$ 551.719,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL: CAPITULO 2-EXCAVACIONES			$ 507.458.973,00		$ 249.318.202,00		$ 72.751.648,00		$ 322.069.851,00
3,0	**MEDIDAS DE MITIGACION**												
3,1	Viga cabezal sobre pilotes y/o columnas en concreto premezclado de 3500PSI (24.5MPa) (Incluye suministro, formaleteo en madera, colocación y curado. No incluye refuerzo) (Fila pilotes 1)	m³	53290	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS-RECURSOS PROPIOS	17,14	$ 1.371.786,00	$ 23.512.412,00	17,14	$ 23.506.925,00	0,00	$ -	17,14	$ 23.506.925,00
3,2	Viga cabezal sobre pilotes y/o columnas en concreto premezclado de 35000PSI (24.5MPa) (Incluye suministro, formaleteo en madera, colocación y curado. No incluye refuerzo) (Fila pilotes 2)	m³			0,00	$ 1.371.786,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,3	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie, de 0.4 m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, suministro de concreto premezclado, curado). (Fila pilote 1)	ml			0,00	$ 1.285.348,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,4	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie, de 0.4 m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, suministro de concreto premezclado, curado, incluye refuerzo) (Fila pilotes 2).	ml			0,00	$ 1.285.348,00	$ 4.594,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,5	Acero de refuerzo fy=60000 PSI (Se incluye el acero de refurzo para todas las obras proyectadas); Suminsitro e instalación de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero PDR-60. Incluye todos los costos de suminsitro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. (Fila pilote 1)	kg			6.486,89	$ 8.219,00	$ 53.315.749,00	6486,89	$ 53.315.730,00	0,00	$ -	6.486,89	$ 53.315.730,00
3,6	Acero de refuerzo fy=60000 PSI (Se incluye el acero de refurzo para todas las obras proyectadas); Suminsitro e instalación de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero PDR-60. Incluye todos los costos de suminsitro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. (Fila pilote 2)	kg			0,00	$ 8.219,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL: CAPITULO 3-MEDIDAS DE MITIGACION			$ 76.823.567,00		$ 76.822.655,00		$ -		$ 76.822.655,00
N.P	**ITEM NO PREVISTOS**												
N.P.1	Demolición de cimientos y/o muros en concreto reforzado, en terreno (confinado - ladera- pendiente pronunciada entre el 60 % y el 70 %) profundidad prom h: 0,0 mts hasta 1,50 mts (no incluye acarreo interno, ni cargue y retiro de sobrantes)	m³			27,03	$ 1.003.225,00	$ 27.120.181,00	27,03	$ 27.120.181,00	0,00	$ -	27,03	$ 27.120.181,00
N.P.2	Tratamiento silvicultural individuo arbóreo - poda de árboles de 10m. a 15m	und			14,00	$ 247.092,00	$ 3.459.288,00	14,00	$ 3.459.288,00	0,00	$ -	14,00	$ 3.459.288,00
N.P.3	Rocería y limpieza de vegetación	m²			1.594,04	$ 2.158,00	$ 3.439.938,00	1594,04	$ 3.439.938,00	0,00	$ -	1.594,04	$ 3.439.938,00

IBAL SIG	ACTA PARCIAL DE OBRA N°. 06 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-008 FECHA VIGENCIA: 2025-03-28 VERSIÓN: 05 Página 2 de 2

CONTRATO DE OBRA No. : 053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025
OBJETO : " CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A.E.S.P OFICIAL", IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATISTA: CONSORCIO 4KED-2025
REPRESENTANTE LEGAL: ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISORES CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
HOMAR DAVID CALDERON

VALOR CONTRATO :	$ 1.977.887.179,00
PLAZO :	Tres (03) Meses
VALOR ANTICIPO :	$ 593.366.154,00
FECHA DE INICIACION :	9/05/2025
PRORROGA 1:	CUARENTA Y CINCO DIAS
PRORROGA 2:	CUARENTA Y CINCO DIAS
PRORROGA 3:	Tres (03) Meses
ACTA SUSPENSION:	23/01/2026
ACTA REINICIO:	6/02/2026
FECHA DE TERMINACION :	20/02/2026
FECHA DE ELABORACION PRESENTE ACTA :	12/02/2026
FECHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA :	30/11/2025 a 12/01/2026
VALOR PRESENTE ACTA :	$ 169.742.749,00

CONDICIONES CONTRACTUALES Y/O ACTUALIZADAS									ACUMULADO ACTAS PARCIALES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DETALLE	UND	CPC CÓDIGO	CPC DESCRIPCIÓN	CANT.	V/UNIT	V/ TOTAL		CANT.	V/ TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL
N-P 4	Perforación en roca espacio confinado con equipo roto percutor hasta h= 2,0 mts hasta d=1,50 mts (incluye el uso de concreto expansivo)	und	53290	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS- RECURSOS PROPIOS	0,00	$ 148.145,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N-P 5	Suministro e instalacion Disipador de energia tipo 2 seccion transversal hasta h=1,50 mts b= 0,70mts e= 0,15 mts en concreto de 4000 psi (incluye placa de fondo en concreto, formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml			26,13	$ 1.995.507,00	$ 52.142.598,00		26,13	$ 52.142.598,00	0,00	$ -	26,13	$ 52.142.598,00
N-P 6	Suministro e instalacion Disipador de energia tipo A seccion transversal hasta h=1,25 mts b= 0,70mts e= 0,15mts en concreto de 4000 psi (incluye placa de fondo en concreto,formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml			10,43	$ 1.679.403,00	$ 17.516.173,00		10,43	$ 17.516.173,00	0,00	$ -	10,43	$ 17.516.173,00
N-P 7	Suministro e instalacion Disipador seccion transversal tipo B h= 2,40mts b= 0, 70 mts e= 0,15mts (Incluye placa de fondo en concreto de 4000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml			4,98	$ 2.356.842,00	$ 11.737.073,00		4,98	$ 11.737.073,00	0,00	$ -	4,98	$ 11.737.073,00
N-P 8	Suministro e instalacion Disipador seccion transversal tipo C h= 1,20 mts b= 0,70 mts e= 0,15mts (Incluye placa de fondo en concreto de 4000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml			7,48	$ 1.259.950,00	$ 9.424.426,00		7,48	$ 9.424.426,00	0,00	$ -	7,48	$ 9.424.426,00
N-P 9	Suministro e instalacion canal 10 seccion transversal hasta h= 0,85 mts b= 0,60 mts e= 0,12mts (Incluye placa de fondo en concreto de 3000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml			23,97	$ 708.953,00	$ 16.993.603,00		23,97	$ 16.993.604,00	0,00	$ -	23,97	$ 16.993.604,00
N-P 10	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie de 0.41m hasta 0,50m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, curado) No incluye: acero de refuerzo (Fila pilotes 1 Y 2).	ml			497,55	$ 1.481.667,00	$ 737.203.416,00		478,95	$ 709.644.410,00	18,60	$ 27.559.006,00	497,55	$ 737.203.416,00
N-P 11	Construccion cimentacion tipo Caisson espacio confinado en Concreto de 3500 PSI de 2,4 m * 0,85m profundidad: hasta h: 5mts (Fila pilotes 1). (incluye EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL ROCOSO ESPACIO CONFINADO CAISSON)	ml			4,70	$ 2.405.765,00	$ 11.307.096,00		0,00	$ -	4,70	$ 11.307.096,00	4,70	$ 11.307.096,00
N-P 12	Construccion Filtro geodren planar 4" H:1,15mts Ancho: 0,60mts (incluye excavación manual)	ml			40,00	$ 273.224,00	$ 10.928.960,00		0,00	$ -	40,00	$ 10.928.960,00	40,00	$ 10.928.960,00
N-P 13	Construccion cimentacion tipo Caisson espacio confinado en Concreto de 3500 PSI de 0,92 m * 0,85m profundidad: hasta h: 5mts (Fila pilotes 1). (incluye EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL ROCOSO ESPACIO CONFINADO CAISSON)	ml			4,70	$ 1.294.297,00	$ 6.083.196,00		0,00	$ -	4,70	$ 6.083.196,00	4,70	$ 6.083.196,00
	AJUSTE AL PESO												-2,00	-$ 2,00
				SUBTOTAL: N.P - ITEM NO PREVISTOS			$ 907.355.948,00			$ 851.477.691,00		$ 55.878.258,00		$ 907.355.947,00
	SUBTOTAL OBRAS (A)						$ 1.521.451.676,00			$ 1.194.359.121,00		$ 130.571.346,00		$ 1.324.930.466,00
	ADMINISTRACION 20% (1)						$ 304.290.335,00			$ 238.871.824,00		$ 26.114.269,00		$ 264.986.093,00
	IMPREVISTOS 5% (2)						$ 76.072.584,00			$ 59.717.956,00		$ 6.528.567,00		$ 66.246.523,00
	UTILIDAD 5% (3)						$ 76.072.584,00			$ 59.717.956,00		$ 6.528.567,00		$ 66.246.523,00
	COSTOS A.I.U. 30% (1+2+3) = (B)						$ 456.435.503,00			$ 358.307.736,00		$ 39.171.403,00		$ 397.479.139,00
	TOTAL OBRAS (A) + (B)						$ 1.977.887.179,00			$ 1.552.666.857,00		$ 169.742.749,00		$ 1.722.409.605,00

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.977.887.179,00	
VALOR ACTA PARCIAL N°. 1		$ 136.600.491,00
VALOR ACTA PARCIAL N°. 2		$ 334.418.544,00
VALOR ACTA PARCIAL N°. 3		$ 350.643.617,00
VALOR ACTA PARCIAL N°. 4		$ 493.818.676,00
VALOR ACTA PARCIAL N°. 5		$ 237.185.528,00
VALOR ACTA PARCIAL N°. 6		$ 169.742.749,00
VALOR POR EJECUTAR		$ 255.477.574,00
SUMAS IGUALES	$ 1.977.887.179,00	$ 1.977.887.179,00

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR DEL ANTICIPO	$ 593.366.154,00	
VALOR AMORTIZADO ACTA 1		$ 40.980.147,30
VALOR AMORTIZADO ACTA 2		$ 100.325.563,20
VALOR AMORTIZADO ACTA 3		$ 105.193.085,10
VALOR AMORTIZADO ACTA 4		$ 148.145.602,80
VALOR AMORTIZADO ACTA 5		$ 71.155.658,40
VALOR AMORTIZADO ACTA 6		$ 50.922.824,70
SALDO POR AMORTIZAR		$ 76.643.272,50
SUMAS IGUALES	$ 593.366.154,00	$ 593.366.154,00

BALANCE PRESENTE ACTA	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 169.742.749,00
(-) AMORTIZACION ANTICIPO	$ 50.922.824,70
VALOR NETO A CANCELAR EN ESTA ACTA	$ 118.819.924,30

SON: CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS Y TREINTA CENTAVOS M/CTE

EL SUSCRITO INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES DEL CONTRATO DE OBRA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA PAZ Y SALVO CON LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE EL Y DE SUS TRABAJADORES

ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
R.L. CONSORCIO 4KED-2025
CONTRATISTA

CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
SUPERVISOR

HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

CLAUDIA CORREA ZAMBRANO
V° B° PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL
TALENTO HUMANO


ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO
V° B° PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
GESTION AMBIENTAL IBAL


IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	6	CONTRATO No.	053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA HOMAR DAVID CALDERON

CAPÍTULO	PRELIMINARES								
	1	ITEM	1.3	DESCRIPCION ITEM	Descapote a máquina en material común (E=0.1)	UNID.	m2	OBRA	Tanque Piedra Pintada





BARRIO CALATAYUD

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total
	largo	ancho	alto	
ZONA GAVIONES BASE	35,00	5,5		192,50
ZONA GAVIONES BASE				-19,25
TOTAL				173,25
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA				173,25
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES				222,27
CANTIDAD ACUMULADA				395,52

OBSERVACIONES:

Se realiza correccion del Acta 5, debido a que se habia cobrado en M3, y el item esta en M2.

ANA GLADYS CHUCHOQUE

CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

IBAL S.A. ESP OFICIAL
CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
SUPERVISOR


IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR


IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	6	CONTRATO No.	053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA HOMAR DAVID CALDERON

CAPÍTULO	EXCAVACIONES								
	2	ITEM	2.1	DESCRIPCION ITEM	Excavaciones en material común	UNID.	m3	OBRA	Tanque Piedra Pintada





BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total
	largo	ancho	Alto Promedio	
ESTABILIZACION TALUD				
TERRAPLEN	37,50	3	1,72	193,50
PILOTES FILA 1				
PILOTE 60	2,40	0,85	4,65	-9,49
PILOTE 59-58-58'	0,92	0,86	4,65	-3,68
TOTAL				180,33
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA				180,33
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES				958,74
CANTIDAD ACUMULADA				1.139,08

OBSERVACIONES:

CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA


IBAL S.A. ESP OFICIAL
CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
SUPERVISOR


IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	6	CONTRATO No.	053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"			
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ	
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA HOMAR DAVID CALDERON	

CAPÍTULO	2	ITEM	2.2	DESCRIPCION ITEM	EXCAVACIONES Acarreo interno en obra en via peatonal o tramos superiores a 80m	UNID.	m3	OBRA	Tanque Piedra Pintada





BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total
	largo	ancho	alto	
EXCAVACIONES				
ESTABILIZACION TALUD				
TERRAPLEN	37,50	3	1,72	193,50
PILOTES FILA 1				
PILOTE 60	2,40	0,85	4,65	-9,49
PILOTE 59-58-58'	0,92	0,86	4,65	-3,68
RECEBO				
ESTABILIZACION TALUD				
TERRAPLEN	37,50	5,50	2,33	481,25
CONCRETO				
AMPLIACION PLACA GAVIONES	3,00	3	0,4	3,60
GAVIONES				
AMPLIACION				
FILA 1 Y 2	3,00	3	2	18,00
FILA 3 Y 4	3,00	2	2	12,00
TOTAL				695,18
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA				695,18
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES				2004,55
CANTIDAD ACUMULADA				2.699,74

OBSERVACIONES:

CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

IBAL S.A. ESP OFICIAL
CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
SUPERVISOR


IBAL S.A ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR


IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	6	CONTRATO No.	053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
			HOMAR DAVID CALDERON

CAPÍTULO	2	ITEM	2.3	DESCRIPCION ITEM	EXCAVACIONES Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 Kmts a Maquina	UNID.	m3	OBRA	Tanque Piedra Pintada





BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones largo	ancho	alto	Medida Total
EXCAVACIONES				
ESTABILIZACION TALUD				
TERRAPLEN	37,50	3	1,72	193,50
PILOTES FILA 1				
PILOTE 60	2,40	0,85	4,65	-9,49
PILOTE 59-58-58'	0,92	0,86	4,65	-3,68
TOTAL				180,33
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA				180,33
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES				1.097,62
CANTIDAD ACUMULADA				1.277,95

OBSERVACIONES:

CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

IBAL S.A. ESP OFICIAL
CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
SUPERVISOR

IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	6	CONTRATO No.	053 DEL 09 DE MAYO DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
			HOMAR DAVID CALDERON

CAPÍTULO	EXCAVACIONES								
	2	ITEM	2.4	DESCRIPCION ITEM	Gaviones, triple torsion,cal 12, suministro e instalacion	UNID.	m3	OBRA	Tanque Piedra Pintada





BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTURA	
AMPLIACION				
FILA 1 Y 2	3,00	3	2	18,00
FILA 3 Y 4	3,00	2	2	12,00
TOTAL				30,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA				30,00
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES				192,06
CANTIDAD ACUMULADA				222,06

OBSERVACIONES:

CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

IBAL S.A. ESP OFICIAL
CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
SUPERVISOR

IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES


ACTA PARCIAL	6	CONTRATO No.	053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
			HOMAR DAVID CALDERON

CAPÍTULO	2	ITEM	2.5	DESCRIPCION ITEM	Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico, Incluye transporte a cualquier sitio del area Urbana	UNID.	m3	OBRA	Tanque Piedra Pintada

EXCAVACIONES





BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total
	largo	ancho	alto	
ESTABILIZACION TALUD				
TERRAPLEN	37,50	5,50	2,33	481,25

TOTAL	481,25
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	481,25
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES	681,83
CANTIDAD ACUMULADA	1.163,08

OBSERVACIONES:

ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

IBAL S.A. ESP OFICIAL
CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
SUPERVISOR


IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	6	CONTRATO No.	053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
			HOMAR DAVID CALDERON

CAPÍTULO	EXCAVACIONES							
	2	ITEM	2.7	DESCRIPCION ITEM	Canal sin filtro (0.35 x 0.35). (Incluye construcción de placa de fondo en concreto impermeabilizado, mediacañas,mortero de nivelacion y angulos metalicos). (Zona 1)	UNID.	ml	OBRA	Tanque Piedra Pintada



BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total (ml)
	largo	ancho	alto	
CONEXIÓN CANAL EXISTENTE CON DISIPADOR 2	1,90			1,90
TOTAL				1,90
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA				1,90
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES				22,67
CANTIDAD ACUMULADA				24,57

OBSERVACIONES:

ANA GLADYS CHUCHOQUE
CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

IBAL S.A. ESP OFICIAL
CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
SUPERVISOR

IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR


IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	6	CONTRATO No.	053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA HOMAR DAVID CALDERON

EXCAVACIONES

CAPÍTULO	2	ITEM	2.9	DESCRIPCION ITEM	Concreto de 13,8 Mpa (2.000 PSI) Para Solado	UNID.	m3	OBRA	Tanque Piedra Pintada



BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total
	largo	ancho	alto	
AMPLIACION GAVIONES				
PLACA GAVIONES	3,00	3	0,4	3,60
TOTAL				3,60
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA				3,60
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES				27,48
CANTIDAD ACUMULADA				31,08

OBSERVACIONES:

CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

IBAL S.A. ESP OFICIAL
CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
SUPERVISOR

IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES


ACTA PARCIAL	6	CONTRATO No.	053 DEL 09 DE MAYO DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA HOMAR DAVID CALDERON

ITEM NO PREVISTOS

CAPÍTULO	N.P	ITEM	N.P 10	DESCRIPCION ITEM					
					Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie de 0.41m hasta 0,50m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, curado) No incluye: acero de refuerzo (Fila pilotes 1 Y 2).	UNID.	ml	OBRA	Tanque Piedra Pintada





BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones		Medida Total
	cantidad	alto	
FILA DE PILOTES 1			
COSTADO DERECHO DE DISIPADOR 2			
	1,00	4,65	4,65
COSTADO IZQUIERDO DE DISIPADOR 2			
	3,00	4,65	13,95
TOTAL			18,60
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA			18,60
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES			478,95
CANTIDAD ACUMULADA			497,55

OBSERVACIONES:

CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

IBAL S.A. ESP OFICIAL
CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
SUPERVISOR

IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR


IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES


ACTA PARCIAL	6	CONTRATO No.	053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
			HOMAR DAVID CALDERON

EXCAVACIONES

CAPÍTULO	N.P	ITEM	N.P-11	DESCRIPCION ITEM		UNID.		OBRA	
					Construccion cimentacion tipo Caisson espacio confinado en Concreto de 3500 PSI de 2,4 m * 0,85m profundidad: hasta h: 5mts (Fila pilotes 1). (incluye EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL ROCOSO ESPACIO CONFINADO CAISSON)		ml		Tanque Piedra Pintada





BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total (ml)
	largo	ancho	alto	
COSTADO IZQUIERDO DE DISIPADOR 2				
	4,70			4,70
TOTAL				4,70
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA				4,70
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES				0,00
CANTIDAD ACUMULADA				4,70

OBSERVACIONES:

Ana Gladys Chuchoque

CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

IBAL S.A. ESP OFICIAL
CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
SUPERVISOR

IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES


ACTA PARCIAL	6	CONTRATO No.	053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
			HOMAR DAVID CALDERON

EXCAVACIONES

CAPÍTULO	N.P	ITEM	N.P-12	DESCRIPCION ITEM		UNID.	ml	OBRA	Tanque Piedra Pintada
					Construccion Filtro geodren planar 4" H:1,15mts Ancho: 0,60mts (incluye excavación manual)				





BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total (ml)
	largo	ancho	alto	
FILTRO PLANAR				
Zona Gaviones	40,00			40,00

OBSERVACIONES:

TOTAL	40,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	40,00
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES	0,00
CANTIDAD ACUMULADA	40,00

ANA GLADYS CHUCHOQUE
CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

IBAL S.A. ESP OFICIAL
CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
SUPERVISOR


IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

IBAL S.A E.S.P
MEMORIA DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL	6	CONTRATO No.	053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025	R.L.	ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN	IBAL S.A. ESP OFICIAL		CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
			HOMAR DAVID CALDERON

CAPÍTULO	N.P	ITEM	N.P-13	DESCRIPCION ITEM		UNID.		OBRA	
					EXCAVACIONES				
					Construccion cimentacion tipo Caisson espacio confinado en Concreto de 3500 PSI de 0,92 m * 0,85m profundidad: hasta h: 5mts (Fila pilotes 1). (incluye EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL ROCOSO ESPACIO CONFINADO CAISSON)	ml		Tanque Piedra Pintada





BARRIO PIEDRA PINTADA

UBICACIÓN Y/O DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total (ml)
	largo	ancho	alto	
COSTADO DERECHO DE DISIPADOR 2				
	4,70			4,70

TOTAL	4,70
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	4,70
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES	0,00
CANTIDAD ACUMULADA	4,70

OBSERVACIONES:

ANA GLADYS CHUCHOQUE
CONSORCIO 4KED-2025
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

IBAL S.A. ESP OFICIAL
CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
SUPERVISOR

IBAL S.A. ESP OFICIAL
HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

INFORME ACTA PARCIAL 6

CONTRATO DE NO. 053 DEL 03 DE ABRIL 2025

" CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL".

CONSORCIO 4KED-2025
R.L. ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP

2026

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO 3
2. ACTIVIDADES REALIZADAS 4
a. Acta de inicio 5
b. Prorroga 5
c. Control de Pólizas 5
4. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS 8
5. PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO 11
6. BALANCE DEL CONTRATO 14
7. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 16
8. PLAN DE GESTION SOCIAL 16
9. CONTROL DE CALIDAD 16
10. REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 16
11. PERSONAL UTILIZADO 20

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

1. RESUMEN EJECUTIVO:

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO

OBJETO	**: "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL".**
VALOR CONTRATO	**$ 1.977.887.179**
ANTICIPO	**$ 593.366.154 MCTE**
PLAZO INICIAL	**TRES (3) MESES**
FECHA DE INICIACION	**09 DE MAYO DE 2025**
FECHA PRORROGA 1	**CUARENTA Y CINCO (45) DIAS**
FECHA PRORROGA 2	**CUARENTA Y CINCO (45) DIAS**
FECHA PRORROGA 3	**TRES (03) MESES**
ACTA SUSPENSION 1	**23 DE ENERO DE 2026**
ACTA REINICIO	**06 DE FEBRERO DE 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**20 DE FEBRERO DE 2026**
SUPERVISORES IBAL	**ING. CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA** **ING. HOMAR DAVID CALDERON**
INTERVENTORIA	**N/A**
CONTRATISTA	**CONSORCIO 4KED-2025** **R.L. ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ**
CONTRATANTE	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.**

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de Diciembre de 2025 y Enero de 2026, se llevaron a cabo las siguientes actividades en el marco del proyecto, las cuales se describen a continuación junto con su respectivo registro:

Estabilización del Talud para área Gaviones:

Se finalizaron con la construcción del terraplén en el área de los gaviones.

Construcción de Filtro Planar:

Se realizó la excavación del filtro; posteriormente se procedió a la instalación del material triturado, seguida de la colocación de la tubería envuelta en geotextil. Finalmente, se completó el lleno con material triturado hasta alcanzar la rasante.

Este filtro se construyó con el fin de captar las aguas de escorrentía provenientes del talud y conducirlas hasta el disipador, con el propósito de aliviar las cargas hidráulicas sobre el gavión.

Caisson costado Derecho e Izquierdo del Disipador 2:

Se llevaron a cabo las actividades correspondientes de excavación en espacios confinados, instalando el acero de refuerzo y realizando posteriormente la fundida de los muros. La construcción de estos caisson fue necesaria debido a la presencia en sitio de redes de alta tensión, las cuales no podían ser removidas ni reubicadas; por tal motivo, la máquina de pilotes tipo Kelly no pudo ejecutar dichas excavaciones.

Construcción de placa en concreto (gaviones)

Se fundió la placa en concreto para la ampliación de los gaviones.

Construcción de línea de Gaviones

Se realizo el trasiego de la piedra para luego continuar con la construcción de las cuatro filas de gaviones, finalizando con dicha actividad.

Construcción canal existente – Disipador 2

Se realizó la construcción del tramo faltante para conectar la canal existente con el disipador 2.

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

3.1.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS

a. Acta de inicio

Suscrita el día 09 de Mayo de 2025 y con fecha de terminación el día 08 de Agosto del 2025.

b. Prorroga

Suscrita el día 04 de Agosto de 2025 y con fecha de terminación el día 22 de Septiembre del 2025.

c. Control de Pólizas

A continuación, se relacionan las pólizas que amparan el contrato de obra No. 053 de fecha 09 de Mayo de 2025, suscrito con la Compañía Aseguradora Seguros Mundial S.A.

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. I – 100042898

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Amparo básico-predios	09/05/2025	08/08/2026	$	593.366.153,00
patronal	09/05/2025	08/08/2026	$	593.366.153,00
Contratista y subcontratista	09/05/2025	08/08/2026	$	593.366.153,00
Vehículos propios y no propios	09/05/2025	08/08/2026	$	593.366.153,00

Póliza de Cumplimiento General No I – 100042898

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento	03/04/2025	03/01/2026	$	395.577.435,80
Buen Manejo del Anticipo	03/04/2025	03/07/2025	$	593.366.153,70
Prestaciones de servicio	03/04/2025	03/07/2028	$	395.577.435,80
Calidad del Servicio	03/07/2025	03/07/2030	$	395.577.435,80
Estabilidad de la Obra	03/04/2025	03/07/2026	$	395.577.435,80

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

Se realiza actualización de vigencias de las pólizas debido al Acta de Inicio del contrato de Obra.

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento	09/05/2025	08/02/2026	$	395.577.435,80
Buen Manejo del Anticipo	09/05/2025	08/08/2025	$	593.366.153,70
Prestaciones de servicio	09/05/2025	08/08/2028	$	395.577.435,80
Calidad del Servicio	08/08/2025	08/08/2030	$	395.577.435,80
Estabilidad de la Obra	09/05/2025	08/08/2026	$	395.577.435,80

Se realiza actualización de vigencias de las pólizas debido a la Prórroga del contrato de Obra,

la cual es de 45 días calendario.

Póliza de Cumplimiento General No I – 100042898

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. I – 100010737

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento	09/05/2025	23/03/2026	$	395.577.435,80
Buen Manejo del Anticipo	09/05/2025	23/09/2025	$	593.366.153,70
Prestaciones de servicio	09/05/2025	23/09/2028	$	395.577.435,80
Calidad del Servicio	23/09/2025	23/09/2030	$	395.577.435,80
Estabilidad de la Obra	09/05/2025	23/09/2026	$	395.577.435,80

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Amparo básico-predios	09/05/2025	23/09/2026	$	593.366.153,00
patronal	09/05/2025	23/09/2026	$	593.366.153,00
Contratista y subcontratista	09/05/2025	23/09/2026	$	593.366.153,00
Vehículos propios y no propios	09/05/2025	23/09/2026	$	593.366.153,00

Se realiza actualización de vigencias de las pólizas debido a la Prórroga 2 del contrato de Obra, la cual es de 45 dias calendario.

Póliza de Cumplimiento General No I – 100042898

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. I – 100010737

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento	09/05/2025	07/05/2026	$	395.577.435,80
Buen Manejo del Anticipo	09/05/2025	07/11/2025	$	593.366.153,70
Prestaciones de servicio	09/05/2025	07/11/2028	$	395.577.435,80
Calidad del Servicio	07/11/2025	07/11/2030	$	395.577.435,80
Estabilidad de la Obra	09/05/2025	07/11/2026	$	395.577.435,80

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Amparo básico-predios	09/05/2025	07/11/2026	$	593.366.154,00
patronal	09/05/2025	07/11/2026	$	593.366.153,00
Contratista y subcontratista	09/05/2025	07/11/2026	$	593.366.153,00
Vehículos propios y no propios	09/05/2025	07/11/2026	$	593.366.153,00

Se realiza actualización de vigencias de las pólizas debido a la Prórroga 3 del contrato de Obra, la cual es de tres (3) meses.

Póliza de Cumplimiento General No I – 100042898

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. I – 100010737

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento	09/05/2025	07/08/2026	$	395.577.435,80
Buen Manejo del Anticipo	09/05/2025	07/02/2026	$	593.366.153,70
Prestaciones de servicio	09/05/2025	07/02/2029	$	395.577.435,80
Calidad del Servicio	07/02/2026	07/02/2031	$	395.577.435,80
Estabilidad de la Obra	09/05/2025	07/02/2027	$	395.577.435,80

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Amparo básico-predios	09/05/2025	07/02/2027	$	593.366.154,00
patronal	09/05/2025	07/02/2027	$	593.366.153,00
Contratista y subcontratista	09/05/2025	07/02/2027	$	593.366.153,00
Vehículos propios y no propios	09/05/2025	07/02/2027	$	593.366.153,00

Se realiza actualización de vigencias de las pólizas debido al reinicio 01 del contrato de Obra, la cual

Póliza de Cumplimiento General No I – 100042898

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. I – 100010737

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento	06/02/2026	22/08/2026	$	395.577.435,80
Buen Manejo del Anticipo	06/02/2026	22/02/2026	$	593.366.153,70
Prestaciones de servicio	06/02/2026	22/02/2029	$	395.577.435,80
Calidad del Servicio	22/02/2026	22/02/2031	$	395.577.435,80
Estabilidad de la Obra	22/02/2026	22/02/2027	$	395.577.435,80

CONCEPTO	VIGENTE (FECHAS)		VALOR	
	DESDE	HASTA		
Amparo básico-predios	09/05/2025	22/02/2027	$	593.366.153,00
patronal	09/05/2025	22/02/2027	$	593.366.153,00
Contratista y subcontratista	09/05/2025	22/02/2027	$	593.366.153,00
Vehículos propios y no propios	09/05/2025	22/02/2027	$	593.366.153,00

3.1.2. AVANCE DE TIEMPO

El tiempo acumulado de ejecución es de Doscientos cuarenta y seis (246) días, comprendido entre el 09 de mayo de 2025 al 23 de Enero de 2026 y el 06 de Febrero al 10 de Febrero de 2026, lo que representa un 90,44% de avance en tiempo con respecto al plazo inicial establecido en cada contrato, considerando únicamente los días en los que el proyecto se mantuvo vigente.

PLAZO INICIAL (Días):	272		
PLAZO TRANSCURRIDO (Días):	246	EQUIVALE AL	90,44%
SUPERVISOR:	ING. CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA ING. HOMAR DAVID CALDERON		

4. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

ITEM No.	ACTIVIDAD	UND	CANT.
1	**PRELIMINARES**		
1.1	Localización y replanteo con Aparato Topográfico	m2	0
1,2	Señalización en guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts	m	0
1,3	Descapote a máquina en material común (E=0.1)	m2	173,25
2	**EXCAVACIONES**		
2,1	Excavaciones en material común	m3	180,33
2,2	Acarreo interno en obra en via peatonal o tramos superiores a 80m	m3	695,18
2,3	Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 Kmts a Maquina	m3	180,33
2,4	Gaviones, triple torsion,cal 12, suministro e instalacion	m3	30

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

2,5	Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico, Incluye transporte a cualquier sitio del area Urbana	m3	481,25
2,6	Disipador de energia en concreto de 4000 psi (incluye acero de refuerzo, formaleta, curado e impermeabilización de la placa fondo y mortero de nivelacion) (Zona 1)	ml	0
2,7	Canal sin filtro (0.35 x 0.35). (Incluye construcción de placa de fondo en concreto impermeabilizado, mediacañas,mortero de nivelacion y angulos metalicos). (Zona 1)	ml	1,9
2,8	Caja de entrega de 1.0x1.0x1,0m, en bloque recocido con recubrimiento en mortero 1:4 e=5cm fundido en sitio. (Incluye construccion de tapa tipo vehicular en concreto de 3000 psi reforzado y placa fondo en concreto impermeabilizado con mortero de nivelacion) (Zona 1)	und	0
2,9	Concreto de 13,8 Mpa (2.000 PSI) Para Solado	m3	3,6
2,1	Mortero 1:3	m3	
3	**MEDIDAS DE MITIGACION**		
3,1	Viga cabezal sobre pilotes y/o columnas en concreto premezclado de 3500PSI (24.5MPa) (Incluye suministro, formaleteo en madera, colocación y curado. No incluye refuerzo) (Fila pilotes 1)	m^3	0
3,2	Viga cabezal sobre pilotes y/o columnas en concreto premezclado de 35000PSI (24.5MPa) (Incluye suministro, formaleteo en madera, colocación y curado. No incluye refuerzo) (Fila pilotes 2)	m^3	0
3,3	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie, de 0.4 m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, suministro de concreto premezclado, curado). (Fila pilote 1)	ml	0
3,4	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie, de 0.4 m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, suministro de concreto premezclado, curado, incluye refuerzo) (Fila pilotes 2).	ml	0
3,5	Acero de refuerzo fy=60000 PSI (Se incluye el acero de refurzo para todas las obras proyectadas); Suminsitro e instalación de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero PDR-60. Incluye todos los costos de suminsitro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. (Fila pilote 1)	kg	0
3,6	Acero de refuerzo fy=60000 PSI (Se incluye el acero de refurzo para todas las obras proyectadas); Suminsitro e instalación de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero PDR-60. Incluye todos los costos de suminsitro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. (Fila pilote 2)	kg	0
N.P	**ITEM NO PREVISTOS**		

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

N.P 1	Demolición de cimientos y/o muros en concreto reforzado, en terreno (confinado - ladera- pendiente pronunciada entre el 60 % y el 70 %) profundidad prom h: 0,0 mts hasta 1,50 mts (no incluye acarreo interno, ni cargue y retiro de sobrantes)	m^3	0
N.P 2	Tratamiento silvicultural individuo arbóreo - poda de árboles de 10m. a 15m	und	0
N.P 3	Rocería y limpieza de vegetación	m^2	0
N-P 4	Perforación en roca espacio confinado con equipo roto percutor hasta h= 2,0 mts hasta d=1,50 mts (incluye el uso de concreto expansivo)	und	0
N-P 5	Suministro e instalacion Disipador de energia tipo 2 seccion transversal hasta h=1,50 mts b= 0,70mts e= 0,15 mts en concreto de 4000 psi (incluye placa de fondo en concreto, formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	0
N-P 6	Suministro e instalacion Disipador de energia tipo A seccion transversal hasta h=1,25 mts b= 0,70mts e= 0,15mts en concreto de 4000 psi (incluye placa de fondo en concreto,formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	0
N-P 7	Suministro e instalacion Disipador seccion transversal tipo B h= 2,40mts b= 0,70 mts e= 0,15mts (Incluye placa de fondo en concreto de 4000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	0
N-P 8	Suministro e instalacion Disipador seccion transversal tipo C h= 1,20 mts b= 0,70 mts e= 0,15mts (Incluye placa de fondo en concreto de 4000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	0
N-P 9	Suministro e instalacion canal 10 seccion transversal hasta h= 0,85 mts b= 0,60 mts e= 0,12mts (Incluye placa de fondo en concreto de 3000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	0
N-P 10	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie de 0.41m hasta 0,50m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, curado) No incluye: acero de refuerzo (Fila pilotes 1 Y 2).	ml	18,6
N-P 11	Construccion cimentacion tipo Caisson espacio confinado en Concreto de 3500 PSI de 2,4 m * 0,85m profundidad: hasta h: 5mts (Fila pilotes 1). (incluye EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL ROCOSO ESPACIO CONFINADO CAISSON)	ml	4,7
N-P 12	Construccion Filtro geodren planar 4" H:1,15mts Ancho: 0,60mts (incluye excavación manual)	ml	40
N-P 13	Construccion cimentacion tipo Caisson espacio confinado en Concreto de 3500 PSI de 0,92 m * 0,85m profundidad: hasta h: 5mts (Fila pilotes 1). (incluye EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL ROCOSO ESPACIO CONFINADO CAISSON)	ml	4,7

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

5. PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO

ITEM No.	ACTIVIDAD	UND	V/TOTAL
1	**PRELIMINARES**		
1.1	Localización y replanteo con Aparato Topográfico	m2	$ -
1,2	Señalización en guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts	m	$ -
1,3	Descapote a máquina en material común (E=0.1)	m2	$ 1.941.440,00
2	**EXCAVACIONES**		
2,1	Excavaciones en material común	m3	$ 6.603.504,00
2,2	Acarreo interno en obra en via peatonal o tramos superiores a 80m	m3	$ 13.289.850,00
2,3	Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 Kmts a Maquina	m3	$ 8.562.302,00
2,4	Gaviones, triple torsion,cal 12, suministro e instalacion	m3	$ 11.149.290,00
2,5	Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico, Incluye transporte a cualquier sitio del area Urbana	m3	$ 30.836.094,00
2,6	Disipador de energia en concreto de 4000 psi (incluye acero de refuerzo, formaleta, curado e impermeabilización de la placa fondo y mortero de nivelacion) (Zona 1)	ml	$ -
2,7	Canal sin filtro (0.35 x 0.35). (Incluye construcción de placa de fondo en concreto impermeabilizado, mediacañas,mortero de nivelacion y angulos metalicos). (Zona 1)	ml	$ 405.798,00
2,8	Caja de entrega de 1.0x1.0x1,0m, en bloque recocido con recubrimiento en mortero 1:4 e=5cm fundido en sitio. (Incluye construccion de tapa tipo vehicular en concreto de 3000 psi reforzado y placa fondo en concreto impermeabilizado con mortero de nivelacion) (Zona 1)	und	$ -
2,9	Concreto de 13,8 Mpa (2.000 PSI) Para Solado	m3	$ 1.904.810,00
2,1	Mortero 1:3	m3	$ -
3	**MEDIDAS DE MITIGACION**		

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

3,1	Viga cabezal sobre pilotes y/o columnas en concreto premezclado de 3500PSI (24.5MPa) (Incluye suministro, formaleteo en madera, colocación y curado. No incluye refuerzo) (Fila pilotes 1)	m^3	$ -
3,2	Viga cabezal sobre pilotes y/o columnas en concreto premezclado de 35000PSI (24.5MPa) (Incluye suministro, formaleteo en madera, colocación y curado. No incluye refuerzo) (Fila pilotes 2)	m^3	$ -
3,3	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie, de 0.4 m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, suministro de concreto premezclado, curado). (Fila pilote 1)	ml	$ -
3,4	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie, de 0.4 m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, suministro de concreto premezclado, curado, incluye refuerzo) (Fila pilotes 2).	ml	$ -
3,5	Acero de refuerzo fy=60000 PSI (Se incluye el acero de refurzo para todas las obras proyectadas); Suminsitro e instalación de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero PDR-60. Incluye todos los costos de suminsitro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. (Fila pilote 1)	kg	$ -
3,6	Acero de refuerzo fy=60000 PSI (Se incluye el acero de refurzo para todas las obras proyectadas); Suminsitro e instalación de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero PDR-60. Incluye todos los costos de suminsitro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. (Fila pilote 2)	kg	$ -
N.P	**ITEM NO PREVISTOS**		
N.P 1	Demolición de cimientos y/o muros en concreto reforzado, en terreno (confinado - ladera- pendiente pronunciada entre el 60 % y el 70 %) profundidad prom h: 0,0 mts hasta 1,50 mts (no incluye acarreo interno, ni cargue y retiro de sobrantes)	m^3	$ -

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

N.P 2	Tratamiento silvicultural individuo arbóreo - poda de árboles de 10m. a 15m	und	$ -
N.P 3	Rocería y limpieza de vegetación	m²	$ -
N-P 4	Perforación en roca espacio confinado con equipo roto percutor hasta h= 2,0 mts hasta d=1,50 mts (incluye el uso de concreto expansivo)	und	$ -
N-P 5	Suministro e instalacion Disipador de energia tipo 2 seccion transversal hasta h=1,50 mts b= 0,70mts e= 0,15 mts en concreto de 4000 psi (incluye placa de fondo en concreto, formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	$ -
N-P 6	Suministro e instalacion Disipador de energia tipo A seccion transversal hasta h=1,25 mts b= 0,70mts e= 0,15mts en concreto de 4000 psi (incluye placa de fondo en concreto,formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	$ -
N-P 7	Suministro e instalacion Disipador seccion transversal tipo B h= 2,40mts b= 0,70 mts e= 0,15mts (Incluye placa de fondo en concreto de 4000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	$ -
N-P 8	Suministro e instalacion Disipador seccion transversal tipo C h= 1,20 mts b= 0,70 mts e= 0,15mts (Incluye placa de fondo en concreto de 4000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	$ -
N-P 9	Suministro e instalacion canal 10 seccion transversal hasta h= 0,85 mts b= 0,60 mts e= 0,12mts (Incluye placa de fondo en concreto de 3000 psi , formaleta, curado). No incluye: acero de refuerzo, ni concreto pobre.	ml	$ -
N-P 10	Pilotes en Concreto de 3500 PSI tipo Tremie de 0.41m hasta 0,50m de diámetro (incluye excavación manual, Descabece de pilote, curado) No incluye: acero de refuerzo (Fila pilotes 1 Y 2).	ml	$ 27.559.006,00
N-P 11	Construccion cimentacion tipo Caisson espacio confinado en Concreto de 3500 PSI de 2,4 m * 0,85m profundidad: hasta h: 5mts (Fila pilotes 1). (incluye EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL ROCOSO ESPACIO CONFINADO CAISSON)	ml	$ 11.307.096,00

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com


N-P 12	Construccion Filtro geodren planar 4" H:1,15mts Ancho: 0,60mts (incluye excavación manual)	ml	$ 10.928.960,00
N-P 13	Construccion cimentacion tipo Caisson espacio confinado en Concreto de 3500 PSI de 0,92 m * 0,85m profundidad: hasta h: 5mts (Fila pilotes 1). (incluye EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL ROCOSO ESPACIO CONFINADO CAISSON)	ml	$ 6.083.196,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 130.571.346,00**
A.I.U 30%			**$ 39.305.403,00**
TOTAL			**$ 169.742.749,00**

6. BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO	**$ 1.977.887.179,00**	**100%**	
VALOR EJECUTADO ACTA 1		**$ 136.600.491,00**	**6,91%**
VALOR EJECUTADO ACTA 2		**$ 334.418.544,00**	**16,91%**
VALOR EJECUTADO ACTA 3		**$ 350.643.617,00**	**17,73%**
VALOR EJECUTADO ACTA 4		**$ 493.818.676,00**	**24,97%**
VALOR EJECUTADO ACTA 5		**$ 237.185.529,00**	**11,99%**
VALOR EJECUTADO ACTA 6		**$ 169.742.749,00**	**8,58%**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO		**$ 1.722.409.605,00**	**87,08%**
VALOR POR EJECUTAR		**$ 255.477.574,00**	**12,92%**
SUMAS IGUALES	**$ 1.977.887.179,00**	**$ 1.977.887.179,00**	**100%**


Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

VALOR EJECUTADO ACTAS PARCIALES



	VALOR EJECUTADO
VALOR EJECUTADO ACTA 1	$ 136.600.491,00
VALOR EJECUTADO ACTA 2	$ 334.418.544,00
VALOR EJECUTADO ACTA 3	$ 350.643.617,00
VALOR EJECUTADO ACTA 4	$ 493.818.676,00
VALOR EJECUTADO ACTA 5	$ 237.185.529,00
VALOR EJECUTADO ACTA 6	$ 169.742.749,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 255.477.574,00

PORCENTAJE EJECUTADO ACTAS PARCIALES



	100
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA 1	6,91%
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA 2	16,91%
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA 3	17,73%
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA 4	24,97%
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA 5	11,99%
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA 6	8,58%
PORCENTAJE POR EJECUTAR	12,92%

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

7. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En cumplimiento de los requerimientos del Ministerio de Trabajo, el contratista implementa en obra el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y acata lo consagrado en la ley 100, (Afiliación a ARP, EPS, Pensión, Caja de compensación, Sena e ICBF).

El contratista en cumplimiento de sus obligaciones laborales, salud ocupacional y de seguridad industrial, entregó y dotó a todo el personal bajo su cargo, de los elementos de protección personal necesarios para la actividad de construcción.

8. PLAN DE GESTION SOCIAL

Se realizó la socialización en compañía de los supervisores del contrato, la comunidad y personal del contratista, dentro de las instalaciones del tanque de piedra pintada.

9. CONTROL DE CALIDAD

Se realiza control de calidad de todos los materiales, se presentan certificados de calidad de todos los materiales, lo que garantiza que la construcción se está ejecutando de acuerdo con las especificaciones técnicas y las recomendaciones de la supervisión. Se implementan formatos de calidad suministrados por la caja de compensación familiar del Tolima para el seguimiento continuo.

10. REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

- **CONFORMACION TERRAPLEN ZONA GAVIONES**




Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com



- **RETIRO DE MATERIAL(ESCOMBRO)**



- **EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE GAVION**



Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

- **CONSTRUCCION PLACA CONCRETO PARA GAVIONES**



- **CONSTRUCCION DE CANAL EXISTENTE CON DISIPADOR 2**



- **CONSTRUCCION FILTRO PLANAR**



Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com


- **CONSTRUCCION DE GAVIONES CON SU TRASIEGO**



- **CONSTUCCION DE CAISSON COSTADO DERECHO E IZQUIERDO DE DISIPADOR 2**



Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com



11. PERSONAL UTILIZADO

PERSONAL - INTERNO
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
MAESTRO GENERAL
AYUDANTES
ING. RESIDENTE
OPERATIO MINICARGADOR
OPERARIO MINI EXCAVADORA ORUGA
TOPOGRAFO

12. EQUIPO UTILIZADO

EQUIPO	CANTIDAD
VOLQUETAS SENCILLAS	1
HERRAMIENTA MENOR	1
MEZCLADORA	1
RETROEXACAVORA ORUGA	1
MINICARGADOR	1

Cra. 8D No. 189 – 50 OFC 501 Bogotá Teléfono 60 1 4765991 Celular 3112109143
Correo 4kconstructora@gmail.com

CONTRATO DE OBRA N° 053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025	
CONTRATANTE	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA	CONSORCIO 4KED-2025 – RL ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ

OBJETO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	MAYO 09 DE 2025
PRORROGA 1	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA 2	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA 3	TRES (03) MESES
ACTA SUSPENSION	23 DE ENERO DE 2026
ACTA REINICIO	06 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	20 FEBRERO DE 2026
VALOR TOTAL	$ 1'977.887.179
VALOR ANTICIPO	$ 593.366.154
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISORES	ING. CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA ING. HOMAR DAVID CALDERON

Los suscritos Ing. **CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA y HOMAR DAVID CALDERON** – Supervisores del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en su calidad de Supervisores del contrato en mención:

CERTIFICA:

Contratista persona natural ☐	Contratista persona jurídica X
2. El contratista presentó la planilla número, 35800595-35800651, del 12-2025, 36222412-36222500 del 01-2026 en la que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos laborales, de él y del personal a cargo, para el período de Diciembre 2025 y Enero 2026. Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación que aplica para este tipo de contratos.	2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Ibagué, a los 12 días del mes de Febrero del año 2026.

ING. CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ING. HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR DEL CONTRATO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501	3112109143	4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35800595	E	2025-12-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.704.800	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
5	35800595	2026-01-19	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exonto de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 38142489	CABEZAS HORMIGA DIANA PATRICIA	2.000.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFATOLIMA-CCF48	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
2	CC 93363480	CARDOSO MELO RODRIGO	2.000.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.000.000	80.000	COMFATOLIMA-CCF48	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
3	CC 1010280009	RAMOS ROMERO YEFERSON	1.423.500	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFATOLIMA-CCF48	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001
4	CC 1110562499	CARDENAS GARCIA MAYRA ALEJANDRA	2.600.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.600.000	416.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.600.000	104.000	COMFATOLIMA-CCF48	2.600.000	104.000	2.600.000	181.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	805.000	S	5711001
5	CC 1234644763	MONTEALEGRE CUPITRA GEFERSON JULIAN	1.423.500	F	X	X													0				15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	711.750	28.500	COMFATOLIMA-CCF48	711.750	28.500	711.750	49.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	220.500	S	5711001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35800595	E	2025-12-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.704.800	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	35800595	2026-01-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.735.250	8.735.250	8.735.250	8.735.250	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	1.397.700	0	0	0	1.397.700
PORVENIR	230301	800224808	8	3	757.700	0	0	0	757.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	640.000	0	0	0	640.000
EPS(Administradoras: 3)				5	349.500	0	0	0	349.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	165.500	0	0	0	165.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	80.000	0	0	0	80.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	104.000	0	0	0	104.000
ARP(Administradoras: 1)				5	608.100	0	0	0	608.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	608.100	0	0	0	608.100
CCF(Administradoras: 1)				5	349.500	0	0	0	349.500
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	5	349.500	0	0	0	349.500
Gran Total					2,704.800	0	0	0	2,704.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931868	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	07	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35800651	E	2025-12-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	676.200	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	35800651	2026-01-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exenta de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1024579613	REYES ROCHA CARLOS ANDRES	1.423.500	F		X														0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	1.091.350	174.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.091.350	43.700	COMFATOLIMA-CCF48	1.091.350	43.700	1.091.350	76.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	338.100	S	5711001
2	CC 1101880732	GUERRERO SARMIENTO DEIVI LUIS	1.423.500	F		X														0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	1.091.350	174.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.091.350	43.700	COMFATOLIMA-CCF48	1.091.350	43.700	1.091.350	76.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	338.100	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931868	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	07	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35800651	E	2025-12-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	676.200	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	35800651	2026-01-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.182.700	2.182.700	2.182.700	2.182.700	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	349.400	0	0	0	349.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	349.400	0	0	0	349.400
EPS(Administradoras: 2)				2	87.400	0	0	0	87.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	43.700	0	0	0	43.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	43.700	0	0	0	43.700
ARP(Administradoras: 1)				2	152.000	0	0	0	152.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	152.000	0	0	0	152.000
CCF(Administradoras: 1)				2	87.400	0	0	0	87.400
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	2	87.400	0	0	0	87.400

Gran Total	676.200	0	0	0	676.200

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36222412	E	2026-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.314.700	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	36222412	2026-02-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	PNSOL	PNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 38142489	CABEZAS HORMIGA DIANA PATRICIA	2.000.000	F		X														0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFATOLI MA-CCF48	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
2	CC 93363489	CARDOSO MELO RODRIGO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.000.000	80.000	COMFATOLI MA-CCF48	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
3	CC 1030280009	RAMOS ROMERO YEFERSON	1.750.905	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	875.453	140.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	875.453	35.100	COMFATOLI MA-CCF48	875.453	35.100	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	271.300	S	5711001
4	CC 1110562499	CARDENAS GARCIA MAYRA ALEJANDRA	2.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230901	2.600.000	416.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.600.000	104.000	COMFATOLI MA-CCF48	2.600.000	104.000	2.600.000	181.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	805.000	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143			4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36222412	E	2026-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.314.700	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	36222412	2026-02-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.475.453	7.475.453	7.475.453	7.475.453	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	1.196.100	0	0	0	1.196.100
PORVENIR	230301	800224808	8	2	556.100	0	0	0	556.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	640.000	0	0	0	640.000
EPS(Administradoras: 3)				4	299.100	0	0	0	299.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	104.000	0	0	0	104.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	115.100	0	0	0	115.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	80.000	0	0	0	80.000
ARP(Administradoras: 1)				4	520.400	0	0	0	520.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	520.400	0	0	0	520.400
CCF(Administradoras: 1)				4	299.100	0	0	0	299.100
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	4	299.100	0	0	0	299.100
Gran Total					2.314.700	0	0	0	2.314.700

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

Gran Total	199.200	0	0	0	199.200

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	07	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143		4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36222500	E	2026-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	199.200	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36222500	2026-02-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1016119852	GUERRERO BELLIDO LUIS CARMELO	1.750.905	F	X	X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	58.364	9.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	58.364	2.400	COMFATOLIMA-CCF48	58.364	2.400	58.364	4.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	18.300	S	5711001
2	CC 1024579613	REYES ROCHA CARLOS ANDRES	1.750.905	F	X	X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	583.635	93.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	583.635	23.400	COMFATOLIMA-CCF48	583.635	23.400	583.635	40.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	180.900	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901931668	2	CONSORCIO 4 KED 2025	B	07	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 8 D 189 50 OF 501		3112109143		4KCONSTRUCTORA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36222500	E	2026-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	199.200	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36222500	2026-02-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
641.999	641.999	641.999	641.999	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	102.800	0	0	0	102.800
PORVENIR	230301	800224808	8	2	102.800	0	0	0	102.800
EPS(Administradoras: 2)				2	25.800	0	0	0	25.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	2.400	0	0	0	2.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	23.400	0	0	0	23.400
ARP(Administradoras: 1)				2	44.800	0	0	0	44.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	44.800	0	0	0	44.800
CCF(Administradoras: 1)				2	25.800	0	0	0	25.800
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	2	25.800	0	0	0	25.800

CONSORCIO 4KED-2025

MODELO CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 – PERSONAS JURÍDICAS.

Bogotá, 12 Febrero de 2026

Señores
IBAL SA ESP OFICIAL
Atte. HOMAR DAVID CALDERON
Atte. CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
Supervisores Contrato. No. 053-2025
Ciudad

Respetados señores:

Yo, **ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ,** identificada con cedula de ciudadanía No. **52.020.033 de Bogotá**, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO 4KED-2025, identificado con Nit. 901.931.668-2 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos 6 meses contados a partir de la expedición de este certificado, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota 1: *Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, del ICBF y al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2027.*

Nota 2: *Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005*

Dada en Bogotá, al 12 Febrero de 2026

ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
C.C. 52.020.033 de Bogotá
R/L CONSORCIO 4KED-2025

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 2025/03/28 VERSIÓN: 02 Página 1 de 4

Evaluación: [X] Fecha evaluación 12/02/2026 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 06 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 058 DEL 03 DE ABRIL DE 2025		
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: CONSORCIO 4KED-2025	NIT: 901931668-2	
FECHA DE INICIO: MAYO 09 DE 2025	FECHA DE TERMINACION: FEBRERO 20 DE 2026	

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE

8. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	4,5	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	4,3
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	4,4	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	4,5
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS	4,4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	4,9
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	4,5	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	4,6
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4,7	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	4,5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4,5	CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL	4,7
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	4,00	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	4,8
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,9
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4,6
TOTAL PROMEDIO	**4,4**	**TOTAL PROMEDIO**	**4,6**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	4,5		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	4,5		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	4,6		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	4,8	**EVALUACION TOTAL**	**4,5**
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	4,6		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	4,5		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	4,5		
TOTAL PROMEDIO	**4,57**		

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 2025/03/28 VERSIÓN: 02 Página 1 de 4

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): A LA FECHA EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES GENERADOS POR IBAL SA ESP OFICIAL Y LA NORMATIVA VIGENTE PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS OBRAS.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL PROFESIONAL DE SALUD OCUPACIONAL:

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO II DE GESTION AMBIENTAL:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI	[ ]	NO	[X]
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI	[ ]	NO	[X]

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente articulo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI	[ ]	NO	[X]

CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
SUPERVISOR

HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

ANA GLADYS CHUCHOQUE
FIRMA DEL CONTRATISTA
CONSORCIO 4KED-2025
R.L. ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ

V° B° PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL IBAL

V° B° PROFESIONAL ESPECIALIZADO II GESTION AMBIENTAL IBAL

IBAL SIG	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GF-R-108 FECHA VIGENCIA2022-01-18 VERSION:04 Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20250260

EXPEDICION	2 - Enero - 2026

CONCEPTO:
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCION TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
2320101001030801	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos - RECURSOS PROPIOS	53290	RPCUENTAS POR	297,654,225.80
	TOTAL DOCUMENTO			297,654,225.80

Elaboro:

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03(E)
Aprobo:

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2025

IBAL SIG	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GR-R-109 FECHA VIGENCIA:2022-01-18 VERSION:04 Página: 1 de 1

ORD 20250260

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL *No.* **20250260**

EXPEDICION	2 - Enero - 2026

CONCEPTO:
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCION TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 901931668 CONSORCIO 4KED-2025 en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSO	PTO	VALOR
2320101001030801	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos - RECURSOS	53290	RP	CUENTAS POR	297,654,225.80
	TOTAL DOCUMENTO				297,654,225.80

Elaboro:

ANDREA ORTIZ [illegible]
Profesional Especializado Grado 03(E)
Aprobo:

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
2025
CUENTA POR PAGAR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
IBAL7
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 12/02/2026 09:04:58
Fecha expedición: 12/02/2026 09:04:59

CONSORCIO 4KED -2025
NIT: 901931668-2
CR 8 D # 189 - 50 OF 501
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3112109143
4kconstructora@gmail.com

FACTURADO A

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT 800089809-6
CRA 3 N 1-04 BOGOTÁ. D.C. (DC)
ventanilla.unica@ibal.gov.co
Principal

CUFE: b29db7bf2d4a8c317fdd2600e69ce2cf54e6c80d9a3b15611901776cdee7bb4e145a7e390f30bafd3e04ac3eebbf43e8

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 010** CONTRATO DE OBRA COSTO DIRECTO	1	$ 130.571.346,00		$ 130.571.346,00
2	**Cód.: 011** AIU 30%	1	$ 39.171.403,00		$ 39.171.403,00

Total cantidad : 2
CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

SUBTOTAL	$ 169.742.749,00
TOTAL NETO	**$ 169.742.749,00**

ACTA N° 6 CONTRATO DE OBRA No : 053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025 - TIENE POR OBJETO; CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO PIEDRA PINTADA PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL. IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONSORCIADOS; % PARTICIPACION:
CONSTRUCTORA 4K SAS NIT. 901.232.551-0 (50%)
J.R. CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S NIT. 901.722.160-7 (25%)
EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS C.C 88.283.109 (25%)

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764093486535 vigencia de 23/05/2025 al 23/05/2027 rango del 1 al 100 prefijo IBAL. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com