Fecha: 26 – diciembre– 2025

Hora: 09:40 am

Lugar: Virtual Meet https://meet.google.com/tji-auve-krg

Convocada por: Secretaría Distrital Desarrollo Económico

Tema: Comité Técnico

Asistentes:

- Bibiana María Quiroga Forero – SDDE
- Julián Moreno - SDDE
- Mauricio Hernández - SDDE
- Yubay Narváez - SDDE
- Carolin Casallas - SDDE
- Carmenza Niño - SDDE
- Oscar Arboleda - SDDE
- Diana Camila Parra Briceño - BD GUIDANCE SAS BIC
- María Fernanda Avellaneda Quintero - BD GUIDANCE SAS BIC


ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de asistencia
2. Estatus de pagos
3. Estatus de entregas
4. Plan de trabajo hito 5
5. Entrega por escrito del manual de verificación a los operadores
6. Varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. **Verificación de asistencia**

Yubay Narváez de la SDDE dio la bienvenida al espacio de comité técnico extraordinario número 2, en el marco del programa Socios Talento Capital y procedió con la lectura de los puntos de la agenda.



Así mismo, confirmó que por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá asistió Bibiana Quiroga como supervisora del contrato, Julián Moreno, Oscar Arboleda, Yubay Narváez y el equipo administrativo.

Luego, dio paso a Camila Parra de BD GUIDANCE SAS BIC (en adelante BDG) quien confirmó que la acompañan en el espacio María Fernanda Avellaneda y Solangy Verdugo.

Camila Parra de BDG expuso el estatus de pagos a la fecha; se presentó el estado general de los pagos asociados a los cinco hitos contractuales. Se explicó que en el cuadro de seguimiento de la presentación se detallaron los criterios de entrega por hito (incluyendo componentes documentales y entrega de participantes en hitos 2, 3 y 4), el valor por hito, el estado (pagado) y las fechas de recepción de recursos.



De este modo, los Hitos 1 al 4 se informaron como pagados, siendo el último pago recibido el 18 de diciembre. El Hito 5: Se reporta como pendiente, condicionado a la entrega de 676 participantes de los cuales 338 corresponden al paquete básico y 338 al paquete especializado. Este hito tiene un valor por pagar de $259.392.000 y su pago se proyectó para el mes de febrero de 2026.

Adicionalmente, Camila Parra reportó el cumplimiento del compromiso contractual relacionado con el énfasis poblacional (20%), logrando un cumplimiento de 32%. No se reportaron preguntas adicionales sobre este punto.

Frente al punto tres, relacionado con estatus de entregas, Camila Parra de BDG reportó avance de atendidos para el periodo de entrega iniciado el 2 de diciembre con corte al 26 de diciembre de 2025, discriminado por paquete y énfasis de la siguiente forma:



Paquete básico: 203 participantes atendidos con un énfasis poblacional de mayores de 50 años de 24% y categorización por población de la siguiente forma: 56 mujeres, 49 personas mayores de 50 años, 9 migrantes, 66 jóvenes, 23 personas sin énfasis.

Paquete especializado: 346 participantes atendidos con un énfasis poblacional de mayores de 50 años de 43% y una categorización por población de la siguiente forma: 92 mujeres, 148 personas mayores de 50 años, 10 migrantes, 55 jóvenes y 41 personas sin énfasis. Se confirmó en este espacio que, según lo indicado, ya se cumplió la totalidad de la atención del paquete especializado para esta entrega.

Con el fin de dar cumplimiento al punto 4, correspondiente al plan de trabajo para el hito 5, Camila Parra de BDG informó que se enfocará únicamente en completar el paquete básico, correspondiente a 135 personas pendientes, con proyección de finalización el 9 de enero de 2026. Para este fin, se contemplaron las siguientes estrategias:

- Convocatoria dirigida a personas recién egresadas de programas técnicos, tecnológicos o profesionales (hasta el 9 de enero de 2026).

- Gestión de bases de datos internas, programada a iniciar el 29 de diciembre.
- Identificación de necesidades de contratación masiva en empresas y/o cargos para ampliar remisiones y evitar cuellos de botella.
- Culminación de procesos de calidad y cargue documental de personas en ruta, con cierre esperado el 30 de diciembre.
- Ferias en localidades definidas internamente con “vulnerabilidad media” (ej.: Puente Aranda, Kennedy, entre otras), orientadas a mantener el BRD en rangos moderado o bajo, evitando elevar el riesgo.



Frente a estas estrategias que se presentaron, Yubay Naravez de la SSDE, hizo recomendaciones frente a la importancia del cargue correcto y completo de la información, asegurando la revisión por parte del componente de calidad, con el fin de evitar devoluciones y reproceso.


Oscar Arboleda de la SDDE, agradeció por la información presentada y reiteró la importancia deseguir el plan de trabajo para cumplir con las metas proyectadas. Recomendó que BDG como operador esté atento a las pólizas relacionadas con la prórroga. Así mismo, señaló que en las próximas dos semanas no habrá subcomités operativos y que se reiniciarán el viernes 9 de enero.

Bibiana Quiroga de la SDDE, solicitó acelerar la gestión considerando que las fechas de cierre de diciembre reducen la ventana operativa, e iniciar enero con alta intensidad para culminar la ejecución a la mayor brevedad. Y, por supuesto, solicitó dar continuidad a las acciones previas sumadas a las nuevas estrategias para completar las 135 atenciones pendientes y lograr el hito de pago correspondiente.

Camila Parra de BDG confirmó el recibido de las recomendaciones.

Sin otro particular, se da cierre al comité técnico.

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Bibiana María Quiroga Forero	Subdirectora de Empleo y Formación y Supervisora del contrato	SDDE	QUIROGA FORERO BIBIANA MARIA Firmado digitalmente por QUIROGA FORERO BIBIANA MARIA Fecha: 2026.02.16 14:13:24 -05'00'
Julián Moreno	Contratista	SDDE	
Mauricio Hernández	Contratista	SDDE	
Yubay Narvaez	Contratista	SDDE	
Carolin Casallas	Contratista	SDDE	
Carmenza Niño	Contratista	SDDE	
Oscar Arboleda	Contratista	SDDE	
Camila Parra Briceño	Gerente del proyecto	BDG	CAMILA PARRA B.

María Fernanda Avellaneda	Coordinadora Aux Operativos	BDG	
Solangy Verdugo	Coordinadora orientación	BDG	

Ingrese las filas que sean necesarias