CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE SUSPENSIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATANTE	SENA – Centro de Gestión administrativa y Fortalecimiento Empresarial			
CONTRATISTA	Deicy Bravo Jojoa			
CONTRATO NRO.	CO1PCCNTR 8670375 de 2025			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/12/2025			
REP. LEGAL.	N.A			
INTERVENTORÍA	N/A			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N/A			
SUPERVISOR SENA	MARIA CLEMENCIA PÉREZ ZÁRATE			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 156.634.400,00			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 156.634.400,00			
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	$ 0			
VALOR DE ANTICIPO	$ 0			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	20 días			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/12/2025			
SUSPENSIÓN NRO.	1			
PRÓRROGA NRO.	N/A			
ADICIÓN NRO.	N/A			
TIPO SUSPENSIÓN	PLAZO	x	CONDICIÓN	
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN	Un mes y quince días calendario o cuando se superen las circunstancias por las cuales se dio la suspensión del contrato, lo cual se sustenta en que varios			

	ítems de las marcas ofertadas no se encuentran en stock y requieren de su importación
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/02/2026

En la ciudad de Tunja se suscribe documento el 30 de diciembre de 2025, se reunieron en las oficinas Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial del SENA, en representación del contratante, el señor(a) MARÍA CLEMENCIA PÉREZ ZÁRATE y, por parte del contratista, el señor(a) DEICY BRAVO JOJOA, con el fin de suspender la ejecución del contrato No. CO1PCCNTR 8670375 de 2025. Lo anterior de conformidad con las siguientes

CONSIDERACIONES

Que el 10 de diciembre de 2025, se dio inicio al contrato de compraventa de la referencia, cuyo objeto es: *"*Adquisición por lotes de maquinaria y equipo para dotar las cafeterías que atienden a la comunidad educativa del CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL CEGAFE. Lote 2 equipos barismo*".*

Que, de conformidad con lo estipulado en el contrato, el plazo se pactó por veinte (20) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato.

Que el valor total para el contrato se pactó en la suma de $ 156.634.400,00.

Que la contratista mediante oficio con radicado de fecha 29 de diciembre de 2025, solicitó la suspensión del contrato por un mes y quince (15) días calendario indicando lo siguiente: *"En calidad de contratista del proceso N° CO1.PCCNTR.8591977 de 2025 cuyo objeto es "EL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8670375 de 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y DEICY BRAVO JOJOA, actuando en calidad de persona natural, identificada con cédula de ciudadanía N° 59.706.955", tiene vencimiento el 30 de diciembre de 2025. 2. Todas las referencias de los equipos solicitados son 100% de importación, y generalmente para varias cantidades se requiere importación, dado que no se mantienen en estop por su alto costo y su baja rotación. 3. El proceso de importación ya estaba en curso a la fecha de firma del contrato, por la empresa Santacoloma Coffe SAS distribuidor exclusivo para Colombia (Anexamos carta por parte de nuestro distribuidor). Por error humano no identificaron que las cantidades no estaban disponibles en su totalidad. En consecuente se cuenta con un parcial de los equipos y el restante faltante en llegar son 3 unidades del filtro Coldrink 3, que llegarían en el mes de enero y se podrían entregar el 30 de este mes. Por lo anteriormente mencionado solicito a la entidad que el Contrato se suspenda por 40 días calendario, contados a partir den vencimiento legal".*

Que teniendo en cuenta las razones objetivas indicadas por el contratista, se autoriza por la señora subdirectora, la mencionada suspensión del contrato a partir del 30 de diciembre de 2025 y con reinicio de ejecución contractual máximo el día 16 de febrero de 2026 o cuando se superen las circunstancias por las cuales se dio la suspensión.

CONCEPTO TÉCNICO

La subdirectora del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial del Sena considera viable dar suspensión al contrato

Por todo lo expuesto, los firmantes en la presente Acta, de común acuerdo, convienen:

PRIMERO. Suspender el plazo de ejecución del contrato No. CO1PCCNTR 8670375 de 2025, a partir del 30 de diciembre de 2025 y hasta el 15 de febrero de 2026

SEGUNDO. El contratista deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas para el contrato ya referenciado por el término aquí estipulado, una vez culmine el término de pactado para la suspensión o se superen los motivos que originaron la suspensión del contrato.

TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan modificación alguna.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.

Elaboró: María Clemencia Pérez Zárate – Supervisor de Contrato María Clemencia Pérez Zárate
Revisó: Eliana Vanessa Peña Suárez – Apoyo Jurídico Contratación Eliana P.

Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
5	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento