La Unión, 19 de junio de 2025

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN – “UNIR”
Dr. ANDRÉS JULIÁN BEDOYA RÍOS
Gerente

Ref.: Contrato CI 002 de 2025 – Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal
Asunto: Solicitud de prórroga y adición presupuestal

Cordial saludo,

Nos permitimos, de manera atenta y respetuosa, solicitar una **prórroga en el plazo de ejecución y una adición presupuestal** al contrato de interventoría CI 001 de 2025, suscrito entre la Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de La Unión y la firma INVERSIONES AICON S.A.S., teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. El contrato inició el día 5 de marzo del 2025, con un plazo de ejecución de 3 meses y 15 días, y a la fecha se han presentado situaciones imprevistas que han afectado el desarrollo normal de las actividades contratadas.
2. Durante la ejecución, se han evidenciado condiciones climáticas adversas, dificultades logísticas, así como ajustes técnicos y administrativos que han requerido mayor dedicación y acompañamiento por parte del equipo de interventoría.
3. Se hace necesario garantizar el seguimiento adecuado a las actividades pendientes por ejecutar, así como atender las solicitudes del contratante y del contratista en materia de supervisión técnica, control financiero y verificación del cumplimiento contractual.
4. La prórroga solicitada busca asegurar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, mientras que la adición presupuestal requerida corresponde al aumento en las necesidades operativas y de recurso humano requeridas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.

Por lo anterior, solicitamos:

- Una prórroga del contrato por un término de **(3) meses dado que es el tiempo solicitado por el contratista del contrato IP 001 2025 del cual es objeto esta interventoría.**

- Una adición presupuestal correspondiente **$ 15.000.000 (Quince millones)** que permita cubrir los costos derivados de la ampliación del plazo. Distribuidos en la siguiente tabla:

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA							
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**VALOR MENSUAL**	**DEDIC. %**	**PLAZO**	**VALOR PARCIAL**
A	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**						**$ 11,910,387**
1	**EQUIPO PROFESIONAL**						**$ 5,925,566**
1.1	MO002	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA					
1.2	MO004	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1.00	$ 3,800,000	80%	1.95	$ 5,925,566
2	**PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA**						
2.1	MO013	SECRETARIA					
3	**APLICACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR**						
3.1		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 5,925,566**
3.2		FACTOR MULTIPLICADOR					**2.010**
3.3		VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 11,910,387**
4	**OTROS COSTOS DE PERSONAL**						
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						**$ 11,910,387**
B	**OTROS COSTOS DIRECTOS**						**$ 694,655**
5	**GASTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA):**						**$ 370,171**
5.1	GE021	Papeleria general seguimiento	1.00	$ 100,000		3.00	$ 300,000
5.2	GE010	COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, INTERNET, ETC.) MENSUAL EN CAMPO	1.00	$ 36,000		1.95	$ 70,171
							$ 0
							$ 0
6	**OTROS COSTOS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA):**						**$ 324,484**
6.1		PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS (GARANTÍAS)	1.00	$ 324,484.0		1.00	$ 324,484
VALOR BÁSICO TOTAL							**$ 12,605,042**
IVA						**19%**	**$ 2,394,958**
TOTAL INTERVENTORÍA							**$ 15,000,000**

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional requerida para formalizar esta solicitud.

Atentamente,

SANTIAGO CARDONA TAMAYO
Representante Legal Interventoría
Inversiones AICON S.A.