ACLARACIÓN AL ACTA DE REINICIO PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 2605020629

Mediante la cual se aclara sólo la fecha de reinicio del Contrato de Obra No. 2505020629, en el Acta de reinicio de fecha 27 de noviembre de 2025:

Fecha del acta:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
Contrato No.	2505020629
Objeto:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE. LOTE 2.
Plazo de suspensión:	16/10/2025 – 26/11/2025
Fecha de Reinicio:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
Valor:	$3.100.000.000.00
Contratista:	CONSORCIO VIAS MANIZALES IE
Interventor:	ROBLE INGENIERIA SAS
Supervisora de la interventoría:	ANGELA MARCELA PARRA ALZATE

Para constancia se firma en Manizales, a los 13 días del mes de febrero del año 2026.

Angela Marcela Parra Alzate.

ANGELA MARCELA PARRA ALZATE
SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORIA No.2505090655
C.C. 24.346.353

Calle 19 No. 21 _ 44. Manizales, Caldas, Colombia +57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
www.manizales.gov.co Alcaldía de Manizales. @CiudadManizales