ACTA DE TERMINACION

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO	062-2025
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA - HUILA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ALTAMIRA NIT 891.180.118-4
CONTRATISTA	MK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS 901516977-4 MARIA JOSE BUITRAGO HERNANDEZ C.C 1.077.722.325 expedida en Neiva
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
VALOR	CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($106.300.670) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SERÁ DE TRES (03) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	07 DE JULIO DE 2025
PRESENTE ACTA DE TERMINACION	06 OCTUBRE DE 2025

En el Municipio de Altamira - Huila, a los seis (06) días del mes de octubre de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía del municipio de Altamira, el Ingeniero **DANIEL EDUARDO CALDERON DIAZ** Secretario de Planeación e infraestructura en calidad de Supervisor y **MARIA JOSE BUITRAGO HERNANDEZ** Representante legal de **MK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS** quién actúa en calidad de Contratista, con la finalidad de dar por terminado la obra del contrato 062-2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA – HUILA"

CONSTANCIAS: El contratista ha ejecutado el objeto del contrato de obra 062-2025, según: acta de recibo final y los respectivos informes finales de obra.

Powered by CamScanner

Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato y se procederá a la liquidación de este de conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior de firma a los seis (06) días del mes de octubre de 2025 por quien en ella intervinieron:

DANIEL EDUARDO CALDERON DIAZ
Supervisor del contrato

María José Buitrago

MARIA JOSE BUITRAGO HERNANDEZ
C.C. 1.077.722.325
R/L MK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS
Contratista de obra

Powered by CamScanner