Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha

SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 8067597 "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha la prestación del servicio de publicación en prensa escrita y medio radial de avisos, edictos y demás documentos que, por su naturaleza, requieran ser publicados por los despachos judiciales.."

MES:NOVIEMBRE 2025

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad	Seguimiento
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada prestación o mala calidad del servicio prestado	Tardanza o extemporaneidad en la prestación del servicio.	2	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Los pagos se realizan contra entrega del servicio a satisfacción.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión y seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	En este periodo no se materializa el riesgo en atención a que el servicio de publicación de aviso se efectuó de conformidad con lo solicitado por la Entidad.
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato	2	2	2	Riesgo Bajo	Contratista y Entidad	Menos del 50%, será asumido en un 100% por el contratista; más del 50% se asumirá por parte del contratista en un 50% y por parte de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura en un 50%. Reconociendo a cada parte los mayores costos que se deban pagar o la reducción en el precio que se estipule.	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	Durante este periodo no ha existido variación normativa que impongan nuevas cargas tributarias que afecten la ejecución. El contratista no ha solicitado restablecimiento del equilibrio.
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cumplimiento del contrato	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista	2	2	2	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar garantía de Cumplimiento	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Planeación del proceso de contratación.	Terminación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	No se configuro el riesgo, las garantías fueron presentadas de conformidad con las estipulaciones contractuales
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad del servicio	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimiento s continuos al contratista	2	2	2	Riesgo Bajo	Contratista	Debido al monto del proceso de contratación, la Entidad no solicitará garantía de Calidad, pero hará seguimiento continuo a través del supervisor del contrato.	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	En el periodo bajo analisis y de acuerdo a l seguimineto realizado, se puede establecer que el servicio requerido se presetó de conformidad con lo solicitado, por tanto no hubo materializacion del riesgo en cuanto a mala calidad en la prestación.
5	General	Externo	Selección	Social o politico	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	Selección de contratistas no idóneos para la ejecución del contrato.	2	2	2	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de requisitos por parte de Comité Estructurador y Evaluador.	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Planeación del proceso de contratación.	Terminación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	Riesgo cerrado, durante este periodo bajo analisis y durante la etapa de selección no se evidenció ninguna circunstancia que pudiera indicar la configuración del riesgo de colusión en este proceso contractual.
6	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Deficiencia en la calidad de las actividades propias del objeto contractual. Incumplimiento del contrato. Incumplimiento del contrato.	2	2	2	Riesgo Bajo	Oferente	Solicitar garantía de Seriedad de la Oferta	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Oferente	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Revisión por parte del ordenador del gasto	Durante la adjudicación (aceptación de oferta)	Riesgo cerrado, este no se configura dado que la oferta presentada fue objeto de evaluación y se encuentra acorde a los precios del estudio de mercado no se evidencia la existencia de precios artificialmente bajos.
7	General	Externo	Selección	Jurídico	Declaratoria desierto del proceso. Reducir requisitos pólizas	Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad.	4	5	9	Riesgo Extremo	Entidad	Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. No solicitar pólizas de calidad del servicio, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y responsabilidad civil extracontractual.	1	5	6	Riesgo Alto	SI	Entidad, Comité Estructurador y Evaluador	Desde la estructuración del estudio previo	Hasta la publicación del proyecto de pliego o Invitación Publica.	El monitoreo se realiza por parte del Comité Estructurador y Evaluador, durante la etapa de planeación.	Permanente	Riesgo cerrado, hubo presentación de ofertas en el proceso de selección y el mismo fue adjudicado.

Elaboró **MARIA TERESA TORREGROZA ROSALES**
Profesional Universitario Grado 13
Área Legal-Oficina judicial
Supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.8067597

