INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
BARRANCABERMEJA
NIT: 800.036.029 - 0
FECHA: AÑO: 2025 MES: 05 DIA: 27

ACTA DE FINAL DEL CONTRATO No 020

CONTRATO No	**020**				
FECHA DEL CONTRATO	AÑO 2025 MES 05 DIA 08				
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE DESMONTE E INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS A TODO COSTO PARA EL CRA Y ALGUNAS AULAS DE CLASES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA.				
VALOR $:	25.954.852,00				
PLAZO DEL CONTRATO	ARIOS DIAS				
CONTRATISTA		Representante Legal de la Firma:	0		
SUPERVISOR	JANETH GOMEZ TRIANA				
REPRESENTATE LEGAL	MARY DENIS DIAZ PLATA				
FECHA DE INICIACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2025	MES: 05	DIA: 08	
FECHA DE TERMINACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2025	MES: 05	DIA: 27	
OFICINA GESTORA	RECTORIA				

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Ordenador del Gasto de la Institución, el Supervisor del contrato, el Contratista, con el objeto de hacer constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción de la Institución de acuerdo a la presenta acta de recibo final.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION:

VALOR TOTAL EJECUTADO	25.954.852,00
VALOR SIN EJECUTAR	0,00

SON: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

MARY DENIS DIAZ PLATA
Ordenador de Gasto

SERVICIVIL S.A.S
Contratista

JANETH GOMEZ TRIANA
Supervisor del Contrato