EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

Fecha Actual:	30/12/2025	Acta No.	9
Nombre del CONTRATISTA:	CORPORACIÓN PATRIMONIO CULTURAL BARTOLOME	Cédula o NIT:	900.921.988-8
Nombre Representante Legal:	WILLIAM ANDRES GONZALEZ VARGAS	Cédula o NIT:	1.192.891.724
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	TATIANA TORO BUSTAMANTE	Cédula o NIT:	1.116.253.967
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO	100-10-10.5-31-2025
	Consultoría		Prestación Servicio	X	Convenio Interadmin.		Otro:	
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA PROFESIONAL DE ARCHIVO PARA LA ASESORIA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS NECESIDADES ARCHIVISTICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2025							
Fecha de suscripción	20/03/2025		Fecha de Inicio		20/03/2025		Fecha Terminación	19/12/2025
	día - mes - año				día - mes - año			día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	$ 32.00.000,00		Adición Contrato:		$ 13.00.000,00		Valor Final Contr.:	$ 45.00.000,00
Plazo Inicial:	19/09/2025		Plazo Final:		19/12/2025		Vr.Final Ejecución:	$ 45.00.000,00

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	Se evidencia que durante el período de rendición, el contratista realizo inventario del fondo documental (archivo central), con un total de 1.250 cajas, 11.610 carpetas, 1.585.960 folios inventariados. Encontrando información desde el año 1930 hasta 2024, esta última información recibida en la transferencia documental del año 2025.
3	Se evidencia que durante el mes de diciembre, el contratista brindó apoyo a la Dirección Administrativa en la revisión de documentación correspondiente al proceso de clasificación documental en la revisión de documentos contables. desde los años 1995 hasta el 2018.
4	Se evidencia que el contratista realizó la presentación del informe de necesidades que salió de acuerdo al diagnóstico de archivo, fue presentado ante el comité de gestión y desempeño.
6	Se evidencia que durante el período de rendición, el contratista sostuvo reunion con la profesional de calidad llevando a cabo el diligenciamiento de los indicadores.
7	Se evidencia que durante el período de rendición, el contratista sostuvo reunión con el equipo de gestión documental y la profesional de MIPG de la entidad con el fin de realizar revisión a los avances a las recomendaciones del FURAG correspondiente a Gestión Documental.
8	Se evidencia que durante el período de rendición, el contratista brindó apoyo en la digitalización y el esaceo docuemtal del activo pensional de los años 1966 a 1970.

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			VERSIÓN	4
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022		
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:			
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CÓDIGO PRESUP. No		
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):	19/12/2025	AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2025059
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	10/03/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	CD8-2025114
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	19/09/2025
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20250077
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	20/03/2025

RESUMEN PRESENTE ACTA		RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$ 4.333.333	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %		Vr. Inicial	32.000.000				$ 32.00.000,00	
Imprevistos 3%		Adicion	13.000.000				-	
Utilidad 8 %		vr. Total	45.000.000					
TOTAL AIU 33,5 %		vr. Anticipo					-	
Iva sobre la Utilidad %		Acta No. 1		$ 5.333.333		$ 5.333.333	$ 26.666.667	59%
Incremento por Distancia 15 %		Acta No. 2		$ 5.333.333		$ 5.333.333	$ 21.333.334	47%
		Acta No. 3		$ 5.333.333		$ 5.333.333	$ 16.000.001	36%
		Acta No. 4		$ 5.333.333		$ 5.333.333	$ 10.666.668	24%
		Acta No. 5		$ 5.333.333		$ 5.333.333	$ 5.333.335	12%
		Acta No. 6		$ 5.333.333		$ 5.333.333	$ 13.000.002	29%
		Acta No. 7		$ 4.333.333		$ 4.333.333	$ 8.666.669	19%
		Acta No. 8		$ 4.333.333		$ 4.333.333	$ 4.333.336	10%
		Acta No. 9		$ 4.333.333		$ 4.333.333	$ 3	0%
Subtotal Costos Indirectos		VR. TOTAL		$ 44.999.997		$ 44.999.997		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$ 4.333.333	Saldo	13.000.000	$ 3		$ 3		
		Sumas igual	$ 45.000.000	$ 45.000.000		$ 45.000.000		

A Facturar son:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE	$ 4.333.333

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el periodo 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2025, por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestación de servicios 100-10-10.5-31-2025, en la cual se establece cual es la obligación de la contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado y presentó el pago de salud, pension y riesgos. Por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los veintinueve (30) días del mes de diciembre de 2025, por quienes en ello intervienen:

TATIANA TORO BUSTAMANTE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR