ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

F-AB-1366
V.1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA **CONTRATO DE CONSULTORÍA /INTERVENTORÍA** ☐	
CONTRATO N°:	**SCJ-1804-2023.**
CONTRATANTE:	*SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.*
CONTRATISTA:	**TOTALL INC SAS BIC**
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.**
OBJETO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 869.826.000
ADICIÓN N° 1:	*$165.964.310*
ADICIÓN N° 2:	*$165.964.310*
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	1.201.754.620
PLAZO INICIAL:	**ONCE (11) MESES**
FECHA DE INICIO:	**10 DE OCTUBRE DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	**09 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
SUSPENSIONES N° :	*NA*
REINICIOS N° :	*NA*
PRORROGA N° 1 :	DOS (02) MESES
PRORROGA N° 2:	*DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DÍAS*
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	**29 DE ENERO DE 2025**

En la ciudad de Bogotá. D.C, se reunieron Edgar Alfredo Salazar Bernal, Representante legal del contratista (y/o) interventoría TOTALL INC SAS BIC**,** con NIT: 901.620.351-9 y de otra parte ORLANDO VEGA NAVAS, quien actuó como Supervisor del Contrato de interventoría No. SCJ-1804-2023, en nombre y representación de **SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA** con NIT: 899.999.061-9.

Se deja constancia de:

1.- Que con fecha *29* de *01* de *2025*, el contrato 1804 de 2023 ha culminado su ejecución, de acuerdo con lo establecido en el último modificatorio contractual.

2.- Que el Contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato.

3.- La interventoría y/o Supervisor verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscal según aplique.

BOGOTÁ

4. – Para la liquidación y declaración de paz y salvo, las partes deberán suscribir el documento "ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE OBRAS", de acuerdo con el formato F-AB-1331.
OBSERVACIONES: (Incluir las observaciones que consideren pertinentes para la suscripción del documento)

Se firma en Bogotá, D.C, el __29__ de __ENERO___ de _2025_ por quienes en ella intervinieron.



_____

INTERVENTOR
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
TOTALL INC SAS BIC
NIT: 901.620.351-9



_____

ENTIDAD CONTRATANTE
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RICHRAD OSVALDO GONZALEZ VERA
CONTRATO 1804 DE 2023

El acta de terminación se realizó hasta la entrega del informe final de interventoría el cual fue recibido en agosto de 2025, fecha en la cual ya no cumplía funciones de Director de Bienes el Doctor Orlando Vega Navas, supervisor responsable del contrato de interventoría que supervisó el contrato de obra. Por lo anterior, firma la presente acta el Doctor Richard O. González Vera, quien mediante Resolución de nombramiento No 0180 del 15-08-2025 asume la Dirección de Bienes y firma la presente para dar continuidad al trámite de liquidación del contrato 1805-2023

La terminación de los trabajos no releva al contratista de su responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales aplicables, como a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. Así mismo, el contratista y la interventoría se comprometen a suscribir el Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción de Obras, en el que conste la obra finalmente ejecutada, las pólizas del contrato y el estado general y definitivo de las obras.

Proyectó. Eduin Moreno Shett - Ingeniero Contratista Dirección de Bienes
Revisó. Jean Carlo Martínez - Abogado Contratista Dirección de Bienes

