Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMATO PLAN DE MANEJO INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Contrato	CO1.PCCNTR.8637227
		Versión	1
		Pag	1 de 1

FECHA ELABORACIÓN: 12 2 2026

A. DATOS GENERALES

CONTRATO OBRA: CO1.PCCNTR 8637227 **FECHA CONTRATO:** 12 2025 **VALOR CONTRATO:** $ 6.059.925.359,39

FECHA ACTA INICIO: 9 2 2026 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 9 10 2026 **PLAZO:** 08 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO LA CUMBRE NIT 902.012.737-3

SUPERVISOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **INTERVENTOR:** UNION TEMPORAL INTER CULTURAL 2025 NIT 902.019.246-0

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DEL CENTRO CULTURAL RECREACIONAL LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER

VALOR ANTICIPO: $ 1.211.985.071,88 **PORCENTAJE ANTICIPO:** 20%

B. DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	COMPRA Y/O ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 121.198.507,19	10,00%
2	ADQUISICION Y/O COMPRA DE MATERIALES	$ 739.310.893,85	61,00%
3	TRANSPORTES DE MATERIALES, PERSONAL Y EQUIPOS	$ 72.719.104,31	6,00%
4	MANO DE OBRA, SALARIOS, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, HONORARIOS, DOTACIONES DE PERSONAL, EPP.	$ 278.756.566,53	23,00%
	TOTAL	**$ 1.211.985.071,88**	**100,00%**

NOTA: *1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones, los ítem de la descripción*
2. Los ítems de la descripción se colocan de acuerdo con los requerimientos del contratista

Para constancia de lo anterior, se firma el presente plan de inversión manejo de anticipo, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Floridablanca, a los 12 días, del mes de febrero del año 2026

ELABORADO POR:

SANDRA INES LANDAZABAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO LA CUMBRE
NIT :902.012.737-3
CONTRATISTA

APROBADO POR:

C.C.
SUPERVISOR

APROBADO POR:

LEIDY BIBIANA ARENAS LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL INTER CULTURAL 2025
NIT: 902.019.246-0
INTERVENTOR