INFORME DE SUPERVISIÓN N. 1 Y FINAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CMA 008 DE 2025

Periodo del 27 de octubre al 27 de diciembre del 2025

OBJETIVO: MANTENER INFORMADO AL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR, SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTE INFORME, PRESENTAR EVIDENCIAS DE SU EJECUCIÓN Y VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEAN HECHAS CON CALIDAD Y EN LOS TÉRMINOS ADECUADOS.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA
N° DEL PROCESO DE SELECCIÓN	CMA 008 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO CONSULTORIA
NUMERO DEL CONTRATO	008 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	27 DE OCTUBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE EXTENSION AGROPECUARIO 2025-2027 Y REGISTRO UNICO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR"
CONTRATISTA	FUNDACION PROMOTORA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO AMBIENTAL Y PESQUERO DEL SECTOR AGROPECUARIO
NIT/ CEDULA	900759278-3
REP. LEGAL	JORGE EDGARDO NUÑEZ DURAN
CC	1.733.219
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	($ 129.593.256)
ANTICIPO 50%	($ 64,796,628)
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
CDP	673 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025

RP	1018 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR	URSULINA MARÍA ADECHINE VIÑA
FECHA DE ELABORACION DEL ACTA DE RECIBO	30 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION	03 DE FEBRERO DEL 2026

2. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el desarrollo del contrato la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR realizó un proceso de selección y se firmó el Contrato de **CMA 008 DE 2025**, con la propuesta presentada por **FUNDACION PROMOTORA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO AMBIENTAL Y PESQUERO DEL SECTOR AGROPECUARIO (NIT. 900759278-3)** para **"ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE EXTENSION AGROPECUARIO 2025-2027 Y REGISTRO UNICO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR".**

3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista aporta los documentos en los que se relacionan el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del personal vinculado como personal calificado mediante la propuesta, siguiendo lo establecido en los pliegos de condiciones. (Anexo relación de pagos)

Tipo de aporte	Planilla N°	Valor Liquidado	Valor Pagado	Mes al que corresponde el aporte
SALUD OTROS	5449822928	$1.346.700		SALUD y OTROS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
SALUD OTROS	5249888007	$5.430.400		SALUD y OTROS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
SALUD OTROS	6604982541	$4.929.500		SALUD y OTROS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

Que el contratado presentó el informe correspondiente al periodo establecido en el contrato adjudicado, comprendido entre el **27 de octubre al 27 de diciembre del 2025**, relacionado en todas las actividades adelantadas bajo la dirección de la supervisión y verificada su veracidad según el objeto contractual.

1. Actividades y Productos Contratados

Actividad / Producto	Detalle de Cumplimiento	Estado
Diagnóstico Participativo	Realización de 3 sesiones de talleres con productores rurales para identificar necesidades y problemáticas.	aprobado
Base de Datos Georreferenciada	Actualización de 812 registros de productores en plataforma RUEA y carga de archivo KMZ en Google Earth.	aprobado
Identificación de Líneas Productivas	Caracterización de las 5 líneas meta de los estudios previos, analizando retos y potencialidades:	aprobado
• *Ganadería*	Predomina la bovina extensiva (carne y leche); se identificaron desafíos en manejo sanitario y alimentación.	aceptada
• *Palma de Aceite*	Actividad agroindustrial clave; requiere fortalecimiento en aspectos fitosanitarios y sostenibilidad.	aceptada
• *Café*	Relevante para pequeños productores; presenta retos en renovación de cafetales y comercialización.	aceptada
• *Cacao*	Identificada como línea con potencial para mercados especializados debido a condiciones agroecológicas.	aceptada
• *Especies Menores*	Incluye aves, porcinos, ovinos y caprinos; fundamental para la seguridad alimentaria rural.	aceptada

2. Ejecución del Presupuesto (Talento Humano y Logística)

Ítem Presupuestal	Perfil / Recurso Identificado	Estado	Observación
Personal Profesional y Técnico	Coordinador de Proyecto	Cumplida	Encargado de metodología y diagnóstico.
Personal Administrativo	3 Técnicos de digitación	Cumplida	Sistematización y consolidación de bases de datos.
Personal de Diseño	Ingeniero de Sistemas	Cumplida	Depuración de datos, reportes y análisis técnico.
Personal de Cartografía	5 Técnicos de apoyo en campo	Cumplida	Recolección de coordenadas y caracterización (812 predios).
Transporte y Logística	Contrato de transporte y oficina	cumplida	Alquiler de sede administrativa y movilidad a zonas rurales.

3. Verificación de Obligaciones Específicas

Obligación	Cumplimiento	Soporte en Evidencia
3 y 4. Garantizar equipo experto	Cumplida	Se reporta equipo completo: Coordinador, Ing. de Sistemas, 5 Técnicos de campo y 3 de digitación.
5. Entrega de productos (RUEA)	Cumplida	Reporte de 812 registros actualizados en el Registro Único de Extensión Agropecuaria.
7. Suministro de oficinas y depósitos	Cumplida	Se anexa contrato de alquiler de oficina con servicios básicos e internet.

Obligación	Cumplimiento	Soporte en Evidencia
8. Distintivo del personal	Cumplida	El informe menciona la comunicación previa a presidentes de vereda para identificar la llegada del técnico.
Logística de recolección (Optimización)	Cumplida	El contratista migró de formularios físicos a electrónicos para garantizar integridad, fotos y coordenadas.


















TALLER PARTICIPATIVO # 3



PRESUPUESTO OFICIAL						
ITEM	COMPONENTE	PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Alistamiento institucional	Documento participativo	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO	UNIDAD	1	$ 41.280.000
			PERSONAL ADMINISTRATIVO	UNIDAD	1	$ 15.600.000
2	Diagnóstico participativo	Diagnóstico	PERSONAL DE DISEÑO	UNIDAD	1	$ 9.360.000
			PERSONAL DE CARTOGRAFIA	UNIDAD	1	$ 20.592.000
3	Diseño del planteamiento	Formulación	TRANSPORTE Y LOGISTICA	UNID AD	1	$ 14.412.731
SUB TOTAL - COSTO DIRECTOS						$ 101.244.731
IMPUESTOS MUNICIPALES					9.00 %	$ 9.112.026
IVA					19.00%	$ 19.236.499
COSTO TOTAL DEL PROYECTO						$ 129.593.256

BALANCE FINANCIERO DE LO EJECUTADO

VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 129.593.256.oo
VALOR EJECUTADO ACUMULADO PRESENTE ACTA:	$ 129.593.256.oo
ANTICIPO 50 %	$ 64,796,628.oo
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES:	$ 0.00
VALOR TOTAL FACTURADO PRESENTE ACTA N. 1 Y FINAL:	$ 129.593.256.oo
AMORTIZACION ANTICIPO (50%)	$ 64,796,628.oo
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	$ 64,796,628.oo
VELOR POR EJECUTAR	$ 0.00

VALOR CONTRATO	$ 129.593.256.oo	100 %
ANTICIPO:	$ 64,796,628.oo	50 %
VALOR FACTURADO	$ 129.593.256.oo	100 %
VALOR POR AMORTIZAR	$ 64,796,628.oo	50 %
VALOR A CANCELAR EN LA CUENTA DE COBRO N° 1 Y FINAL	$ 64,796,628.oo	50 %
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (lo que falta por ejecutar después de este pago)	$ 0.00	0 %

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que, el contratista cumplió a satisfacción las actividades conforme al objeto del contrato, y todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA SEGÚN SOLICITUD DE PAGO N° 01 Y FINAL SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTI OCHO PESOS M/L ($64,796,628.oo)

Para mayor constancia este informe se firma en el municipio de becerril el día tres (03) de febrero del año 2026.

URSULINA MARIA ADECHINE VIÑA
Secretaria de Planeación
Supervisora

Proyectó: Dielber Echeverri Granados, Profesional Jurídico Secretaría de Planeación
Reviso: Pablo Venecia, Profesional agrónomo de la secretaría de planeación, apoyo a la supervisión.
Revisó y Aprobó: Ursulina María Adechine Viña, secretaria de Planeación