**ACTA DE INICIO**
**CONTRATO DE CONSULTORIA No. CA-001-2026**

| **PARTES DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| CONTRATANTE: | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL DE COLOMBIA "CODECOLOMBIA" |
| NIT: | 901.818.707-9 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JAMES EMIRO CABRERA CABRERA |
| CEDULA: | 87.067.955 |
| CONTRATISTA: | DIEGO FERNANDO RESTREPO CORDOBA |
| CEDULA: | 1.061.767.967 de Popayán (C) |
| **IDENTIFICACION GENERAL DEL CONTRATO** | |
| No. DEL CONTRATO: | CA-001-2026 |
| OBJETO: | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO "CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTO (ACUEDUCTOS) DE LAS VEREDAS LOS ANDES Y MEDIO TAMBO EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE AGUA NEGRA DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"" |
| VALOR DEL CONTRATO: | DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 211.448.149) MDA/CTE. |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA. |
| **FECHAS DEL CONTRATO** | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 06 DE FEBRERO DE 2026 |
| FECHA DE INICIO: | 16 DE FEBRERO DE 2026 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | OCHO (08) MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 DE OCTUBRE DE 2026 |

Los suscritos mediante el presente documento, dejamos constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

En consecuencia, se procede a dar inicio del Contrato Obra, el día dieciséis (16) de febrero de 2026, el cual tendrá, como fecha de terminación el día dieciséis (16) de octubre de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma de la presente acta bajo la responsabilidad de los que intervienen en ella,

**CONTRATANTE**

JAMES EMIRO CABRERA
**Representante Legal**
**CODECOLOMBIA**

**CONTRATISTA**

DIEGO FERNANDO RESTREPO CORDOBA
**1.061.767.967 de Popayán (C)**