DIA	MES	AÑO	NUMERO DE ACTA
16	12	2025	01

HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACION
4:02pm	4:10pm

LUGAR: Sala reuniones gobierno
Citada por: SGAS- victimas

OBJETIVO

Reunión mesa de supervisión, revisión técnica y administrativa del estado de ejecución del contrato N° 2595-2025, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y establecer compromisos frente a las observaciones detectadas.

ORDEN DEL DIA

1. REVISION DE ESTADO DEL CONTRATO 2595-2025
2. COMPROMISOS

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 16:10 horas, se reunieron en la Secretaría de Gobierno y Asuntos Sociales los siguientes asistentes:

- Jhon Jairo Acuña Marín – Secretario de Gobierno y Asuntos Sociales
- Javier Castro Rey – Contratista (Amazonas Dutty Free)
- Wilson Montes Naforo – Contratista SGAS
- Katerine Reyes Mejía – Contratista SGAS

Durante la sesión se verificó la ficha técnica del contrato cuyo objeto contractual es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN INTEGRAL DE UN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DESTINADO AL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PARTE DE DEPORTISTAS EN GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, CON EL FIN DE FORTALECER EL RENDIMIENTO DEPORTIVO, PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA POBLACIÓN", constatando que los artículos objeto de adquisición no han ingresado al almacén institucional y carecen de orden de entrada. El Secretario manifestó su preocupación por el pronto vencimiento del plazo de ejecución contractual.

El contratista informó que los bienes son de fabricación bajo pedido, razón por la cual se ha generado retraso en la entrega. Señaló además que los elementos se encuentran en la ciudad de Bogotá a fecha 23 de diciembre de 2025, y que debido a su peso (toneladas) no pueden ser transportados vía aérea, siendo necesario el transporte fluvial hacia Leticia.

La supervisión advirtió que, a la fecha, los bienes no han ingresado y existe un riesgo cierto de incumplimiento contractual por el poco tiempo restante de ejecución. El contratista solicitó formalmente la ampliación del plazo de ejecución hasta el próximo año para garantizar la entrega.

ALERTA Y LLAMADO DE ATENCIÓN

El señor contratista informa que, una vez recibidos los Equipos y Elementos en la ciudad de Bogotá, Realizara él envió vía fluvial, y teniendo en cuenta las condiciones actuales del trasporte por rio, no puede garantizar la entrega oportuna de los ítems contratados, lo cual constituye un riesgo de incumplimiento contractual.

Esta supervisión evaluara la justificación motivada por la información recibida por el contratista por la no entrega de los Equipos y Elementos.

se formula un llamado de atención al contratista por la demora en el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO Y COMPROMISOS

COMPROMISOS DE LA REUNION:

1. Elevar consulta al área jurídica para verificar los tiempos contractuales y definir la viabilidad de entrega en el mes de enero de 2026.
2. Realizar un llamado de atención formal al contratista por el incumplimiento en la fecha de entrega de los elementos.
3. Solicitar al contratista un plan detallado con fechas específicas entrega de los Equipos y elemtos.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JHON JAIRON ACUÑA MARIN	SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES	
JAVIER CASTRO REY	CONTRATISTA- AMAZONAS DUTTY FREE	
WILSON MONTES NAFORO	CONTRATISTA SGAS	
KATERINE REYES MEJIA	CONTRATISTA SGAS	

Dada en leticia a los 16 días del mes de diciembre de 2025

Elaboro: Katerine reyes Mejía- contratista SGAS