# ACTA DE PRORROGA No.1 A LASUSPENSIÓN No. 01

| CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | DEPARTAMENTO DE ARAUCA |
| **TIPO DE CONTRATO:** | OBRA |
| **NÚMERO:** | 326 DE 2025 |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA |
| **CONTRATISTA:** | DUSARD S.A.S<br>R/L RAMIRO DUSSAN PEÑA |
| **NIT/NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:** | NIT- 900496243-6 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025<br>R/L DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO |
| **SUPERVISOR:** | ARIEL PEDRAZA PINZÓN<br>Secretario de Educación Departamental |
| **VALOR INICIAL:** | TRES MIL TRESCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS CON 34 CENTAVOS M/CTE ($ 3.301.564.716,34) |
| **PLAZO INICIAL:** | CINCO (05) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 01 DE AGOSTO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 1** | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No.1** | 13 DE FEBRERO DE 2026 |
| **FECHA ESTIMADA DE REINICIO No. 1** | 13 DE ABRIL DE 2026 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** | 28 DE ABRIL DEL 2026 |

En Arauca, a los Trece (13) días del mes de febrero de 2026, se reunieron en el despacho de la Secretaría de Educación Departamental las siguientes personas: **ARIEL PEDRAZA PINZÓN,** Secretario de Educación Departamental **DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO**, En calidad de representante del **CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025** Y **RAMIRO DUSSAN PEÑA,** Representante de **DUSARD S.A.S** en calidad de CONTRATISTA del contrato de Obra No. 326 de 2025, con el fin de suscribir la presente Acta de Suspensión No. 01 en atención a las siguientes consideraciones:

**PRIMERO**: Qué el día 13 de febrero de 2025, mediante comunicación, EL CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025 como **INTERVENTORÍA**, identificado con NIT- 901971069-1, solicitó la Suspensión No 01 del Contrato de obra No. 326 de 2025, manifestando lo siguiente:

En atención a la situación administrativa y jurídica actualmente presentada en el contrato de obra 326 de 2025, y teniendo en cuenta que a la fecha persisten las circunstancias que motivaron la suspensión inicial, se hace necesario prorrogar el acta de suspensión por el término adicional de dos (02) meses.

Lo anterior se fundamenta en que se continúa adelantando la gestión administrativa para la posible cesión del contrato de obra, proceso que requiere revisión jurídica, técnica y financiera por parte de la entidad contratante, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa contractual vigente. Mientras no se adopte una decisión definitiva frente a la situación jurídica del contratista y/o se formalice la cesión del contrato, no es viable reanudar la ejecución contractual sin que exista riesgo de vulnerar los principios de legalidad, responsabilidad y transparencia de la contratación estatal.

En concordancia con el Manual de supervisión e Interventoría de la Gobernación de Arauca, el cual establece como función del interventor reportar situaciones que puedan comprometer la legalidad o correcta ejecución del contrato y recomendar medidas preventivas para evitar riesgos jurídicos, financieros o administrativos, se considera procedente mantener la suspensión temporal del contrato de obra e interventoría.

En consecuencia, se justifica la prórroga del acta de suspensión por el término de dos (02) meses adicionales, contado a partir del 13 de febrero, o hasta tanto la entidad emita decisión de fondo frente a la situación jurídica del contratista y el proceso de cesión contractual en curso.

**SEGUNDO:** Por consiguiente, con fundamento a que, en lo anteriormente expuesto y previo análisis de lo planteado, la administración departamental procede a la suscripción de la presente prórroga 01 del acta de Suspensión No 01 por término de dos (02) meses mientras se logre adelantar el proceso de sesión para la firma contratista nueva de tal manera que permita dar continuidad a la ejecución del proyecto en mención.

**TERCERO:** Que para efectos de cumplimiento o del plazo extintivo, el tiempo de la suspensión no se contabilizará. La presente acta no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato, tales como precios y esta no generará mayores costos para el Departamento, razón por lo cual el contratista libre y espontáneamente renuncia expresamente en el momento de solicitar la suspensión del contrato, a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por: lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por interrupción de secuencia de ejecución de las obras; desequilibrio económico por disponibilidad o traslado del personal; desequilibrio económico por mayor permanencia y/o funcionamiento de la infraestructura propia de la empresa durante el periodo de suspensión.

Para constancia se firma la presente acta el día Trece (13) de febrero del 2026 por los que en ella intervinieron.

**DUSARD S.A.S**
R/L RAMIRO DUSSAN PEÑA
Contrato de obra No. 326/2025

**DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO**
R/L CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025
Interventor

**ARIEL PEDRAZA PINZÓN**
Secretario de Educación Departamental