2025/Oct	Documento soporte de seguimiento	ACTA DE INICIO CTO 609 2025.pdf 6/11/2025, 10:10:22 a. m.. R_Gestor del proyecto NASSER ANTONIO:CRUZ MATUS gobierno@arauca.gov.co Arauca	Acta de inicio del contrato	
2025/Nov	Informe de ejecución del proyecto	Formato Informe Mensual Supervision No. 01.pdf 5/12/2025, 8:57:23 p. m.. R_Gestor del proyecto NASSER ANTONIO:CRUZ MATUS gobierno@arauca.gov.co Arauca	INFORME DE EJECUCIÓN NOVIEMBRE	
2026/Feb	Informe de ejecución del proyecto	6.CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PORCENTAJE DE EJECUCCIÓN_removed (1).pdf 13/2/2026, 3:06:06 p. m.. R_Gestor del proyecto Omar Santiago:Díaz Riay omarsantiagodiaz@hotmail.com Arauca	Certificación de cumplimiento del 100% delobjeto contractual suscrita	
2026/Feb	Informe de ejecución del proyecto	1.ACTA DE RECIBO FIANL CTO 609 DE 2025_organized (1) (1).pdf 13/2/2026, 3:06:33 p. m.. R_Gestor del proyecto Omar Santiago:Diaz Riay omarsantiagodiaz@hotmail.com Arauca	Acta de recibo final suscrita por las partes	
2026/Feb	Informe de ejecución del proyecto	12.ACTA DE LIQUIDACIÓN (2) (2).pdf 13/2/2026, 3:07:04 p. m.. R_Gestor del proyecto Omar Santiago:Diaz Riay omarsantiagodiaz@hotmail.com Arauca	Acta de liquidación del contrato 609 de 2025	
2026/Feb	Informe de ejecución del proyecto	INFORME DE SUPERVISOR (1).pdf 13/2/2026, 3:07:31 p. m.. R_Gestor del proyecto Omar Santiago:Diaz Riay omarsantiagodiaz@hotmail.com Arauca	Informe final de supervisión del contrato 609 de 2025	

1. CONSIDERACIONES

El reporte de los avances que los proyectos obtienen durante su vigencia presupuestal en la plataforma PIIP es responsabilidad de los supervisores designados, bajo criterios de eficiencia, eficacia, calidad, oportunidad y coherencia y debe ser concordante con la información presupuestal reportada a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP.

El actual documento se tramita con fines informativos y se constituye en una herramienta para determinar el cumplimiento de un deber a cargo de los supervisores y de la entidad misma, sirviendo de insumo para la calificación del Departamento de Arauca. Para el presente proyecto se reportó avance financiero en 99.68% y avance físico de 50% ya que no se registró el cargue dentro de las fechas máximas establecidas por el DNP.

Dado en Arauca, Arauca, el día Diecisiete (17) días del mes de Febrero de 2026.

CLAUDIA YANITH DUARTE GALVIZ
Profesional Universitario Banco de Programas y Proyectos

Powered by CamScanner

EL SUSCRITO PROFESIONAL DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CCSPIIP-005

CERTIFICA:

Que, el proyecto denominado: **ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA ZONA DE FRONTERA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**", identificado con código **BPIN 202500000019654**, una vez consultado en plataforma PIIP del DNP, a la fecha de emisión de la presente certificación y de acuerdo a la solicitud realizada por el supervisor, para el trámite de pago de acta FINAL del Contrato **N° 609 de 2025**, el proyecto presenta estado **ACTUALIZADO** de acuerdo al proceso de migración a la PIIP como caso excepcional para tramite de **PAGO ACTA FINAL** de esta manera se encuentra cumpliendo los lineamientos de reporte de información de los proyectos en ejecución en la *Plataforma integrada de inversión pública PIIP del DNP*, en concordancia al reglamentado por el Artículo 343 de la Constitución Política de Colombia, Decreto 3286 de 2004, Decreto 1082 de 2015, Titulo 6, Articulo 45 de la Resolución Orgánica Reglamentaria de la Contraloría General de la República, Circular interna 032 de 2023 y Circular interna 029 de 2024.

Referencia de ESTADO - PIIP:

Proceso: EJ-SYC-0581-0204 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 06-11-2025 **Fecha fin:**
ID: 1414567 **BPIN:** 202500000019654 **Periodo(s) abierto(s):** 2026 Febrero(09/02/2026 - 06/03/2026),

Nombre de proyecto: ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA ZONA DE FRONTERA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA **Entidad:** Arauca **Sector:** Gobierno Territorial **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2025 - 2025 **Valor total:** $0,00 **Apropiación inicial:** $0,00 **Apropiación vigente:** $0,00 **Valor otras fuentes:** $0,00 **Vigencias futuras:** **Alcance y metas del proyecto:** Mejorar los métodos de recolección y análisis estadístico de la información agropecuaria del departamento. Documentos Planeación (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de documentos, Cantidad: 1 Acceso a herramienta informativa relevante del sector lácteo en el departamento de Arauca. Servicio de información actualizado, Medido a través de: Número de sistemas, Cantidad: 1 con el fin de Mejorar las herramientas de información agropecuaria del sector lácteo en el departamento de Arauca. Documentos de investigación elaborados., Número, 1 Arauca, Arauca **Costo total del proyecto:** $0,00 **Ejecutor:** Arauca **Fecha real de inicio:** 01-07-2025 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Powered by CamScanner