No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	E	E	O	RETRASOS Y RENDIMIENTOS BAJOS EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESUPUESTALES	INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO.	3	3	ALTO	ALTO	CONTRATISTA	PRESENTAR INFORME DE FACTURAS DE LOS ELEMNTOS Y SEGUIMIENTO TÉCNICO POR PARTE DEL SUPERVISOR, COMO TAMBIEN LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO.	3	3	7	ALTO	SI	CONTRATISTA	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE EL INFORME DE ACTIVIDADES CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES FACTURAS Y GARANTIAS DE LOS ELEMNTOS PARA FORTALECIMIENTO DE RIQUEZA ANCESTRAL	AL MOMENTO DE RECIBIDO DE LOS ELEMNTOS

2	G	E	E	O	DEMORA EN ENTREGA DE LOS MATERIALES Y El TRABAJO	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	3	3	ALTO	ALTO	CONTRATISTA	GARANTIZAR Y ADOPTAR LAS MEDIDASNECESARIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO.	3	3	7	ALTO	**SI**	CONTRATISTA	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE AVANCE AL CONTRATISTA	DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
3	G	E	E	O	MALA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE ELECTRICOS	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	3	3	ALTO	ALTO	CONTRATISTA	GARANTIZAR Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO.	3	3	7	ALTO	**SI**	CONTRATISTA	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE AVANCE AL CONTRATISTA Y REVISIÓN DE LAS ENTREGA	DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
4	G	E	E	O	NO DISPOSICIÓN DE LUGARES PARA ENTREGA DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO	INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO	3	3	ALTO	ALTO	MUNICIPIO	DESIGNAR AL CONTRATISTA LOS LUGARES NECESARIOS PARA LA ENTREGA Y LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE ELECTRICIDAD.	3	3	7	ALTO	**SI**	MUNICIPIO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CONTRATO.	DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.