COMFACESAR	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN FORMATO ACTA DE INICIO	Codigo: F- J- 001 Versión: 8 Fecha: 28/02/2018

Fecha: 11 (DIA) 08 (MES) 2021 (AÑO)

ODC Nº:		ODS No:		CONTRATO No:	106 de 2021	CONVENIO No.	

Objeto: (Se relaciona el objeto del contrato)
CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS DOCE (212) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA EN EL PROYECTO URBANISTICO DENOMINADO "URBANIZACION EL PUEBLO PRIMERO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Contratista:	CONSORCIO PUEBLO PRIMERO	**NIT/ CC / CE.:**	901.493.587-4
Interventor:	ASSII – INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	**NIT/ CC / CE.:**	900.847.519-0
Duración:	QUINCE (15) MESES		
Fecha de Inicio (DD/MM/AAAA):	11 DE AGOSTO DE 2021		
Fecha de terminación (DD/MM/AAAA):	10 DE NOVIEMBRE DE 2022		
Valor del contrato:	$ 15.497.775.138,35		
Anticipo:	$ 4.649.332.541,51		
Lugar:	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR		

DATOS DEL RESPONSABLE

NOMBRE:	CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA		
CARGO:	Gerente Proyectos de Vivienda	**TEL. (Ext.):**	5858281

A los 11 días del mes de agosto de 2021 se reunieron la señora **CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA,** identificada con la CC. Nº 9.764.091, en calidad de **RESPONSABLE** del contrato de la referencia y la señora **MARIA FERNANDA PEREZ AMAYA,** identificada con CC. Nº 56.059.395, Gerente General de **ASSII – INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.,** en calidad de **INTERVENTOR,** en representación de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR",** y el señor **CARLOS ERNESTO VAÑOS ROCHA,** identificado con la CC. Nº 12.644.323, Representante Legal del **CONSORCIO PUEBLO PRIMERO,** quien actúa en calidad de **CONTRATISTA,** con el objeto de iniciar la ejecución del contrato citado, de conformidad con los términos establecidos en el mismo.

El **CONTRATISTA,** en cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Sexta del Contrato de la referencia, otorgó a favor de **COMFACESAR,** las pólizas o garantías de Cumplimiento 49596 y Responsabilidad Civil Extracontractual 15158, ambas expedidas el día 11 de agosto de 2021 por la Aseguradora **BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.,** cuyos amparos definitivos son:

AMPAROS	NUMERO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	49596	2/07/2021	9/02/2023	$ 1.549.777.513,84
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	49596	2/07/2021	9/02/2023	$ 4.649.332.541,51
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	49596	2/07/2021	9/10/2025	$ 3.099.555.027,67
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	49596	2/07/2021	10/10/2024	$ 3.099.555.027,67
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15158	2/07/2021	10/10/2022	$ 1.549.777.513,84

Se dio a conocer al contratista la siguiente información y documentación que manejará durante la ejecución cada una de las partes:

Se programó realizar reuniones de seguimiento en las siguientes fechas:

Anexos:

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada.

EL RESPONSABLE

EL INTERVENTOR

EL CONTRATISTA