COMFACESAR	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN	**Codigo:** F-J-005 **Versión:** 6 **Fecha:** 10/03/2023

Fecha:

07	09	2023
DIA	MES	AÑO

ODC/ODS No:		**CONTRATO No:**	**106 de 2021**	**CONVENIO No:**	

Objeto: (Se relaciona el objeto del contrato)
CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS DOCE (212) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA EN EL PROYECTO URBANISTICO DENOMINADO " URBANIZACIÓN EL PUEBLO PRIMERO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Contratante:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR"	**NIT/ CC.:**	892.399.989-8
Contratista:	CONSORCIO PUEBLO PRIMERO	**NIT/ CC.:**	901.493.587-4
Interventor:	ASII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	**NIT/ CC.:**	900.847.519-0
Fecha de Inicio:	ONCE (11) DE AGOSTO DE 2021		
Duración:	VEINTISIETE (27) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS		
Fecha de terminación:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023		
Valor:	$ 15.497.775.138,35		

DATOS DEL RESPONSABLE			
NOMBRE:	DEIMER ARIEL PEREZ SOLANO		
CARGO:	Coordinador Proyectos de Vivienda	**TEL. (Ext.):**	

Los suscritos **DEIMER ARIEL PEREZ SOLANO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.120.740.072 de Fonseca, quien actúa en calidad de Responsable, **DANFOR DAVID SOLANO GONZALEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.955.822 de Fonseca, quien actúa en calidad de Interventor, representando a la Caja de Compensación Familiar del Cesar.- COMFACESAR y **CARLOS ERNESTO VAÑOS ROCHA**, identificado con C.C. No. 12.644.323, quien en su calidad de Representante Legal actúa en nombre y representación de **CONSORCIO PUEBLO PRIMERO** y que para efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA se reunieron el día 7 de septiembre para suspender temporalmente las labores correspondientes al contrato de Obra número 106 suscrito el 02 de julio de 2021, debido a: Se iniciara procedimiento por presunto incumplimiento por parte del Contratista de Obra. Por tales motivos la ejecución del objeto del presente contrato se suspende a partir de 07 de Septimebre de 2023

El tiempo de suspensión del presente contrato, no se contabilizará para efectos del plazo de ejecución del mismo

Actividades pendientes por ejecutar/ bienes pendientes por entregar:

Actividades adelantadas/ bienes entregados a la fecha de la suspensión:

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada.

EL CONTRATISTA

RESPONSABLE

INTERVENTOR

VIGILADO SuperSubsidio