ACTA No. 3

CONTRATO N°	2373-2025
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS QUE PERMITAN MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA CIUDAD DE SOACHA.
CONTRATISTA:	PANAM INGENIEROS S.A.S. NIT 900.511.471-3
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($188.777.580).
ACTA DE INICIO:	02 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE LA SUSPENSIÓN:	UN (01) MES Y CATORCE (14) DÍAS.
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	13 DE FEBRERO DE 2026.
FECHA DE REINICIO:	14 DE FEBRERO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN CONFORME SUSPENSIÓN No. 1:	14 DE FEBRERO DE 2026.
FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	13 DE FEBRERO DE 2026.
PLAZO DE LA SUSPENSIÓN:	TRES (03) DÍAS
FECHA DE REINICIO:	17 DE FEBRERO DE 2026.

Los suscritos dejan constancia, por medio del presente documento, del reinicio del contrato de obra No. 2373-2025, a partir del 17 de febrero de 2026, toda vez que se superaron las causas que motivaron su suspensión.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los 17 días del mes de febrero de 2026, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma	**Firma**
WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL **DIRECTOR DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL** **SECRETARIA GENERAL**	**JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS** **REPRESENTANTE LEGAL** **PANAM INGENIEROS S.A.S.** **900.511.471-3**

Proyectó: María Victoria Sánchez Díaz-Abogada contratista Sec General
Revisó: Diego Iván Cortés Ramírez – Profesional - Secretaría General