ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO	No. 005 DEL 2 DE MAYO DE 2025
CONTRATANTE	JULIO ANDRÉS HURTADO GIRALDO-Ordenador del Gasto I.E FABIO VÁSQUEZ BOTERO.
CONTRATISTA	DIEGO HERNÁN CASTRILLÓN ARCE - FERRETERÍA LA REFORMA
IDENTIFICACIÓN	1.273.830-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	2 de mayo de 2025
OBJETO	EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS PARA TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FABIO VÁSQUEZ BOTERO PARA LA VIGENCIA 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	Del 2 de mayo al 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIACIÓN	2 de mayo de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 de diciembre de 2025
VALOR	DIECISÉIS MILLONES PESOS M/CTE ($16.000.000)

En la Institución Educativa FABIO VÁSQUEZ BOTERO, el día 17 de diciembre de 2025, entre las partes que suscribimos el contrato, se dispone la liquidación de este, previas las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que entre las partes se suscribió el contrato de suministro No. 005 del 2 de mayo de 2025 con una vigencia hacia el 31 de diciembre de 2025.

SEGUNDO: Que el contratista ha dado cumplimiento a lo descrito en el contrato. Es por ello por lo que se:

ACUERDA:

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo y de manera anticipada, el contrato No. 005 del 2 de mayo de 2025, presentando el balance financiero de la siguiente manera:

Valor total del contrato	$16.000.000
Valor Ejecutado	$ 16.000.000
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	$0
Saldo para liberar	$0

SEGUNDO: En consideración del numeral anterior, la Institución Educativa se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el contratista. Las partes se declaran satisfechas por el cumplimiento del contrato y renuncian a reclamaciones administrativas o judiciales derivadas de este.

En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron

JULIO ANDRÉS HURTADO GIRALDO
Ordenador del Gasto

DIEGO HERNÁN CASTRILLÓN ARCE
Contratista