Rdo. 17-feb-2026

Mesetas Meta, febrero 09 de 2026

Alcaldía de Mesetas
MESETAS - META
CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
11/02/26
Hora 11:45 AM
Fol. 336

Señores:
MUNICIPIO DE MESETAS - META
Carrera 17 No. 4-71 Barrio Centro
Acacias Meta

Asunto: Solicitud de adición y Prorroga al contrato No. 425 DE 2025 Cuyo Objeto es: **"PARQUES INFANTILES, EN LAS INSTALACIONES DEL HOGAR INFANTIL EDUARDO CARRANZA, PARQUE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META"**

Estimados señores:

De conformidad con el acta de mayores y menores cantidades de obra suscrita de manera conjunta con el supervisor del contrato, se evidencia técnicamente la necesidad de aumentar determinadas cantidades de obra inicialmente previstas. Dicho ajuste obedece a la verificación en campo de condiciones constructivas y de funcionalidad que requieren fortalecimiento, con el fin de optimizar los estándares de calidad, estabilidad y durabilidad del equipamiento infantil. En este sentido, el aumento propuesto permite garantizar el adecuado cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, así como las condiciones de seguridad física requeridas para la protección e integridad de los niños usuarios del espacio, asegurando que la infraestructura cumpla plenamente su finalidad social y preventiva dentro del entorno comunitario. Las citadas cantidades y valores requeridos, son los que se detallan a continuación:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1.00	**PRELIMINARES**				
1.01	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL	M3	6	1.077.566,00	6.465.396,00
1.02	PISO EN CAUCHO DE ETILENO PROPILENO DIENO TIPO M (EPDM) PARA PARQUE INFANTIL	M2	57	379.853,00	21.651.621,00
1.03	RELLENO CON MATERIAL GRAVILLA DE 1/2", PROCESADA, SUMINISTRO, EXTENDIDO, COMPACTACION Y ALISTAMIENTO, TIPO P0LACA	M3	6	324.000,00	1.944.000,00
1.04	PREPARACION DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS MANOS PINTURA TIPO TRAFICO PESADO	M2	35	22.500,00	787.500,00
				VALOR COSTOS DIRECTOS	**30.848.517,00**
	Administra 8.637.584,76			**28%**	11.619.463,80
	PMA 308.485,17			**1%**	414.980,85
	Utilidad 1.542.425,85			**5%**	2.074.904,25
	imprevistos 308.485,17			**1%**	414.980,85
				COSTOS INDIRECTOS	**10.796.980,95**
				VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO	**41.645.498,00**

Consecuentemente con los anterior también es necesario una prórroga de 15 días calendario, tiempo suficiente para llevar a cabo el mejoramiento propuesto.

Atentamente,

Diana Ruiz B.

DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO
C.C. 1.119.889.921 de Cumaral Meta
R.L. INNOVA TRADE R&G SAS