ANEXO 3 – CRONOGRAMA DEL PROCESO OBRA

Las fechas y plazos proyectados para el presente proceso de contratación son las siguientes:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación Aviso 1 de Prensa	Jueves, 22 de enero de 2026	Periódico de circulación nacional
Apertura del proceso y publicación en la Web de los Términos de Referencia	Miércoles, 28 de enero de 2026	SECOP II
Reunión explicativa obligatoria	Martes, 3 de febrero de 2026, 2:00 pm	Definido en los términos de referencia
Fecha límite para solicitar aclaraciones a los TR	Viernes, 6 de febrero de 2026	SECOP II
Fecha límite de publicación de respuestas o Adendas	Miércoles, 11 de febrero de 2026	SECOP II
Fecha límite de entrega de Ofertas	Lunes, 16 de febrero de 2026 hasta las 3:00 p.m	SECOP II
Evaluación preliminar y puesta a consideración de Interesados	Miércoles, 18 de febrero de 2026	SECOP II
Fecha límite para comentarios de oferentes y Subsanaciones	Miércoles, 25 de febrero de 2026	SECOP II
Evaluación Final	Viernes, 27 de febrero de 2026	SECOP II
Fecha límite para comentarios de oferentes	Viernes, 6 de marzo de 2026 hasta las 12:00 m.	SECOP II
Adjudicación	Lunes, 9 de marzo de 2026	SECOP II
Suscripción de contrato	Martes, 17 de marzo de 2026	SECOP II