Outlook

RV: Acta comité de obra convenio 040-COV2511-52

Desde Jair Mauricio Valencia Monsalve <jmvalencia@corantioquia.gov.co>
Fecha Lun 16/02/2026 17:19
Para Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>

1 archivo adjunto (2 MB)
Acta de comited de obra N°1 (1) (1).pdf;


CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
MUNICIPIO DE TARAZÁ
Fecha: 17-feb-2026 10:23 AM Pág: 3
Anexos: 3 PAGINAS
Archivar en: 040-COV2511-52/MUNICIPIO DE TARAZÁ
Radicado por: Manuela Cardona Cano
180-COE2602-6249
Favor citar este número al responder

Buenas tardes, por favor radicar en el convenio del asunto.

Muchas gracias, un abrazo y feliz semana

Jair Mauricio Valencia Monsalve
Profesional Especializado
Subdirección de Ecosistemas
jmvalencia@corantioquia.gov.co
Celular: 3108292960
Carrera 65 No. 44A - 32

CORANTIOQUIA

De: planeacion taraza-antioquia.gov.co <planeacion@taraza-antioquia.gov.co>
Enviado: lunes, 16 de febrero de 2026 17:16
Para: Jair Mauricio Valencia Monsalve <jmvalencia@corantioquia.gov.co>
Asunto: Re: Solicitud de prorroga convenio 040-COV2511-52

El lun, 16 feb 2026 a las 14:27, Jair Mauricio Valencia Monsalve (<jmvalencia@corantioquia.gov.co>) escribió:

> Buenas tardes, anexo acta de reunión firmada, te agradezco, me la hagas llegar cuando todas las firmas esten listas.
>
> feliz semana

180-COE2602-6249

Jair Mauricio Valencia Monsalve
Profesional Especializado
Subdirección de Ecosistemas
jmvalencia@corantioquia.gov.co
Celular: 3108292960
Carrera 65 No. 44A – 32

CORANTIOQUIA

De: planeacion taraza-antioquia.gov.co <planeacion@taraza-antioquia.gov.co>
Enviado: lunes, 16 de febrero de 2026 14:22
Para: Jair Mauricio Valencia Monsalve <jmvalencia@corantioquia.gov.co>
Asunto: Solicitud de prorroga convenio 040-COV2511-52

--
Atentamente,

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ BLANQUICET
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
TARAZÁ-ANTIOQUIA
TEL: 301.593.4326

Secretaría de
Planeación y Obras Públicas

*"CON EL CORAZÓN POR **TARAZÁ**"*

180-COE2602-6249



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.

--

Atentamente,

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ BLANQUICET
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
TARAZÁ-ANTIOQUIA
TEL: 301.593.4326

Secretaría de
Planeación y Obras Públicas

*"CON EL CORAZÓN POR **TARAZÁ**"*



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.

ACTA No :	1
FECHA:	11 DE FEBRERO 2026
CONTRATO No.	CI-009-2025
OBJETO:	**INTREGAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION CONTRA EROCION EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TARAZA, SECTOR PUNTE EL BOSQUE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA, ANTIOQUIA.**

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO[1]

TEMAS PRESENTE ACTA

<En este cuerpo del acta se deberán describir de forma clara los aspectos tratados en el comité, según aplique al contrato, entre los cuales se pueden incluir:
*Aspectos Técnicos: *Verificación aleatoria o selectiva de medición de cantidades por parte del Supervisor del contrato[2], *Verificación del avance de obra, *Identificación de actividades no previstas, ítems nuevos, *Calidad de los trabajos, *verificación de ensayos realizados.
Aspectos presupuestales: *Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas *Ejecución financiera del contrato,
Aspectos administrativos: *Verificación de pagos de salud, pensión y demás, *Manejo ambiental, *Seguridad industrial, *Programa de salud ocupacional, *Aspectos Sociales, *Permisos y licencias, *Gestión de servicios públicos, *Otros>

Asistentes:

1. **JULIAN ANGEL RINCON**- Sub Director de proyectos (RPG-BC)
2. **JULIAN BERMUDEZ**- Profesional universitario (Alcaldía de taraza)
3. **JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE**- Supervisor convenio 040-COV2511-52 (Corantioquia)

Toma la palabra el ingeniero **JAIR MAURICIO VALENCIA**, el cual expone que el motivo del presente comité, es realizar el seguimiento al convenio 040-COV2511-52 suscrito entre la alcaldía de Taraza y Corantioquia; por consiguiente, solicita una descripción de las actividades realizadas y el avance físico del proyecto.

El ingeniero **JULIAN BERMUDEZ,** expresa: que si bien el avance de la obra física es cero; desde la administración municipal se ha realizado los tramites contractuales para realizar la suscripción del convenio: **INTREGAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION CONTRA EROCION EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TARAZA, SECTOR PUNTE EL BOSQUE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA, ANTIOQUIA.**

[1] En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

[2] En contratos de obra se debe realizar por parte del Supervisor una verificación aleatoria o selectiva de cantidades, particularmente en ítems cuya Unidad de medida se discreta, p.ej., número de puertas, puntos de salidas hidráulicas, sanitarias, eléctricas; no obstante se pueden verificar áreas y volúmenes de fácil medición.

Scanned with CamScanner

<En este cuerpo del acta se deberán describir de forma clara los aspectos tratados en el comité, según aplique al contrato, entre los cuales se pueden incluir:
*Aspectos Técnicos: *Verificación aleatoria o selectiva de medición de cantidades por parte del Supervisor del contrato[2], *Verificación del avance de obra, *Identificación de actividades no previstas, Items nuevos, *Calidad de los trabajos, *verificación de ensayos realizados.
Aspectos presupuestales: *Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas *Ejecución financiera del contrato,
Aspectos administrativos: *Verificación de pagos de salud, pensión y demás, *Manejo ambiental, *Seguridad industrial, *Programa de salud ocupacional, *Aspectos Sociales, *Permisos y licencias, *Gestión de servicios públicos, *Otros>

Entre la **alcaldía de Taraza** y la **región de planeación y gestión del bajo cuaca RPG-BC**; la cual fungirá como la encargada del cumplimiento de las actividades administrativas para la contratación y control de la ejecución de la obra física; por tal motivo; se sede la palabra al ingeniero Sub Director de proyectos de la **RPG;** El cual tomando la palabra explica que, aunque existe un convenio legalizado entre las partes, por parte de la RPG no se ha podido dar inicio a la contratación, debido a causales ajenas a su voluntad, como fue la temporada decembrina y la ley de garantías, que obligo a volcar toda la capacidad operativa de la entidad a la contratación del personal que labora por prestación de servicios.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el ingeniero **JAIR MAURICIO VALENCIA** ve con preocupación el avance del proyecto, debido a que el plazo de finalización del convenio es el **3 de marzo del 2026**; pero entendiendo las causales que dieron origen a los atrasos, solicita que se realice una solicitud de prórroga a corantioquia, exponiendo las causales antes descritas y anexando un cronograma que incluya los plazos de las diferentes etapas: precontractual, ejecución y pos ejecución, de tal manera que se haga una cuantificación real de los plazos.

Al estar de acuerdo todos los participantes se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD <En esta parte, únicamente realice una relación de los compromisos que se adquieren dentro del comité por ejemplo: suministrar copia de los pagos de salud y pensión, * suministrar especificaciones técnicas y APU's para revisión del contratante, Entrega de informe de instalación de computadores por regiones, entre otros, según corresponda dada la naturaleza del contrato>.	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Solicitud de prórroga del convenio CI-009-2025 cuyo objeto es***: intregar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de obra de protección contra erosión en la margen derecha del rio taraza, sector puente el bosque, zona urbana del municipio de taraza, Antioquia***. donde se expongas las causales que dieron origen a esta solicitud y se anexe cronograma de plazos detallado.	**RPG-BC**	12 de febrero 2026
Solicitud de prórroga del convenio 040-COV2511-52 cuyo objeto es: ***Anuar esfuerzos en el municipio de taraza para cofinanciar la realización de obras de mitigación del riesgo en la marguen derecha del rio taraza, sector***	**ALCALDIA DE TARAZA**	13 de febrero 2026

Scanned with CamScanner

180-COE2602-6249

puente el bosque zona urbana del municipio. donde se expongas las causales que dieron origen a esta solicitud y se anexe cronograma de plazos detallado.		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	**JULIAN ANGEL RINCON**	Firma
En Representación de	CONVENIANTE ALCALDIA-RPG	
Correo electrónico	proyectos@rpgbajocauca-antioquia.gov.co	
Teléfono	315 664 5806	
NOMBRE	**JULIAN D. BERMUDEZ VILLALBA**	Firma
En Representación de	ALCALDIA	
Correo electrónico	planeacion@taraza-antioquia.gov.co	
Teléfono	314 558 3180	
NOMBRE	**JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE**	Firma
En Representación de	CORANTIOQUIA-Supervisor convenio 040-COV2511-52	
Correo electrónico	jmvalencia@corantioquia.gov.co	
Teléfono	310 829 2960	

NOTA: Anexo al comité se presenta la hoja de asistencia; la cual hace parte integral del mismo

Para uso exclusivo del Supervisor de obra: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo al municipio de Taraza, ubicado en la Calle 32 No. 13-19 del municipio de taraza-departamento de Antioquia, para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el Acta de Seguimiento de Contrato.

Entiendo que las políticas para el tratamiento de mi información personal, así como el procedimiento para elevar cualquier solicitud, queja o reclamo, podrán ser consultados en la alcaldía municipal

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por el municipio de Taraza, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del(los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

Scanned with CamScanner