INFORME DE ACTIVIDADES

CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS N°349

OBJETO: "ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGAY LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, ASOJUNTAS, PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER"



PERIODO DE EJECUCIÓN:
21 DE DICIEMBRE 2025 HASTA 10 DE FEBRERO DE 2026

ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS "ASOJUNTAS"
NIT: 900.249.076-4
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS N°349

Tabla de contenido

INTRODUCION 2
UBICACIÓN DEL PROYECTO 4
INFORMACION DEL CONVENIO: 5
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS N°349 5
INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO 5
RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA 5
CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONVENIO Y/O PROYECTO 5
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 5
ACTIVIDADES TECNICAS: 6
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 8
ACTIVIDADES FINANCIERAS 8
ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 8
RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 8
RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 9
CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA 9
REUNIONES DEL CONTRATISTA 9
ANEXOS 10

INTRODUCION

En el presente documento se registran las evidencias y demás consideraciones que han resultado de la ejecución del convenio que tiene como objeto el **"ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGAY LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, ASOJUNTAS, PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER"**

En el municipio de Málaga el mantenimiento vial rural es una actividad esencial para garantizar la adecuada conectividad entre las zonas rurales, facilitando el acceso de la población a servicios básicos como salud, educación, comercio y seguridad. La red vial rural cumple un papel estratégico en el desarrollo económico y social, ya que permite la movilización de personas, productos agrícolas y bienes de primera necesidad.

La falta de mantenimiento oportuno de las vías rurales genera deterioro progresivo de la infraestructura, incrementa los costos de transporte, limita la competitividad de la producción local y afecta negativamente la calidad de vida de las comunidades rurales. Por ello, se hace necesario contratar el mantenimiento vial rural con el fin de conservar las condiciones óptimas de transitabilidad, seguridad y durabilidad de las vías.


El objeto del convenio se justifica en la necesidad de ejecutar actividades preventivas y correctivas, tales como conformación de la calzada, limpieza de cunetas, control de erosión, bacheo y rehabilitación menor, que permitan prolongar la vida útil de la infraestructura vial y asegurar su funcionamiento continuo. De esta manera, se contribuye al desarrollo territorial, la integración regional y el bienestar de la población beneficiaria.

El presente informe contiene información y demás elementos y recursos para conocer la ejecución del convenio de mantenimiento vial, así como los acontecimientos más relevantes sucedidos durante el periodo de ejecución que se informa que es desde 21 de Diciembre de 2025 hasta el 10 de Octubre Febrero del 2026. Este documento igual se elabora como soporte de ejecución acumulado del 46,87%, del Acta de Recibo Parcial.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Enclavada sobre la cordillera oriental de los Andes, tiene un clima con una temperatura media de 19 °C. Geológicamente se sitúa en el extremo meridional (borde oriental) del Macizo de Santander, en la parte sur del Páramo del Almorzadero .Límites del municipio: Geográficamente el municipio de Málaga comparte linderos mediante accidentes geográficos (ríos, quebradas, filos, divisoria de aguas) o límites prediales con cuatro municipios de la provincia de García Rovira:Por el Oriente con el municipio de Enciso; Por el Occidente con los municipios de Molagavita y San Andrés; Por el Norte con el municipio de Concepción; Por el Sur con el municipio de San José de Miranda.

El municipio está ubicado a una altitud promedio de 2080 metros sobre el nivel del mar.



Localización del Municipio

INFORMACION DEL CONVENIO:
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS N°349

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS N°349
FECHA DEL CONVENIO	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER
NIT	890.205.229-1
REPRESENTANTE LEGAL	RUBÉN DARÍO MORENO MÉNDEZ
IDENTIFICACIÓN	91.255.736 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS "ASOJUNTAS"
NIT	900.249.076-4
R.L. CONTRATISTA	EDILMA RIVERA PEÑA
IDENTIFICACIÓN	63.393.789 DE MÁLAGA
OBJETO	**"ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGAY LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, ASOJUNTAS, PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER"**
RP	12-178-25 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP	12-9-25 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	TRECIENTOS VEINTIUN MILLONES TRECIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($321.394.831)
VALOR TOTAL	TRECIENTOS VEINTIUN MILLONES TRECIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($321.394.831)
PLAZO INICIAL	SECENTA (60) DÍAS.
FECHA DE INICIO	VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTE (20) DE FEBRERO DE 2025
DOMICILIO CONTRACTUAL	MUNICIPIO DE MÁLAGA
SUPERVISIÓN	**ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA** JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y O.T.

RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACIONES
Acta Inicio	Veintiuno (21) de Diciembre de 2025	Ninguna

CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONVENIO Y/O PROYECTO

Durante el periodo de ejecución de obra que comprende el presente informe, no se realizaron cambios técnicos al convenio.

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

ACTIVIDADES TECNICAS:

De las actividades ejecutadas hasta el momento, se incluyen en este parcial 1 las siguientes actividades:

- Ítem 1. Limpieza de alcantarillas se realizó en las siguientes alcantarillas:

  - BARZAL PARTE ALTA
  - VIA KM 5 - ALIZAL

- Ítem 2. Conformación de calzada con maquinaria se realizó en las siguientes vías:

  - BARZAL PARTE ALTA
  - PESCADERO SECTOR PANTANO HONDO
  - VIA KM 5 - ALIZAL
  - SAN LUIS LAVADERO
  - SAN LUIS MARIA AUXILIADORA
  - VEREDA BUENA VISTA
  - PESCADERO SECTOR POTRERITOS
  - VÍA ACCESO PLANTA DE TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS
  - PESCADERO SECTOR PEÑITAS
  - PESCADERO SECTOR MANZANOS

- Ítem 7. Suministro e instalación de material tipo recebo se aplicó en las siguientes veredas:

  - BARZAL PARTE ALTA
  - VIA KM 5 - ALIZAL
  - SAN LUIS LAVADERO
  - PLANTA DE TRATAMIENTO RESIDUOS

ALCALDÍA DE MÁLAGA
NIT. 890.205.229-1

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MÁLAGA SANTANDER

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS ASOJUNTAS, PARA EL MANTENIMIENTO VIAL RURAL, MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA, LIMPIEZA Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS (PRIORIZADAS MEDIANTE EJERCICIOS PARTICIPATIVOS).

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	und	30	$ 144.213,00	$ 4.326.390,00
2	CONFORMACIÓN DE CALZADA CON MAQUINARIA	m2	139560,00	$ 691,00	$ 96.435.960,00
3	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m3	0,00	$ 22.630,00	$ -
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 36 PULGADAS	Und	0,00	$ 527.958,00	$ -
5	CONCRETO 3000 PSI POCETAS Y DESCOLES ALCANTARILLAS	m3	0,00	$ 609.029,00	$ -
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA ALCANTARILLAS	kg	0,00	$ 6.975,00	$ -
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO EN PUNTOS CRITICOS	m3	448,31	$ 107.796,00	$ 48.326.012,00
8	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LA CONFORMACIÓN	m3	250,00	$ 14.921,00	
				SUBTOTAL COSTOS	$ 149.088.362,00
				ADMINISTRACIÓN (9%)	$ 13.417.953,00
				COSTO DIRECTO	$ 162.506.315,00
				APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL HERRAMIENTA MENOR (1%)	$ 1.625.063,00
				APORTE ENTIDAD TERRITORIAL (99%)	$ 160.881.252,00
				TOTAL COSTOS	**$ 162.506.315,00**

Según el cuadro anterior, se cuenta con un avance del 100%, se solicita se abone el 50.56%, equivalente a CIENTO CESENTA Y DOS MILLONES QUIENIENTOS SEIS MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 162.506.315,00).

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se mantuvo vinculada en su totalidad los operadores de la maquinaria amarilla alquilada a los sistemas de seguridad social, riesgos, caja de compensación y demás de ley.

ACTIVIDADES FINANCIERAS

Para la ejecución del convenio, la entidad no contempló el pago de anticipo, luego la inversión total del convenio ha sido de recursos propios del contratista, se mantuvo las nóminas al día, así como el pago de los aportes a seguridad social, se contempla con el presente informe presentar un acta de recibo final, equivalente al 50.56%, del valor del convenio CIENTO CESENTA Y DOS MILLONES QUIENIENTOS SEIS MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 162.506.315,00), que corresponde a, el flujo de caja ha sido el siguiente:

BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO	VALORES	VALORES AMORTIZACIONES
VALOR DEL CONVENIO	**$ 318.180.883,00**	
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1	**$ 162.506.315,00**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL	**$ 162.506.315,00**	
SALDO POR EJECUTAR	$ 158.888.516,00	

ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Las ejecuciones de las actividades pactadas dentro del convenio se ejecutaron de acuerdo a las observaciones y lineamientos establecidos y bajo la supervisión del convenio.

RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del convenio se relaciona en el siguiente cuadro:

Cargo	Identificación	
Fredy Orozco Barajas	5.634.955	Operador Motoniveladora
Javier Santiago Carvajal	1.098.151.461	Conductor
Cesar Jair Hernandez	1.096.950.472	Operador Motoniveladora
Pedro Jesús Barrera	1.096.949.953	Operador de Vibrocompactador
Luis Eduardo González	1.126.419.999	Operador de Retrocargador

RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente convenio se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	2
Volqueta 7m3	1
Vibro compactador	1
Retrocargador	1

CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Aseguradora: SOLIDARIA DE COLOMBIA
Nit: 860.524.654-6

No. DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
400-47-994000108759	Cumplimiento	19/12/2025	17/8/2026
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	19/12/2025	17/2/2026
	Pago de Salarios y prestaciones sociales e ind	19/12/2025	17/2/2029
400-74-994000028683	Póliza de responsabilidad civil extracontractual	16/7/2025	14/10/2025

REUNIONES DEL CONTRATISTA

Durante la ejecución del convenio se realizaron reuniones frecuentes junto con la supervisión del convenio, donde se plantearon problemas presentados en la ejecución de la obra, los avances realizados y demás.

ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRAFICO
2. SEGURIDAD SOCIAL
3. FACTURA
4. PAGO DE ESTAMPILLAS

EDILMA RIVERA PEÑA
C.C 63.393.789 DE MÁLAGA
Representante legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900715134
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO SC INGENIEROS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 9 # 15-50	TELÉFONO:	6617305
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6006605389	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/02/09	NUMERO AUTORIZACIÓN:		48521271

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 0	$ 840.600
230301	230301-PORVENIR	9	$ 2.260.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.260.300	$ 0	$ 2.260.300
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 3.941.500**	**$ 0**	**$ 3.941.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS046	EPS346-SALUD MIA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 425.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.300	$ 0	$ 0	$ 425.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 210.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.400	$ 0	$ 0	$ 280.400
SUBTOTALES:													**$ 986.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 986.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	16		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.404.000	$ 1.404.000	$ 0	$ 0	$ 1.404.000
SUBTOTALES:									**$ 1.404.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.404.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	16	$ 986.100	$ 0	$ 986.100
SUBTOTALES:			**$ 986.100**	**$ 0**	**$ 986.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COD	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1098049852	BARRERA DIANTE PEDRO JESUS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1098950472	HERNANDEZ GOMEZ CESAR JAIR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1098683607	VELOZA TORRES EDWARD	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1098653864	MALDONADO AVILA NINI JOHANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1098675728	PEÑA PEÑA CRISTIAN YESID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1098653461	CARVAJAL GUERRERO JAVIER SANTIAGO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900713134
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO SC INGENIEROS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 8 # 15-50	TELÉFONO:	6517305
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6006605389	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/02/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		48521271

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IRC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 1066155564	PEÑA SAETO IVAN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		02															230301-PORVENIR	2	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	2	$ 116.727		$ 8.200	2	$ 116.727	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1098034121	CORREA CHIA MORELIS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.333	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1192642606	TARAZONA HERNANDEZ NATALIA CAROLINA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.333	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1126419900	GONZALEZ QUINTERO ROSMAN ALBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1126419899	GONZALEZ QUINTERO LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 13924587	SUAREZ CRUZ RAMON ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1282940	SUAREZ CASTRO JOHN FREDY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.750.900	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1282945	CACERES CACERES BENIN YAIR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 5634955	OROZCO BARAJAS FREDY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.317.700

Planilla Pagada SOI

ALCALDÍA DE MÁLAGA
NIT. 890.205.229-1

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MÁLAGA SANTANDER

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS ASOJUNTAS, PARA EL MANTENIMIENTO VIAL RURAL, MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA, LIMPIEZA Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS (PRIORIZADAS MEDIANTE EJERCICIOS PARTICIPATIVOS).

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	und	30	$ 144.213,00	$ 4.326.390,00
2	CONFORMACIÓN DE CALZADA CON MAQUINARIA	m2	139560,00	$ 691,00	$ 96.435.960,00
3	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m3	0,00	$ 22.630,00	$ -
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 36 PULGADAS	Und	0,00	$ 527.958,00	$ -
5	CONCRETO 3000 PSI POCETAS Y DESCOLES ALCANTARILLAS	m3	0,00	$ 609.029,00	$ -
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA ALCANTARILLAS	kg	0,00	$ 6.975,00	$ -
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO EN PUNTOS CRITICOS	m3	448,31	$ 107.796,00	$ 48.326.012,00
8	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LA CONFORMACIÓN	m3	250,00	$ 14.921,00	
				SUBTOTAL COSTOS	$ 149.088.362,00
				ADMINISTRACIÓN (9%)	$ 13.417.953,00
				COSTO DIRECTO	$ 162.506.315,00
				APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL HERRAMIENTA MENOR (1%)	$ 1.625.063,00
				APORTE ENTIDAD TERRITORIAL (99%)	$ 160.881.252,00
				TOTAL COSTOS	**$ 162.506.315,00**

ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y O.T.

EDILMA RIVERA PEÑA
C.C 63.393.789 DE MÁLAGA
Representante legal

ANEXO MEMORIAS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS ASOJUNTAS, PARA EL MANTENIMIENTO VIAL RURAL, MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA, LIMPIEZA Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS (PRIORIZADAS MEDIANTE EJERCICIOS PARTICIPATIVOS).

CAPÍTULO	1			
ITEM No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ZONA O AREA DE UBICACIÓN
1	30,00	UND	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	VEREDAS DE MALAGA SANTANDER

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	SECTOR	DIMENSIONES						MEDIDA TOTAL
		Longitud	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cantidad	
BARZAL PARTE ALTA							8,00	8,00
KM 5 - ALIZAL							22,00	22,00
							Subtotal	30,00
							Pasa...	0,00
							TOTAL	30,00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO







ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y O.T.

EDILMA RIVERA PEÑA
C.C 63.393.789 DE MÁLAGA
Representante legal

ANEXO MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS ASOJUNTAS, PARA EL MANTENIMIENTO VIAL RURAL, MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA, LIMPIEZA Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS (PRIORIZADAS MEDIANTE EJERCICIOS PARTICIPATIVOS).

CAPITULO	1			
ITEM No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN
2	139560,00	M2	CONFORMACIÓN DE CALZADA CON MAQUINARIA	VEREDAS DE MALAGA SANTANDER

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	SECTOR	DIMENSION						MEDIDA TOTAL (m2)
		Longitud (m)	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cantidad	
BARZAL PARTE ALTA		2550		3,50				8.925,00
PESCADERO SECTOR PANTANO HONDO		3000		4,00				12.000,00
KM 5 - ALIZAL		12000		4,49				53.928,00
SAN LUIS LAVADERO		4300		3,85				16.555,00
SAN LUIS MARIA AUXILIADORA		650		4,03				2.622,00
VEREDA BUENA VISTA		2100		4,29				9.000,00
PESCADERO SECTOR POTRERITOS		5000		3,90				19.500,00
PESCADERO SECTOR PEÑITAS		1100		3,50				3.850,00
PESCADERO SECTOR MANZANOS		1800		3,90				7.020,00
VÍA ACCESO PLANTA DE TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS		2000		3,08				6.160,00
		34500					Subtotal	139560,00
							Pasa...	0,00
							TOTAL	139560,00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO



ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y O.T.

EDILMA RIVERA PEÑA
C C 63.393.789 DE MÁLAGA
Representante legal

ANEXO MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS ASOJUNTAS, PARA EL MANTENIMIENTO VIAL RURAL, MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA, LIMPIEZA Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS (PRIORIZADAS MEDIANTE EJERCICIOS PARTICIPATIVOS).			
CAPITULO	1			
ITEM No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	ZONA O AREA DE UBICACION
7	448,31	m3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO EN PUNTOS CRITICOS	VEREDAS DE MALAGA SANTANDER

AREA O LUGAR ESPECIFICO	SECTOR	DIMENSIONES						MEDIDA TOTAL (m3)
		Longitud (m)	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cantidad	
BARZAL PARTE ALTA						35,00	1,00	35,00
KM 5 - ALIZAL						198,64	1,00	198,64
PESCADERO SECTOR PEÑITAS						42,00	1,00	42,00
SAN LUIS LAVADERO						137,67	1,00	137,67
PLANTA DE TRATAMIENTO RESIDUOS						35,00	1,00	35,00
							Subtotal	448,31
							Pasa...	0,00
							TOTAL	448,31

PLANO O REGISTRO GRÁFICO







ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y O.T.

EDILMA RIVERA PEÑA
C.C 63.393.789 DE MÁLAGA
Representante legal

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
























REDMI 13C


REDMI 13C





















VEREDA PESCADERO


CONFORMACIÓN DE CALZADA CON MAQUINARIA


























CATERPILLAR















CATERPILLAR







10/02/2026 10:52:24 a. m.
6°44'5,886"N 72°43'33,708"W
Málaga
Altitud:2389.2msnm
Velocidad:0.4km/h


10/02/2026 10:51:58 a. m.
6°44'5,916"N 72°43'33,528"W
Málaga
Altitud:2384.2msnm
Velocidad:0.4km/h


10/02/2026 10:52:12 a. m.
6°44'5,97"N 72°43'33,594"W
Málaga
Altitud:2386.2msnm
Velocidad:0.4km/h


10/02/2026 11:01:05 a. m.
6°44'10,248"N 72°43'37,302"W
Málaga
Altitud:2394.7msnm











REGISTRO FOTOGRAFICO
VEREDA BASURERO

CONFORMACIÓN DE CALZADA CON MAQUINARIA


















REGISTRO FOTOGRAFICO
VEREDA PANTANO GRANDE

CONFORMACIÓN DE CALZADA CON MAQUINARIA





















SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO EN PUNTOS CRITICOS

















DYNAPAC


















DYNAPAC




REGISTRO FOTOGRAFICO
VEREDA PANTANO HONDO

CONFORMACIÓN DE CALZADA CON MAQUINARIA
































REGISTRO FOTOGRAFICO
VEREDA LAVADERO

CONFORMACIÓN DE CALZADA CON MAQUINARIA











120H
















SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO EN PUNTOS CRITICOS


















DYNAPAC

REGISTRO FOTOGRAFICO
VEREDA BARZAL

CONFORMACIÓN DE CALZADA CON MAQUINARIA
















BOMAG

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800249076
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 12 8 51 CENTRO	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4635953108	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	diciembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995224123

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 57.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 57.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 53393789	RIVERA PEÑA EDILMA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 349.300

planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900249076
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MALAGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 12 8 51 CENTRO	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4635953108**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995224123

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 57.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 57.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 57.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 57.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 349.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 349.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900248076
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 12 8 51 CENTRO	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4641156783**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995576290	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	$ 280.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	1	$ 70.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	1	$ 70.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	$ 9.200

VALOR SIN MORA:	**$ 429.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 429.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900249078
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	68
DIRECCIÓN:	CL 12 B 5A CENTRO	TELÉFONO:	6617575
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8 MESES DE 208 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA & ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			68

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4841156783		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9095578290

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280,200	$ 0	$ 280,200
SUBTOTALES:										$ 280,200	$ 0	$ 280,200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 70,100
SUBTOTALES:				$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 70,100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	1.5		$ 0	$ 8,700	$ 8,700	$ 0	$ 0	$ 8,700
SUBTOTALES:				$ 0			$ 0	$ 8,700	$ 8,700	$ 0	$ 0	$ 8,700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 70,100	$ 0	$ 70,100
SUBTOTALES:			$ 70,100	$ 0	$ 70,100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| N° | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | EXTRANJERO | COLOMBIANO EN EXTERIOR | RETIRA PENSIONADO | RETIRA TRIBUTARIA | NOVEDADES: IGE | IRL | LMA | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | SUE | VCT | AVP | INGRESO | RETIRO | TDE | TAE | TDP | TAP | VTE | VTS | COTIZACIÓN: ADMIN | DÍAS COT. | IBC | PENSIÓN: COTIZACIÓN | FSP: SUBSISTENCIA | FSP: SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SEGURIDAD SOCIAL: ADMIN | DÍAS COT. | IBC | SALUD: COTIZACIÓN | SALUD: VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DÍAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: DÍAS COT. | IBC | CCF: ADMIN | CCF: TOTAL APORTE | SENA: TOTAL APORTE | ESAP: TOTAL APORTE | ESAP: TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---