CONNECT

ATENEA-573-2025
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LATECNOLOGÍA – ATENEA
CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION

Fecha de inicio 2/12/2025
Fecha de fin de ejecución 30/11/2028
Duración total 36 meses
Objeto del convenio Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre las partes para aportar y gestionar los recursos

INICIATIVA	RECURSOS ATENEA	RECURSOS CONTRAPARTIDA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Iniciativa 1. Apoyar la gestión estratégica del Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá durante la etapa de convocatoria y alistamiento del piloto, con un enfoque en orientado al liderazgo, direccionamiento y seguimiento al desarrollo de productos y servicios de ciencia, tecnología, innovación y crecimiento empresarial y comercial de los beneficiarios del convenio, en términos de aceleración, productividad y escalabilidad	$ 999.250.000	$ -	Apoyo en el desarrollo de las pruebas piloto del modelo de servicios del CTIB.	Connect	1/01/2026	30/11/2028
			Acompañamiento integral en la gestión de las rutas de atención a usuarios, conforme a los diseños y procedimientos técnicos definidos.	Connect	1/01/2026	30/11/2028
			Apoyo en la elaboración de diseños metodológicos, procedimientos y documentos técnicos para la implementación del modelo de servicios del CTIB.	Connect	1/01/2026	30/11/2028
			Contratación del Gerente GMA y Líder Táctico GMA.	Connect	2/12/2025	30/11/2028
			Seguimiento técnico y financiero del convenio con reportes de avances mensuales	Connect	2/12/2025	30/11/2028
			Informe técnico y financiero del convenio	Connect	2/12/2025	30/11/2028
Iniciativa 2. Integrar la oferta empresarial y de CTeI en el marco del piloteje del modelo de servicios del Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá Región, y prestar un portafolio de servicios estratégicos para usuarios del piloto (startups de base científica y tecnológica, emprendimientos de alto impacto, grandes empresas y MiPymes), conforme al tarifario aprobado por el comité del convenio	$ 1.678.750.000	$ -	Prestación del servicio: proceso de transferencia tecnológica	Connect	1/03/2026	31/10/2028
			Prestación del servicio: aceleración empresarial y desarrollo intensivo			
			Prestación del servicio: levantamiento de capital, soffianding y expansión internacional			
			Prestación del servicio: innovación estratégica en mejoras y desarrollo de nuevos productos y servicios			
Iniciativa 3. Impulsar el crecimiento y escalabilidad de startups y emprendimientos de alto impacto mediante alianzas con líderes del sector, la gestión de procesos de aceleración empresarial y de modelo de negocio, mentorías de alto nivel y conexión con redes de inversión y clientes globales, conforme al tarifario aprobado por el comité del convenio	$ 1.128.000.000	$ -	Prestación del servicio: aceleración de startups y emprendimientos de alto impacto	Aliado por definir	1/03/2026	31/10/2028
Iniciativa 4. Apoyar la consolidación estratégica del piloto del modelo de servicios del Campus CTIB y gestionar esfuerzos de relacionamiento estratégico y desarrollo de relaciones significativas con actores relevantes del ecosistema de CTeI y emprendimiento nacional e internacional, incluido el CUEE, que permitan fortalecer la interacción entre academia, sector productivo y Estado.	$ -	$ 600.000.000	Coordinación técnica de las plenarias del CUEE	Connect	1/01/2026	30/10/2028
			Ejecución mesas transferencia tecnológica y emprendimiento CUEE			
			Acompañamiento metodológico y estratégico del piloto del modelo de servicios del Campus CTIB.			
			Asesoría experta en la estructuración y validación de los procedimientos y rutas de atención del GMA.			
			Diseño y despliegue de sello Campus CTIB en el CUEE (lineamientos de uso, narrativa de valor), contenidos y socialización de casos de éxito en plenarias CUEE y eventos del Campus.			
	$ 3.806.000.000	$ 600.000.000				
	$	4.406.000.000				

2025	2026												2027												2028										
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 MESES																																				
INF 1		INF 2							INF 3				INF 4								INF 5				INF 6					INF 7					INF FINAL
									MISIÓN 1												MISIÓN 2											MISIÓN 3					
				PLENARIA CUEE						PLENARIA CUEE						PLENARIA CUEE						PLENARIA CUEE						PLENARIA CUEE						PLENARIA CUEE		
			MESA TT MESA EAAD			MESA TT MESA EAAD			MESA TT MESA EAAD			MESA TT MESA EAAD			MESA TT MESA EAAD			MESA TT MESA EAAD			MESA TT MESA EAAD			MESA TT MESA EAAD			MESA TT MESA EAAD			MESA TT MESA EAAD			MESA TT MESA EAAD		