	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	
		Fecha de aprobación:	16/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0097	

CERTIFICACION: __X__	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6741 - 2022	FECHA DEL INFORME :	5/05/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C	901550788	Valor Contrato Inicial:	$359.602.795	13/04/2022	12/07/2022
Representante Le	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON	Cedula Representante	348.803	Nº Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adi./Rre	
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 1:	13/06/2022	$240.000.000	Prórroga 1:	13/07/2022	31/08/2022
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 2:	31/08/2022	$300.000.000	Prórroga 2:	1/09/2022	31/10/2022
				Adición 3:	15/12/2022	$50.000.000	Prórroga 3:	1/11/2022	31/12/2022
				Adición 4:	28/12/2022	$27.000.000	Prórroga 4:	1/01/2023	31/01/2023
Disponibilidades Números	Nº0805 del 1 de marzo de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:	27/01/2023	$461.608.365	Prórroga 5:	1/02/2023	31/05/2023
				Adición 6:	31/05/2023	$120.000.000	Prórroga 6:	1/06/2023	30/06/2023
				Adición 7:	6/07/2023	$120.000.000	Prórroga 7:	1/07/2023	10/07/2023
				Adición 8:	4/08/2023	$120.000.000	Prórroga 8:	12/07/2023	11/08/2023
				Adición 9:	8/09/2023	$150.000.000	Prórroga 9:	12/08/2023	11/09/2023
				Adición 10:	11/10/2023	$180.000.000	Prórroga 10:	12/09/2023	11/10/2023
				Adición 11:	10/11/2023	$200.000.000	Prórroga 11:	12/10/2023	11/11/2023
				Adición 12:	7/12/2023	$217.000.000	Prórroga 12:	12/11/2023	11/12/2023
				Adición 13:	18/01/2024	$250.000.000	Prórroga 13:	12/12/2023	18/01/2024
				Adición 14:	16/02/2024	$280.000.000	Prórroga 14:	19/01/2024	18/02/2024
				Adición 15:	22/03/2024	$280.000.000	Prórroga 15:	19/02/2024	22/03/2024
				Adición 16:	30/04/2024	$320.000.000	Prórroga 16:	23/03/2024	30/04/2024
				Adición 17:	12/06/2024	$230.000.000	Prórroga 17:	1/05/2024	12/06/2024
				Adición 18:	6/09/2024	$140.000.000	Prórroga 18:	13/06/2024	15/07/2024
				Adición 19:	12/12/2024	$50.000.000	Prórroga 19:	16/07/2024	2/08/2024
				Adición 20:	17/01/2025	$50.000.000	Prórroga 20:	3/08/2024	5/09/2024
				Adición 21:	5/02/2025	$50.000.000	Prórroga 21:	7/09/2024	7/10/2024
							Prórroga 22:	8/10/2024	12/11/2024
							Prórroga 23:	13/11/2024	12/12/2024
							Prórroga 24:	13/12/2024	20/01/2025
							Prórroga 25:	21/01/2025	5/02/2025
							Prórroga 26:	6/02/2025	13/03/2025
							Prórroga 27:	14/03/2025	30/04/2025
							Prórroga 28:	1/05/2025	10/06/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICOS	CODIGO	42.4.5.01.04.01	Valor Total:		$4.195.411.180	Fecha Terminación actual:		10/06/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN: 10/06/2025

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	MDD1036702	20/04/2022	ABRIL	23/04/2022	$ 319.200	$ 319.200	$ 4.195.091.980	0%	
2	MDD1036743	20/04/2022	ABRIL	22/04/2022	$ 158.400	$ 477.600	$ 4.194.933.580	0%	
3	MDD1036751	21/04/2022	ABRIL	21/04/2022	$ 1.292.868	$ 1.770.468	$ 4.193.640.712	0%	
4	MDD1036948	22/04/2022	ABRIL	25/04/2022	$ 50.552.915	$ 52.323.383	$ 4.143.087.797	1%	
5	MDD1036947	22/04/2022	ABRIL	26/04/2022	$ 8.080.516	$ 60.403.899	$ 4.135.007.281	1%	
6	MDD1036974	25/04/2022	ABRIL	26/04/2022	$ 9.808.582	$ 70.212.481	$ 4.125.198.699	2%	
7	MDD1036189	27/04/2022	ABRIL	28/04/2022	$ 607.200	$ 70.819.681	$ 4.124.591.499	2%	
8	MDD1039190	27/04/2022	ABRIL	27/04/2022	$ 648.000	$ 71.467.681	$ 4.123.943.499	2%	
9	MDD1039202	27/04/2022	ABRIL	28/04/2022	$ 499.200	$ 71.966.881	$ 4.123.444.299	2%	
10	MDD1039484	28/04/2022	ABRIL	29/04/2022	$ 1.312.200	$ 73.279.081	$ 4.122.132.099	2%	
11	MDD1039487	28/04/2022	ABRIL	29/04/2022	$ 124.200	$ 73.403.281	$ 4.122.007.899	2%	
12	MDD1040360	9/05/2022	MAYO	10/05/2022	$ 85.083.181	$ 158.486.462	$ 4.036.924.718	4%	
13	MDD1040361	9/05/2022	MAYO	11/05/2022	$ 7.784.266	$ 166.270.728	$ 4.029.140.452	4%	
14	MDD1040355	9/05/2022	MAYO	11/05/2022	$ 319.200	$ 166.589.928	$ 4.028.821.252	4%	
15	MDD1040362	9/05/2022	MAYO	12/05/2022	$ 183.200	$ 166.753.128	$ 4.028.638.052	4%	
16	MDD1040364	9/05/2022	MAYO	10/05/2022	$ 1.632.000	$ 168.385.128	$ 4.027.006.052	4%	
17	MDD1040563	11/05/2022	MAYO	14/05/2022	$ 755.000	$ 169.141.128	$ 4.026.270.052	4%	
18	MDD1040564	11/05/2022	MAYO	12/05/2022	$ 1.260.000	$ 170.401.128	$ 4.025.010.052	4%	
19	MDD1040545	11/05/2022	MAYO	12/05/2022	$ 93.600	$ 170.494.728	$ 4.024.916.452	4%	
20	MDD1040809	12/05/2022	MAYO	13/05/2022	$ 280.800	$ 170.775.528	$ 4.024.635.652	4%	
21	MDD1040808	12/05/2022	MAYO	19/05/2022	$ 187.200	$ 170.962.728	$ 4.024.448.452	4%	

		CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	6	
			Fecha de aprobación:	16/04/2025	
			Código:	16-02-FO-0097	

22	MDD1040931	13/05/2022	MAYO	16/05/2022	$ 187.200	$ 171.149.928	$ 4.024.261.252	4%	
23	MDD1040963	13/05/2022	MAYO	17/05/2022	$ 93.600	$ 171.243.528	$ 4.024.167.652	4%	
24	MDD1040985	13/05/2022	MAYO	19/05/2022	$ 93.600	$ 171.337.128	$ 4.024.074.052	4%	
25	MDD1041126	17/05/2022	MAYO	18/05/2022	$ 1.890.000	$ 173.227.128	$ 4.022.184.052	4%	
26	MDD1041407	18/05/2022	MAYO	18/05/2022	$ 761.400	$ 173.988.528	$ 4.021.422.652	4%	
27	MDD1041702	23/05/2022	MAYO	24/05/2022	$ 14.806.485	$ 188.595.013	$ 4.006.816.167	4%	
28	MDD1041806	24/05/2022	MAYO	24/05/2022	$ 3.800.000	$ 192.395.013	$ 4.003.016.167	5%	
29	MDD1042070	25/05/2022	MAYO	26/05/2022	$ 8.704.961	$ 201.099.974	$ 3.994.311.206	5%	
30	MDD1042048	25/05/2022	MAYO	27/05/2022	$ 349.730	$ 201.449.704	$ 3.993.961.476	5%	
31	MDD1042268	1/06/2022	JUNIO	2/06/2022	$ 6.464.342	$ 207.914.046	$ 3.987.497.134	5%	
32	MDD1042620	2/06/2022	JUNIO	3/06/2022	$ 5.829.642	$ 213.743.688	$ 3.981.667.492	5%	
33	MDD1042637	3/06/2022	JUNIO	3/06/2022	$ 1.249.500	$ 214.993.188	$ 3.980.417.992	5%	
34	MDD1043400	10/06/2022	JUNIO	14/06/2022	$ 115.050.136	$ 330.043.324	$ 3.865.367.856	8%	
35	MDD1043391	10/06/2022	JUNIO	13/06/2022	$ 9.955.771	$ 339.999.095	$ 3.855.412.085	8%	
36	MDD1043381	10/06/2022	JUNIO	14/06/2022	$ 508.800	$ 340.507.895	$ 3.854.903.285	8%	
37	MDD1043365	10/06/2022	JUNIO	14/06/2022	$ 158.400	$ 340.666.295	$ 3.854.744.885	8%	
38	MDD1043475	13/06/2022	JUNIO	14/06/2022	$ 1.349.496	$ 342.015.791	$ 3.853.395.389	8%	
39	MDD1043476	13/06/2022	JUNIO	14/06/2022	$ 349.730	$ 342.365.521	$ 3.853.045.659	8%	
40	MDD1043640	14/06/2022	JUNIO	15/06/2022	$ 10.495.156	$ 352.860.677	$ 3.842.550.503	8%	
41	MDD1043722	15/06/2022	JUNIO	15/06/2022	$ 2.564.129	$ 355.424.806	$ 3.839.986.374	8%	
42	MDD1043707	15/06/2022	JUNIO	21/06/2022	$ 124.200	$ 355.549.006	$ 3.839.862.174	8%	
43	MDD1044023	17/06/2022	JUNIO	18/06/2022	$ 4.161.589	$ 359.710.595	$ 3.835.700.585	8%	
44	MDD1044024	17/06/2022	JUNIO	18/06/2022	$ 14.399.952	$ 374.110.547	$ 3.821.300.633	8%	
45	MDD1044051	21/06/2022	JUNIO	21/06/2022	$ 4.799.984	$ 378.910.531	$ 3.816.500.649	9%	
46	MDD1045238	7/07/2022	JULIO	8/07/2022	$ 116.985.665	$ 495.896.196	$ 3.699.514.984	12%	
47	MDD1045196A	7/07/2022	JULIO	29/07/2022	$ 9.384.556	$ 505.280.752	$ 3.690.130.428	12%	
48	MDD1045176	7/07/2022	JULIO	11/07/2022	$ 12.220.166	$ 517.500.918	$ 3.677.910.262	12%	
49	MDD1045191	7/07/2022	JULIO	9/07/2022	$ 158.400	$ 517.659.318	$ 3.677.751.862	12%	
50	MDD1045192	7/07/2022	JULIO	8/07/2022	$ 792.000	$ 518.451.318	$ 3.676.959.862	12%	
51	MDD1045769	14/07/2022	JULIO	14/07/2022	$ 7.757.210	$ 526.208.528	$ 3.669.202.652	13%	
52	MDD1046000	15/07/2022	JULIO	19/07/2022	$ 594.000	$ 526.802.528	$ 3.668.608.652	13%	
53	MDD1046889	1/08/2022	AGOSTO	2/08/2022	$ 1.490.868	$ 528.293.396	$ 3.667.117.784	13%	
54	MDD1046052A	10/08/2022	AGOSTO	19/08/2022	$ 29.183.488	$ 557.476.884	$ 3.637.934.296	13%	
55	MDD1048071	11/08/2022	AGOSTO	12/08/2022	$ 1.266.000	$ 558.742.884	$ 3.636.668.296	13%	
56	MDD1048073	11/08/2022	AGOSTO	16/08/2022	$ 2.967.642	$ 561.710.526	$ 3.633.700.654	13%	
57	MDD1049905	5/09/2022	SEPTIEMBRE	6/09/2022	$ 64.874.948	$ 626.585.474	$ 3.568.825.706	15%	
58	MDD1051146	20/09/2022	SEPTIEMBRE	20/09/2022	$ 5.084.737	$ 631.670.211	$ 3.563.740.969	15%	
59	MDD1052563	6/10/2022	OCTUBRE	8/10/2022	$ 95.560.419	$ 727.230.630	$ 3.468.180.550	17%	
60	MDD1052645	7/10/2022	OCTUBRE	8/10/2022	$ 3.247.200	$ 730.477.830	$ 3.464.933.350	17%	
61	MDD1052813	11/10/2022	OCTUBRE	12/10/2022	$ 1.094.400	$ 731.572.230	$ 3.463.838.950	17%	
62	MDD1053314	14/10/2022	OCTUBRE	15/10/2022	$ 892.500	$ 732.464.730	$ 3.462.946.450	17%	
63	MDD1053608	20/10/2022	OCTUBRE	20/10/2022	$ 7.211.400	$ 739.676.130	$ 3.455.735.050	18%	
64	MDD1053639	21/10/2022	OCTUBRE	21/10/2022	$ 3.800.000	$ 743.476.130	$ 3.451.935.050	18%	
65	MDD1053655	21/10/2022	OCTUBRE	21/10/2022	$ 50.479.800	$ 793.955.930	$ 3.401.455.250	19%	
66	MDD1054025	25/10/2022	OCTUBRE	26/10/2022	$ 6.881.980	$ 800.837.910	$ 3.394.573.270	19%	
67	MDD1054898	4/11/2022	NOVIEMBRE	30/11/2022	$ 43.376.185	$ 844.214.095	$ 3.351.197.085	20%	
68	MDD1055017	8/11/2022	NOVIEMBRE	9/11/2022	$ 972.000	$ 845.186.095	$ 3.350.225.085	20%	
69	MDD1056892	2/12/2022	DICIEMBRE	2/12/2022	$ 44.147.191	$ 889.333.286	$ 3.306.077.894	21%	
70	MDD1057198	5/12/2022	DICIEMBRE	6/12/2022	$ 2.399.992	$ 891.733.278	$ 3.303.677.902	21%	
71	MDD1057213	6/12/2022	DICIEMBRE	13/12/2022	$ 496.800	$ 892.230.078	$ 3.303.181.102	21%	
72	MDD1057637	12/12/2022	DICIEMBRE	13/12/2022	$ 1.900.800	$ 894.130.878	$ 3.301.280.302	21%	
73	MDD1058283	15/12/2022	DICIEMBRE	16/12/2022	$ 23.103.599	$ 917.234.477	$ 3.278.176.703	22%	SE APLICA NOTA No NCF70000368 A LA FACTURA No MDD1058283, COMPROBANTE No AK0000000017244 POR VALOR DE $19.404.000
74	MDD1058365	16/12/2022	DICIEMBRE	17/12/2022	$ 2.147.974	$ 919.382.451	$ 3.276.028.729	22%	
75	MDD1058478	19/12/2022	DICIEMBRE	19/12/2022	$ 303.000	$ 919.685.451	$ 3.275.725.729	22%	
76	MDD1058510	19/12/2022	DICIEMBRE	20/12/2022	$ 7.575.000	$ 927.260.451	$ 3.268.150.729	22%	
77	MDD1058490	19/12/2022	DICIEMBRE	20/12/2022	$ 126.000	$ 927.386.451	$ 3.268.024.729	22%	
78	MDD1058534	20/12/2022	DICIEMBRE	21/12/2022	$ 1.288.464	$ 928.674.915	$ 3.266.736.265	22%	
79	MDD1058709	21/12/2022	DICIEMBRE	21/12/2022	$ 1.468.800	$ 930.143.715	$ 3.265.267.465	22%	
80	MDD1058863	21/12/2022	DICIEMBRE	29/12/2022	$ 2.142.000	$ 932.285.715	$ 3.263.125.465	22%	
81	MDD1058746	21/12/2022	DICIEMBRE	29/12/2022	$ 1.142.400	$ 933.428.115	$ 3.261.983.065	22%	
82	MDD1058900	22/12/2022	DICIEMBRE	29/12/2022	$ 126.000	$ 933.554.115	$ 3.261.857.065	22%	
83	MDD87	4/01/2023	ENERO	5/01/2023	$ 11.505.963	$ 945.060.078	$ 3.250.351.102	23%	
84	MDD97	5/01/2023	ENERO	6/01/2023	$ 4.815.573	$ 949.875.651	$ 3.245.535.529	23%	
85	MDD1059171	16/01/2023	ENERO	17/01/2023	$ 3.119.990	$ 952.995.641	$ 3.242.415.539	23%	
86	MDD1059175	17/01/2023	ENERO	17/01/2023	$ 2.884.560	$ 955.880.201	$ 3.239.530.979	23%	
87	MDD1059199	18/01/2023	ENERO	18/01/2023	$ 4.326.840	$ 960.207.041	$ 3.235.204.139	23%	
88	MDD1059885	1/02/2023	FEBRERO	3/02/2023	$ 50.483.078	$ 1.010.690.119	$ 3.184.721.061	24%	
89	MDD1059886	3/02/2023	FEBRERO	4/02/2023	$ 5.563.697	$ 1.016.254.016	$ 3.179.157.164	24%	
90	MDD1059901	6/02/2023	FEBRERO	7/02/2023	$ 11.979.849	$ 1.028.233.865	$ 3.167.177.315	25%	
91	MDD1059902	6/02/2023	FEBRERO	7/02/2023	$ 1.089.464	$ 1.029.323.329	$ 3.166.087.851	25%	
92	MDD1059935A	14/02/2023	FEBRERO	24/02/2023	$ 34.357.098	$ 1.063.680.428	$ 3.131.730.752	25%	
93	MDD1059936	15/02/2023	FEBRERO	16/02/2023	$ 4.172.140	$ 1.067.852.568	$ 3.127.558.612	25%	
94	MDD1060004	17/02/2023	FEBRERO	18/02/2023	$ 3.606.700	$ 1.071.458.268	$ 3.123.952.912	26%	
95	MDD1060002	17/02/2023	FEBRERO	18/02/2023	$ 17.307.360	$ 1.088.765.628	$ 3.106.645.552	26%	
96	MDD3	17/02/2023	FEBRERO	27/02/2023	$ 980.400	$ 1.089.746.028	$ 3.105.665.152	26%	
97	MDD1060008	20/02/2023	FEBRERO	21/02/2023	$ 432.000	$ 1.090.178.028	$ 3.105.233.152	26%	
98	MDD1060755	23/02/2023	FEBRERO	24/02/2023	$ 236.400	$ 1.090.414.428	$ 3.104.996.752	26%	
99	MDD1060754	23/02/2023	FEBRERO	24/02/2023	$ 3.800.000	$ 1.094.214.428	$ 3.101.196.752	26%	
100	MDD1060760	1/03/2023	MARZO	2/03/2023	$ 1.260.000	$ 1.095.474.428	$ 3.099.936.752	26%	
101	MDD1060767	2/03/2023	MARZO	3/03/2023	$ 126.000	$ 1.095.600.428	$ 3.099.810.752	26%	
102	MDD1060775	6/03/2023	MARZO	7/03/2023	$ 46.926.841	$ 1.142.527.269	$ 3.052.883.911	27%	
103	MDD1060781	7/03/2023	MARZO	8/03/2023	$ 3.800.000	$ 1.146.327.269	$ 3.049.083.911	27%	
104	MDD1060776A	7/03/2023	MARZO	10/03/2023	$ 990.000	$ 1.147.317.269	$ 3.048.093.911	27%	
105	MDD1060782	8/03/2023	MARZO	9/03/2023	$ 3.009.600	$ 1.150.326.869	$ 3.045.084.311	27%	
106	MDD1061104	13/03/2023	MARZO	15/03/2023	$ 7.600.000	$ 1.157.926.869	$ 3.037.484.311	28%	
107	MDD1061123	17/03/2023	MARZO	18/03/2023	$ 7.600.000	$ 1.165.526.869	$ 3.029.884.311	28%	
108	MDD1061127	21/03/2023	MARZO	23/03/2023	$ 36.369.552	$ 1.201.896.421	$ 2.993.514.759	29%	
109	MDD1061866	5/04/2023	ABRIL	8/04/2023	$ 73.548.591	$ 1.275.443.012	$ 2.919.966.168	30%	
110	MDD1061864	5/04/2023	ABRIL	8/04/2023	$ 9.722.876	$ 1.285.165.888	$ 2.910.245.292	31%	
111	MDD1061865	5/04/2023	ABRIL	10/04/2023	$ 6.331.146	$ 1.291.497.034	$ 2.903.914.146	31%	
112	MDD1061929	11/04/2023	ABRIL	12/04/2023	$ 5.732.454	$ 1.297.228.488	$ 2.898.181.692	31%	
113	MDD1061930	11/04/2023	ABRIL	12/04/2023	$ 8.474.852	$ 1.305.704.340	$ 2.889.706.840	31%	
114	MDD1061927	11/04/2023	ABRIL	12/04/2023	$ 4.961.691	$ 1.310.666.031	$ 2.884.745.149	31%	
115	MDD1061933	11/04/2023	ABRIL	12/04/2023	$ 1.274.851	$ 1.311.940.882	$ 2.883.470.298	31%	
116	MDD1062099	13/04/2023	ABRIL	26/04/2023	$ 3.966.270	$ 1.315.907.152	$ 2.879.504.028	31%	
117	MDD1062218	13/04/2023	ABRIL	14/04/2023	$ 1.081.710	$ 1.316.988.862	$ 2.878.422.318	31%	
118	MDD1062228	14/04/2023	ABRIL	15/04/2023	$ 3.150.000	$ 1.320.138.862	$ 2.875.272.318	31%	
119	MDD1062225	14/04/2023	ABRIL	16/04/2023	$ 3.024.000	$ 1.323.162.862	$ 2.872.248.318	32%	
120	MDD1062232	14/04/2023	ABRIL	17/04/2023	$ 630.000	$ 1.323.792.862	$ 2.871.618.318	32%	
121	MDD1062233	14/04/2023	ABRIL	17/04/2023	$ 756.000	$ 1.324.548.862	$ 2.870.862.318	32%	
122	MDD1062236	17/04/2023	ABRIL	18/04/2023	$ 23.076.480	$ 1.347.625.342	$ 2.847.785.838	32%	
123	MDD1062235	17/04/2023	ABRIL	19/04/2023	$ 9.735.390	$ 1.357.360.732	$ 2.838.050.448	32%	
124	MDD1062736	24/04/2023	ABRIL	25/04/2023	$ 38.521.033	$ 1.395.881.765	$ 2.799.529.415	33%	
125	MDD1062804	5/05/2023	MAYO	9/05/2023	$ 252.000	$ 1.396.133.765	$ 2.799.277.415	33%	
126	MDD1062803	5/05/2023	MAYO	9/05/2023	$ 866.496	$ 1.397.000.261	$ 2.798.410.919	33%	
127	MDD1062826	10/05/2023	MAYO	11/05/2023	$ 3.726.000	$ 1.400.726.261	$ 2.794.684.919	33%	
128	MDD1062836	11/05/2023	MAYO	12/05/2023	$ 2.970.000	$ 1.403.696.261	$ 2.791.714.919	33%	
129	MDD1062848	15/05/2023	MAYO	16/05/2023	$ 417.214	$ 1.404.113.475	$ 2.791.297.705	33%	
130	MDD1062867	18/05/2023	MAYO	19/05/2023	$ 248.040	$ 1.404.361.515	$ 2.791.049.665	33%	
131	MDD1062880	23/05/2023	MAYO	24/05/2023	$ 248.040	$ 1.404.609.555	$ 2.790.801.625	33%	
132	MDD1062883	25/05/2023	MAYO	26/05/2023	$ 3.247.200	$ 1.407.856.755	$ 2.787.554.425	34%	

		CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN							Versión:	5	
									Fecha de aprobación:	15/04/2025	
									Código:	18-02-FO-0067	

133	MDD1062891	1/06/2023	JUNIO	2/06/2023	$ 88.367.684	$ 1.496.224.439	$ 2.699.186.741	36%	SE APLICA NOTA CREDITO NCFV34 POR VALOR DE 11.213	
134	MDD1062892	2/06/2023	JUNIO	6/06/2023	$ 770.763	$ 1.498.995.202	$ 2.698.415.978	36%		
135	MDD1062895	2/06/2023	JUNIO	6/06/2023	$ 1.251.642	$ 1.498.248.844	$ 2.697.164.336	36%		
136	MDV35	5/06/2023	JUNIO	30/06/2023	$ 1.442.280	$ 1.499.689.124	$ 2.695.722.056	36%		
137	MDD1062900	6/06/2023	JUNIO	7/06/2023	$ 4.326.840	$ 1.504.015.964	$ 2.691.395.216	36%		
138	MDD1062946A	21/06/2023	JUNIO	30/06/2023	$ 32.812.325	$ 1.536.828.289	$ 2.658.582.891	37%		
139	MDD1062956	28/06/2023	JUNIO	28/06/2023	$ 2.484.000	$ 1.539.312.289	$ 2.656.098.891	37%		
140	MDD1062965	28/06/2023	JUNIO	28/06/2023	$ 834.428	$ 1.540.146.717	$ 2.655.264.463	37%		
141	MDD1062975	5/07/2023	JULIO	6/07/2023	$ 27.442.166	$ 1.567.588.883	$ 2.627.822.297	37%		
142	MDD1062977	6/07/2023	JULIO	7/07/2023	$ 1.332.000	$ 1.568.920.883	$ 2.626.490.297	37%		
143	MDD1062978	7/07/2023	JULIO	10/07/2023	$ 187.200	$ 1.569.108.083	$ 2.626.303.097	37%		
144	MDD1062981	10/07/2023	JULIO	11/07/2023	$ 770.763	$ 1.569.878.846	$ 2.625.532.334	37%		
145	MDD1062988	12/07/2023	JULIO	12/07/2023	$ 2.054.892	$ 1.571.933.738	$ 2.623.477.442	37%		
146	MDD1062987	12/07/2023	JULIO	13/07/2023	$ 1.584.000	$ 1.573.517.738	$ 2.621.893.442	38%		
147	MDD1062989	12/07/2023	JULIO	13/07/2023	$ 59.165.748	$ 1.632.683.486	$ 2.562.727.694	39%		
148	MDD1063001	13/07/2023	JULIO	14/07/2023	$ 2.312.289	$ 1.634.995.775	$ 2.560.415.405	39%		
149	MDD1063010A	14/07/2023	JULIO	21/07/2023	$ 25.306.880	$ 1.660.302.655	$ 2.535.108.525	40%		
150	MDD1063015	17/07/2023	JULIO	17/07/2023	$ 244.800	$ 1.660.547.455	$ 2.534.863.725	40%		
151	MDD1063011	17/07/2023	JULIO	18/07/2023	$ 244.800	$ 1.660.792.255	$ 2.534.618.925	40%		
152	MDD1063031	25/07/2023	JULIO	26/07/2023	$ 16.561.425	$ 1.677.353.680	$ 2.518.057.500	40%		
153	MDD1063056	3/08/2023	AGOSTO	4/08/2023	$ 71.892.525	$ 1.749.246.205	$ 2.446.164.975	42%		
154	MDV48	10/08/2023	AGOSTO	11/08/2023	$ 18.168.295	$ 1.768.414.501	$ 2.426.996.679	42%		
155	MDD1063093	17/08/2023	AGOSTO	17/08/2023	$ 417.214	$ 1.768.831.715	$ 2.426.579.465	42%		
156	MDD1063092	17/08/2023	AGOSTO	17/08/2023	$ 21.756.266	$ 1.790.587.981	$ 2.404.823.199	43%		
157	MDD1063094	17/08/2023	AGOSTO	17/08/2023	$ 6.961.657	$ 1.797.549.638	$ 2.397.861.542	43%		
158	MDD1063115	23/08/2023	AGOSTO	24/08/2023	$ 745.200	$ 1.798.294.838	$ 2.397.116.342	43%		
159	MDD1063151	11/09/2023	SEPTIEMBRE	12/09/2023	$ 126.485.598	$ 1.924.780.436	$ 2.270.630.744	46%		
160	MDD1063166	14/09/2023	SEPTIEMBRE	19/09/2023	$ 13.266.169	$ 1.938.046.605	$ 2.257.364.575	46%		
161	MDD1063164	14/09/2023	SEPTIEMBRE	19/09/2023	$ 1.699.801	$ 1.939.746.406	$ 2.255.664.774	46%		
162	MDD1063175	20/09/2023	SEPTIEMBRE	21/09/2023	$ 3.754.925	$ 1.943.501.332	$ 2.251.909.848	46%		
163	MDD1063181	26/09/2023	SEPTIEMBRE	27/09/2023	$ 4.682.000	$ 1.948.183.332	$ 2.247.227.848	46%		
164	MDD1063217	13/10/2023	OCTUBRE	13/10/2023	$ 156.885.554	$ 2.105.068.886	$ 2.090.342.294	50%	SE APLICA NOTA CREDITO NCVD42 POR VALOR DE $ 1.518.884; NCVD43 $ 1.518.864	
165	MDD1063221	17/10/2023	OCTUBRE	18/10/2023	$ 7.191.527	$ 2.112.260.413	$ 2.083.150.767	50%		
166	MDD1063196	10/10/2023	OCTUBRE	27/10/2023	$ 4.953.380	$ 2.117.213.793	$ 2.078.197.387	50%		
167	MDD1063284	14/11/2023	NOVIEMBRE	21/11/2023	$ 156.647.388	$ 2.273.861.181	$ 1.921.549.999	54%		
168	MDD1063288	16/11/2023	NOVIEMBRE	29/11/2023	$ 1.439.995	$ 2.275.301.176	$ 1.920.110.004	54%		
169	MDD1063307	23/11/2023	NOVIEMBRE	29/11/2023	$ 25.759.674	$ 2.301.060.850	$ 1.894.350.330	55%		
170	MDD1063300	22/11/2023	NOVIEMBRE	29/11/2023	$ 14.256.530	$ 2.315.317.380	$ 1.880.093.800	55%		
171	MDD1063334	14/12/2023	DICIEMBRE	15/12/2023	$ 1.439.995	$ 2.316.757.375	$ 1.878.653.805	55%		
172	MDD1063333	13/12/2023	DICIEMBRE	15/12/2023	$ 185.791.201	$ 2.502.548.576	$ 1.692.862.604	60%		
173	MDD1063338	18/12/2023	DICIEMBRE	19/12/2023	$ 5.408.550	$ 2.507.957.126	$ 1.687.454.054	60%		
174	MDD1063341	18/12/2023	DICIEMBRE	19/12/2023	$ 4.326.840	$ 2.512.283.966	$ 1.683.127.214	60%		
175	MDD1063362	25/01/2024	ENERO	26/01/2024	$ 154.750.343	$ 2.667.034.309	$ 1.528.376.871	64%		
176	MDD1063361	23/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 110.400	$ 2.667.144.709	$ 1.528.266.471	64%		
177	MDD1063363	24/01/2024	ENERO	26/01/2024	$ 27.675.989	$ 2.694.820.698	$ 1.500.590.482	64%		
178	MDD1063365	1/02/2024	FEBRERO	2/02/2024	$ 9.735.390	$ 2.704.556.088	$ 1.490.855.092	64%		
179	MDD1063371	6/02/2024	FEBRERO	7/02/2024	$ 5.171.473	$ 2.709.727.561	$ 1.485.683.619	65%		
180	MDD1063375	19/02/2024	FEBRERO	21/02/2024	$ 10.816.920	$ 2.720.544.481	$ 1.474.866.699	65%		
181	MDD1063377	19/02/2024	FEBRERO	21/02/2024	$ 11.424.357	$ 2.731.968.838	$ 1.463.442.342	65%		
182	MDD1063385	1/03/2024	MARZO	2/03/2024	$ 14.221.552	$ 2.746.190.390	$ 1.449.220.790	65%		
183	MDD1063393	5/06/2024	JUNIO	6/03/2024	$ 129.874.883	$ 2.876.065.273	$ 1.319.345.907	69%		
184	MDD1063395	6/03/2024	MARZO	7/03/2024	$ 12.748.506	$ 2.888.813.779	$ 1.306.597.401	69%		
185	MDD1063392	5/03/2024	MARZO	7/03/2024	$ 82.948.433	$ 2.971.762.212	$ 1.223.648.968	71%		
186	MDD1063394	6/03/2024	MARZO	8/03/2024	$ 12.748.506	$ 2.984.510.718	$ 1.210.900.462	71%		
187	MDD1063400	18/03/2024	MARZO	20/03/2024	$ 9.050.078	$ 2.993.560.797	$ 1.201.850.383	71%		
188	MDD1063402	20/03/2024	MARZO	21/03/2024	$ 540.000	$ 2.994.100.797	$ 1.201.310.383	71%		
189	MDD1063401	20/03/2024	MARZO	22/03/2024	$ 540.000	$ 2.994.640.797	$ 1.200.770.383	71%		
190	MDD1063405	20/03/2024	MARZO	22/03/2024	$ 1.080.000	$ 2.995.720.797	$ 1.199.690.383	71%		
191	MDD1063407	21/03/2024	MARZO	22/03/2024	$ 2.585.737	$ 2.998.306.534	$ 1.197.104.646	71%		
192	MDD1063408A	21/03/2024	MARZO	27/03/2024	$ 5.171.473	$ 3.003.478.007	$ 1.191.933.173	72%		
193	MDD1063408	8/04/2024	ABRIL	10/04/2024	$ 5.171.473	$ 3.008.649.480	$ 1.186.761.700	72%		
194	MDV64	10/04/2024	ABRIL	15/04/2024	$ 1.350.000	$ 3.009.999.480	$ 1.185.411.700	72%		
195	MDD1063413	15/04/2024	ABRIL	17/04/2024	$ 109.548.768	$ 3.119.548.248	$ 1.075.862.932	74%		
196	MDD1063411	15/04/2024	ABRIL	18/04/2024	$ 7.600.000	$ 3.127.148.248	$ 1.068.262.932	75%		
197	MDD1063414	16/04/2024	ABRIL	18/04/2024	$ 540.000	$ 3.127.688.248	$ 1.067.722.932	75%		
198	MDD1063416	17/04/2024	ABRIL	18/04/2024	$ 3.661.200	$ 3.131.349.448	$ 1.064.061.732	75%		
199	MDD1063415	16/04/2024	ABRIL	18/04/2024	$ 2.916.000	$ 3.134.265.448	$ 1.061.145.732	75%		
200	MDD34477	10/05/2024	MAYO	11/05/2024	$ 123.858.508	$ 3.258.123.956	$ 937.287.224	78%		
201	MDD34219	6/05/2024	MAYO	14/05/2024	$ 2.736.743	$ 3.260.860.699	$ 934.550.481	78%		
202	MDD34475	10/05/2024	MAYO	14/05/2024	$ 33.228.675	$ 3.294.089.374	$ 901.321.806	79%		
203	MDD34646	15/05/2024	MAYO	16/05/2024	$ 15.793.980	$ 3.309.883.354	$ 885.527.826	79%		
204	MDD34832	15/05/2024	MAYO	16/05/2024	$ 5.923.592	$ 3.315.806.946	$ 879.604.234	79%		
205	MDD35056	21/05/2024	MAYO	22/05/2024	$ 698.461	$ 3.316.506.407	$ 878.904.773	79%		
206	MDD35033	21/05/2024	MAYO	23/05/2024	$ 12.771.473	$ 3.329.277.880	$ 866.133.300	79%		
207	MDD35066	5/06/2024	JUNIO	6/06/2024	$ 2.573.970	$ 3.331.851.850	$ 863.559.330	79%		
208	MDD35227	7/06/2024	JUNIO	8/06/2024	$ 12.928.684	$ 3.344.780.534	$ 850.630.646	80%		
209	MDD36803	17/06/2024	JUNIO	18/06/2024	$ 4.720.800	$ 3.349.501.334	$ 845.909.846	80%		
210	MDD36910A	19/06/2024	JUNIO	18/06/2024	$ 81.600	$ 3.349.582.934	$ 845.828.246	80%		
211	MDD37045	19/06/2024	JUNIO	20/06/2024	$ 24.207.639	$ 3.373.790.573	$ 821.620.607	80%		
212	MDD37014	19/06/2024	JUNIO	20/06/2024	$ 156.198.864	$ 3.529.989.437	$ 665.421.753	84%		
213	MDD37305	24/06/2024	JUNIO	25/06/2024	$ 3.605.700	$ 3.533.595.137	$ 661.816.053	84%		
214	MDD37306	24/06/2024	JUNIO	25/06/2024	$ 1.802.850	$ 3.535.397.977	$ 660.013.203	84%		
215	MDD37476	25/06/2024	JUNIO	28/06/2024	$ 372.600	$ 3.535.770.577	$ 659.640.603	84%		
216	MDD38857	17/07/2024	JULIO	18/07/2024	$ 10.342.847	$ 3.546.113.524	$ 649.297.656	85%		
217	MDD38891	17/07/2024	JULIO	18/07/2024	$ 1.292.868	$ 3.547.406.392	$ 648.004.788	85%		
218	MDD39327	23/07/2024	JULIO	24/07/2024	$ 80.442.428	$ 3.627.848.820	$ 567.562.360	86%		
219	MDD39513	25/07/2024	JULIO	26/07/2024	$ 2.249.160	$ 3.630.097.980	$ 565.313.200	87%		
220	MDD39517	25/07/2024	JULIO	26/07/2024	$ 6.464.342	$ 3.636.562.322	$ 558.848.858	87%		
221	MDD39837	2/08/2024	AGOSTO	5/08/2024	$ 1.702.798	$ 3.638.265.120	$ 557.146.060	87%		
222	MDD39935	2/08/2024	AGOSTO	6/08/2024	$ 15.787.968	$ 3.654.053.088	$ 541.358.092	87%		
223	MDD40131	6/08/2024	AGOSTO	8/08/2024	$ 3.149.997	$ 3.657.203.085	$ 538.208.095	87%		
224	MDD41385A	22/08/2024	AGOSTO	26/08/2024	$ 2.586.737	$ 3.659.789.822	$ 535.622.358	87%		
225	MDD41409	22/08/2024	AGOSTO	24/08/2024	$ 161.039.929	$ 3.820.828.751	$ 374.582.429	91%		
226	MDD41612	2/09/2024	SEPTIEMBRE	3/09/2024	$ 3.605.700	$ 3.824.434.451	$ 370.976.729	91%		
227	MDD42636	13/09/2024	SEPTIEMBRE	17/09/2024	$ 507.600	$ 3.824.942.051	$ 370.469.129	91%		
228	MDD43039	18/09/2024	SEPTIEMBRE	19/09/2024	$ 98.117.165	$ 3.923.059.216	$ 272.351.964	94%		
229	MDD43253	20/09/2024	SEPTIEMBRE	24/09/2024	$ 3.605.700	$ 3.926.664.916	$ 268.746.264	94%		
230	MDD43272	20/09/2024	SEPTIEMBRE	24/09/2024	$ 3.486.000	$ 3.930.150.916	$ 265.260.264	94%		
231	MDD43480	24/09/2024	SEPTIEMBRE	25/09/2024	$ 3.605.700	$ 3.933.756.616	$ 261.654.564	94%		
232	MDD43384	24/09/2024	SEPTIEMBRE	25/09/2024	$ 13.746.294	$ 3.947.502.910	$ 247.908.270	94%		
233	MDD43813	1/10/2024	OCTUBRE	3/10/2024	$ 721.140	$ 3.948.224.050	$ 247.187.130	94%		
234	MDD43836	2/10/2024	OCTUBRE	3/10/2024	$ 3.245.130	$ 3.951.469.180	$ 243.942.000	94%		
235	MDD44566	11/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	$ 85.500.718	$ 4.036.969.898	$ 158.441.282	96%		

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0097	

236	MDD45225	22/10/2024	OCTUBRE	23/10/2024	$ 5.464.342	$ 4.043.434.240	$ 151.976.940	96%		
237	MDD47474	28/11/2024	NOVIEMBRE	30/11/2024	$ 1.260.000	$ 4.044.694.240	$ 150.716.940	96%		
238	MDD47853	5/12/2024	DICIEMBRE	16/12/2024	$ 252.000	$ 4.044.946.240	$ 150.464.940	96%		
240	MDD51685	12/02/2025	FEBRERO	13/02/2025	$ 1.638.000	$ 4.046.584.240	$ 148.826.940	96%		
TOTAL					$ 4.046.584.240	$ 4.046.584.240	$ 148.826.940	96%		

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS	$ 4.046.584.240
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS	$ 148.826.940

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
MDD51685	12/02/2025
VALOR A PAGAR	UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 1.638.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
C.C. No.	79.724.077
CARGO/PERFIL	Almacenista general
AREA DE UBICACIÓN	Dirección administrativa