DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141195308191

(415)7707212489984(8020) 000014119530819 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 0 2 1 8 1 4	9	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 13 66 BIS 57 L 138

42. Correo electrónico contabilidad@construyamosfuturo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 3 3	3 1 5 3 9 5 9 4 7 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 3 0	2 0 1 5 0 7 0 7	0 2 1 0	2 0 1 5 0 7 0 7	8 5 6 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Unico Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PAZ MUÑOZ GUILLERMO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 26-01-2026 08:38:18AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSTRUFUTURO

NIT.805.021.814-9

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIALPARAFISCALES

Santiago de Cali, Febrero 02 de 2026

Yo, ANDRES ALFREDO MESA GUERRERO, identificado con C.C N° 94.506.753 de Cali en mi calidad de REVISOR FISCAL de la Fundación Construyamos Futuro CONSTRUFUTURO identificada con Nit. 805.021.814-9, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y aquellas normas que la adicionan o modifican, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que CONSTRUFUTURO se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago integral de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje de todos los trabajadores, colaboradores directos e indirectos, subcontratistas y personal de apoyo correspondientes a lo últimos seis (6) meses contados a partir de emisión del presente certificado. Adicionalmente certifico que la fundación no está obligada a pagar aportes al Fondo de Industria y la Construcción FIC.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Firma _____

Nombre: ANDRES ALFREDO MESA GUERRERO
C.C No. 94.506.753 de Cali
Cargo: REVISOR FISCAL

CONVENIO DE ASOCIACION CVC No. 057 de 2025-ADICIÓN
FUNDACIÓN CONSTRUYAMOS FUTURO - CONSTRUFUTURO
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES-POA

Fecha de Elaboración:	18-dic-25
AVANCE PROYECTO	70,35%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	PONDERACION Comp	PONDERACION Activ	AVANCE Comp	AVANCE Activ	FECHA INICIA	FECHA TERMINA	JUNIO S3-P	JUNIO S3-E	JUNIO S4-P	JUNIO S4-E	JULIO S1-P	JULIO S1-E	JULIO S2-P	JULIO S2-E	JULIO S3-P	JULIO S3-E	JULIO S4-P	JULIO S4-E	AGOSTO S1-P	AGOSTO S1-E	AGOSTO S2-P	AGOSTO S2-E	AGOSTO S3-P	AGOSTO S3-E	AGOSTO S4-P	AGOSTO S4-E	SEPTIEMBRE S1-P	SEPTIEMBRE S1-E	SEPTIEMBRE S2-P	SEPTIEMBRE S2-E	SEPTIEMBRE S3-P	SEPTIEMBRE S3-E	SEPTIEMBRE S4-P	SEPTIEMBRE S4-E	OCTUBRE S1-P	OCTUBRE S1-E	OCTUBRE S2-P	OCTUBRE S2-E	OCTUBRE S3-P	OCTUBRE S3-E	OCTUBRE S4-P	OCTUBRE S4-E
1. ACCIONES DE SOCIALIZACION, CONCERTACION Y EDUCACION AMBIENTAL																																																
1.1	Evento socialización	EVENTO	11	$ 2.630.000	$ 28.930.000		45,15%		100,00%	24-jun-25	31-dic-25			1,00		2,00		2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	7,00	1,00	1,00	1,00			1,00																			
1	Elaboración de Spots promocionales de la importancia de hacer un manejo recuperación e intervención adecuada del arbolado urbano de Cali con énfasis en la necesidad de	VIDEO	2	$ 3.156.000	$ 6.312.000	1,81%	9,85%	1,58%	100,00%	4-ago-25	13-dic-25												1,00	1,00																							
1.2	Campaña para la identificación de los tocones y raices de la ciudad	CAMPAÑA	1	$ 12.000.000	$ 12.000.000		18,73%		100,00%	14-jul-25	4-oct-25							0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08							
1	Sistematización e informes	INFORME	2	$ 8.416.000	$ 16.832.000		26,27%		50,00%	15-sep-25	31-mar-26																									1,00	1,00											
SUBTOTAL					$ 64.074.000		100,00%																																								
2. ACTIVIDADES SILVICULTURALES																																															
2.1. AVANZADA																																															
2.1.1	Avanzada de verificación y microlocalizacion de los individuos forestales en riesgo que se van a intervenir (logística del equipo técnico social y operativos que además de ratificar cada a árbol a disponer hace el primer acercamiento con la comunidad del entorno)	MES	7	$ 7.944.213	$ 55.609.491	1,57%	1,61%	68,54%	100,0%	21-jun-25	31-dic-25	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,08	0,27	0,08	0,27	0,08	0,27	0,83	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
2.2. EXTRACCIÓN DE RAIZ																																															
2.12	Tocón menor a 0.60 m	UND	120	$ 1.487.023	$ 706.335.730	96,36%	20,42%		100,00%	1-jul-25	31-dic-25										16,00	20,00	7,00	20,00	9,00	20,00	14,00	20,00	16,00	20,00	11,00	20,00	21,00		20,00		6,00										
2.1	Tocón mayor a 0.60 m	UND	1073	$ 2.513.457	$ 2.696.939.361		77,97%		61,51%	1-jul-25	31-mar-26									18,00	31,00	18,00	54,00	18,00	58,00	18,00	39,00	18,00	34,00	33,00	44,00	33,00	40,00	33,00	36,00	33,00	31,00	33,00	65,00	33,00	71,00	33,00	23,00	33,00	38,00	33,00	26,00
SUBTOTAL					$ 3.458.884.582		100,00%																																								
3. GEORREFERENCIACIÓN																																															
3.1	Georreferenciación y Procesamiento SIG (incluye entrega de ficha, paqueta da	Global	1	$ 8.893.043	$ 8.893.043	0,25%	100,00%	0,23%	92,71%	20-jun-25	31-mar-26	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
SUBTOTAL					$ 8.893.043	100%	100%																																								
TOTAL ACTIVIDADES					$ 3.531.851.625																																										

GUILLERMO PAZ SALCEDO
Representante Legal
CONSTRUFUTURO

ORLANDO BARRETO
Supervisor Designado
CVC

CONVENIO DE ASOCIACIÓN CVC No. 057 de 2025-ADICIÓN
FUNDACIÓN CONSTRUYAMOS FUTURO - CONSTRUFUTURO
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES-POA

				NOVIEMBRE								DICIEMBRE								ENERO								FEBRERO								MARZO							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	S1-P	S1-E	S2-P	S2-E	S3-P	S3-E	S4-P	S4-E	S1-P	S1-E	S2-P	S2-E	S3-P	S3-E	S4-P	S4-E	S1-P	S1-E	S2-P	S2-E	S3-P	S3-E	S4-P	S4-E	S1-P	S1-E	S2-P	S2-E	S3-P	S3-E	S4-P	S4-E	S1-P	S1-E	S2-P	S2-E	S3-P	S3-E	S4-P	S4-E
1. ACCIONES DE SOCIALIZACION, CONCERTACION Y EDUC																																											
1.1	Evento socialización	EVENTO	11																																									
1	Elaboración de Spots promocionales de la importancia de hacer un manejo recuperación e intervención adecuada del arbolado urbano de Cali con énfasis en la necesidad de	VIDEO	2								1,00			1,00																													
1.2	Campaña para la identificación de los tocones y raices de la ciudad.	CAMPAÑA	1																																								
1	Sistematización e informes	INFORME	2																																						1,00		
SUBTOTAL																																											
2. ACTIVIDADES SILVICULTURALES																																												
2.1. AVANZADA																																												
2.1.1	Avanzada de verificación y microlocalizacion de los individuos forestales en riesgo que se van a intervenir (logística del equipo técnico social y operativos que además de ratificar cada a árbol a disponer hace el primer acercamiento con la comunidad del entorno)	MES	7	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27																									
2.2. EXTRACCIÓN DE RAIZ																																												
2.2.2	Tocón menor a 0.60 m	UND	120																																									
2.2.1	Tocón mayor a 0.60 m	UND	1073	33,00	25,00	33,00	28,00	33,00	2,00	33,00	1,00	33,00	8,00	53,00	4,00	55,00	2,00	29,00		32,00		32,00		32,00		32,00		32,00		32,00		32,00		32,00		32,00		32,00		32,00		32,00	
SUBTOTAL																																											
3. GEOREFERENCIACION																																												
3.1	Georreferenciación y Procesamiento SIG (incluye entrega de ficha, paquete de	Global	1	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0020	0,002	0,0020	0,002	0,0020		0,0020		0,0020		0,0020		0,0020		0,0020		0,0020		0,0020		0,0020		0,0020		0,0020		0,0509	
SUBTOTAL																																											
TOTAL ACTIVIDADES																																											

GUILLERMO PAZ MUÑOZ
Representante Legal
CONSTRUFUTURO

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL ADICIONAL

CONVENIO CVC No. 57 de 2025

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos humanos y recursos económicos para la recuperación del espacio público mediante la extracción de raíces con tocón en Santiago de Cali.

CONVINIENTE: FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

PLAZO FINAL: a partir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2025

PLAZO PRIMERA PRORROGA: a partir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de marzo de 2026

VALOR APORTES CVC: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($1,497,695,634.00)

VALOR APORTES CONVINIENTE: SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($641,869,557.00)

VALOR TOTAL INICIAL: DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS MCTE ($2,139,565,191.00)

VALOR APORTADOS CVC ADICIÓN: SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MCTE ($726.640.419)

VALOR APORTES CONVINIENTE ADICIÓN: TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($311.417.322)

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN: MIL TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS MCTE ($1.038.057.741)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1612, 2790

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 20 de junio del 2025

En el Municipio de Santiago de Cali, el día 03 de febrero del 2026, siendo las 02:54 PM se reunieron en las instalaciones de la Grupo Intervención integral en el territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: GUILLERMO PAZ MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10536689 quien actúa en nombre y representación de la empresa FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO; y ORLANDO BARRETO AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7542905, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONVENIO No. 57 de 2025, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONVENIO CVC No. 57 de 2025, ORLANDO BARRETO AGUDELO, manifiesta que recibió de parte del CONVINIENTE y a entera satisfacción lo siguiente: Plan Operativo de actividades ajustado con las cantidades contractuales adicionadas al convenio y aprobado por la supervisión designada por la CVC. Por lo tanto, considero procedente el pago por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($363,320,210.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Santiago de Cali, el día 03 de febrero del 2026

EL SUPERVISOR,

ORLANDO BARRETO AGUDELO

POR EL CONVINIENTE,

GUILLERMO PAZ MUÑOZ

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2026

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 03/02/2026

Nombre del Supervisor: BARRETO AGUDELO ORLANDO

Tipo CONVENIO **Número** 57 **Año** 2025

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos y recursos económicos para la recuperación del espacio público mediante la extracción de raices con tocon en Santiago de Cali

Fecha de Inicio: 20 de junio de 2025 **Fecha Terminación:** 31 de diciembre de 2025

Plazo inicial: A partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025

Valor Inicial: $1,497,695,634 **Valor adicionales:** $1,038,057,741 **Valor Total:** $2,535,753,375

Valor pagado a la fecha: $1,711,246,280 **Saldo:** $824,507,095

No Ultimo Contrato Adicional: 1 **Fecha del adicional:** 2025-11-26 **Tipo Adición:** Valor

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	30/12/2028
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	BUEN MANEJO E INVERSION DEL PRIMER DESEMBOLSO	30/06/2026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	30/06/2026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/12/2025

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance
REALIZAR EL MANEJO DEL ARBOLADO URBANO	La organización deberá realizar la extracción de 120 tocones menores de 0,6m y 660 mayores a 0,6m	UNIDAD	780		450	57.69%	
ELABORACION DE DOS (2) SPOTS	Estos SPOTS muestran la importancia de hacer	VIDEO	2		1	50%	

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 03/02/2026
Nombre del Supervisor: BARRETO AGUDELO ORLANDO
Tipo CONVENIO **Número** 57 **Año** 2025

PROMOCIONALES	un manejo recuperación e intervención adecuada del arbolado urbano de Cali con énfasis en la necesidad de disponer adecuadamente los arboles que significan riesgo alto.						
Implementar una (1) campaña para la divulgación, recopilación y análisis de la información suministrada por los actores	Es una herramienta que busca priorizar las raíces de la ciudad	CAMPAÑA	1		0.5	50%	
REALIZAR SOCIALIZACIONES	Se deberán realizar once (11) jornadas de socialización y divulgación de las acciones contempladas del convenio, con comunidades priorizadas, actores institucionales (operadores de las redes de servicio público), actores sociales locales (J.A.L., J.A.C., Comités Ambientales y Gestores Ambientales, entre otros); la programación de estas reuniones deberá ser entregada previamente a la CVC	JORNADAS	11		11	100%	La Fundación realizó once (11) reuniones de socialización, con los actores sociales e instituciones más representativos de las comunas 2, 3,4,5,8,10,16,17,18, 19 y 22, entre los que se destacaron los Comités de Planificación local, Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal y comunidad residente
ELABORAR LA PROPUESTA METODOLÓGICA	La cual debe contener la identificación del problema, los objetivos del proyecto, el enfoque metodológico (cualitativo o cuantitativo), la descripción de las actividades, el cronograma, los recursos necesarios, entre otros. En general, es explicar de una manera detallada como se va a ejecutar el convenio	PROPUESTAS METODOLOGICAS	1		1	100%	La Fundación presentó la propuesta metodológica, la cuál fue revisada y aprobada por el supervisor
ELABORAR EL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES POA	El POA de la ejecución debe contener como mínimo los siguientes aspectos: componentes y actividades previstas	PLAN OPERATIVO	1		1	100%	La Fundación presentó el Plan Operativo de Actividades el cuál fue revisado y aprobado por el supervisor

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 03/02/2026
Nombre del Supervisor: BARRETO AGUDELO ORLANDO
Tipo CONVENIO **Número** 57 **Año** 2025

	para el logro del objeto del convenio, unidad de medida, meta y su distribución temporal, ponderación de componentes y actividades. Para la formulación del POA se deben considerar las actividades, metas y flujo de recursos del convenio, el cual será aprobado por el supervisor designado						
Extracción de raiz	La organización debe realizar la extracción de 413 tocones mayores a 0,6 mts.	UNIDAD	413	110	110	26.63%	La organización realizó la avanzada con el equipo técnico interdisciplinario a los puntos georreferenciados, realizó acercamiento social y realizó la extracción de 110 tocones con diámetros mayores a 0,6 mts.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

La organización hace entrega del Plan Operativo de actividades ajustado con las cantidades contractuales adicionadas al convenio y aprobado por la supervisión designada por la CVC.

Firma del Supervisor:

BARRETO AGUDELO ORLANDO

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

FORMATO PARA PAGO DE CONVENIOS

0702- 1247062025

FECHA: Santiago de Cali, 3 de febrero de 2026

PARA: **Grupo de Contabilidad**

ASUNTO: Primer desembolso de la adición del Convenio CVC No. 057 de 2025

De manera atenta, solicitamos tramitar el primer desembolso correspondiente al 50% del adicional del Convenio referenciado en el asunto, de acuerdo con la siguiente información:

BENEFICIARIO:	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
IDENTIFICACIÓN:	NIT No. 805021814-9
OBJETO:	*Aunar esfuerzos técnicos humanos y recursos económicos para la recuperación del espacio público mediante la extracción de raíces con tocón en Santiago de Cali.*
CONCEPTO:	**Primer Desembolso de la Adición:** Equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los recursos adicionales aportados por la CVC al Convenio, a la firma del presente otrosí No. 1 al convenio, incluyendo la aprobación del ajuste al Plan Operativo de Actividades (POA), por parte del supervisor designado por la CVC
VALOR:	($363.320.210,00) TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MCTE

ORLANDO BARRETO AGUDELO
Supervisor del Convenio

GUILLERMO PAZ MUÑOZ
Representante legal

Adriana P. Ramirez.

ADRIANA PATRICIA RAMIREZ DELGADO
Directora de Gestión Ambiental (C)

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 03-02-2026

DEPENDENCIA : Grupo Intervención integral en el territorio

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2790

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2025

DOCUMENTO No.: CVC No. 0057-2025

TIPO DE DOCUMENTO: CONVENIO

OBSERVACIONES: Primer desembolso correspondiente al 50% del adicional del COV 057 2025 - FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1253	1090301	050050200020056008	$ 363.320.210,00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : $363.320.210,00

Adriana P. Ramírez

FIRMA AUTORIZADA
ADRIANA PATRICIA RAMIREZ DELGADO
Directora DGA (C)

REVISOR PRESUPUESTO

CVC CALI

06FEB202610:22AM