El Colegio Nelson Mandela I.E.D requiere Cinco (5) servicios de poda con bordeo de 715 m²(metros cuadrados) de prado, incluyendo barrido, recolección, cargue, transporte y disposición final autorizada de los residuos vegetales generados, para la vigencia 2026.

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN -	TIPO (E-SP-O-F-R- N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Contractual - Técnico	Externo	Ejecución	O	Poda no cumple especificaciones técnicas	Reproceso y retrasos	Media	Alto	Alto	Crítico	Proveedor	Especificaciones claras y supervisión	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Contrato	Supervisor del contrato	25/02/2026	20/11/2026	Verificación en campo por servicio	Cada poda
2	Contractual - Operativo	Externo	Ejecución	O	Retraso en cronograma de podas	Crecimiento excesivo del prado	Media	Alto	Alto	Crítico	Proveedor	Cronograma y cláusula de cumplimiento	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Contrato	Supervisor	25/02/2026	20/11/2026	Seguimiento a cronograma	Durante ejecución
3	Ambiental	Externo	Ejecución	A	Disposición inadecuada de residuos vegetales	Sanciones ambientales	Media	Alto	Alto	Importante	Proveedor	Exigir certificación de disposición final	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Contrato	Supervisor / Ordenador	25/02/2026	20/11/2026	Revisión de certificados	Cada servicio
4	Seguridad y Salud en el Trabajo	Externo	Ejecución	R	Accidentes con guadaña o herramientas	Lesiones al personal	Media	Alto	Alto	Crítico	Proveedor	Uso obligatorio de EPP y ARL	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Contrato	Supervisor	25/02/2026	20/11/2026	Verificación EPP en sitio	Cada servicio
5	Climático	Externo	Ejecución	N	Lluvias intensas impiden poda	Reprogramación	Media	Medio	Medio	Moderado	Compartido	Reprogramación flexible	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Contrato	Supervisor	25/02/2026	20/11/2026	Revisión condiciones climáticas	Antes de cada servicio