SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	04
Contrato No:	202502466

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	KATHERINNE ANDREA BAMBAGUE REYES		
Identificación:	1.015.478.723		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Nombre del Supervisor:	MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSVERSALES DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA		
Plazo de Ejecución:	*El plazo para la ejecución del contrato será hasta el TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2025,* *Contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202502064	**Fecha de C.D.P.**	2025/08/08
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202505848	**Fecha del R.P.**	2025/08/28

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 22.000.000
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 22.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2025/08/28	2025/12/31		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro si. Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o dias)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		

			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$22.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$22.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$22.000.000
Valor por ejecutar		$0
Valor a pagar en el presente Informe		$5.500.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		04

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
1) Apoyar en la supervisión y control de actividades en la construcción.	• Continuaré brindando apoyo en la supervisión de las actividades ejecutadas en los frentes de obra del contrato N.° 202500029, incluyendo el seguimiento a traslados de redes, talas, desmontes, capoteo y demás actividades que se programen durante el avance del proyecto. • Elaboraré los informes de avance correspondientes conforme evolucione la ejecución del contrato.
2) Realizar, seguimiento al cronograma de actividades.	• Realizaré el seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma del contrato N.° 202500029, verificando que las actividades se desarrollen conforme a la programación y reportando desviaciones o ajustes necesarios. .
3) Revisión, seguimiento y control del plan de calidad de obra.	• Ejecutaré la revisión continua del Plan de Calidad de Obra del contrato N.° 202500029. • Participaré en los comités técnicos aportando observaciones y propuestas orientadas al cumplimiento de los estándares de calidad establecidos.
4) Seguimiento al plan financiero de la obra.	• Continuaré realizando el seguimiento al plan financiero del contrato N.° 202401450, verificando la coherencia entre las actividades ejecutadas y los recursos

	programados. • Asistiré a los comités de seguimiento donde se analicen ajustes financieros derivados de la ejecución del proyecto.
5) revisar las actas de obra del contratista de obras civiles y suministros, equipo, personal utilizado. cumplimiento de normas ambientales, de seguridad social y demás exigidas para la adecuada ejecución del contrato.	• Continuaré revisando las actas de obra del contrato N.° 202500029, verificando cantidades, equipo utilizado, personal asignado y cumplimiento de normas ambientales, de seguridad social y demás requisitos para la adecuada ejecución del contrato
6) Presentación de informes a la subsecretaría de vías y construcción sobre los avances de la obra y situaciones relevantes en la misma.	• Continuaré entregando informes periódicos a la Subsecretaría de Vías y Construcción sobre el avance del contrato y las situaciones relevantes presentadas en campo. • Mantendré comunicación constante para reportar novedades, necesidades y aspectos críticos que puedan impactar el desarrollo del proyecto.
7) Asistencia a las reuniones programadas en virtud de los contratos a los cuales se realiza el seguimiento y supervisión.	• Asistiré a los comités de obra y demás reuniones relacionadas con el contrato N.° 202500029, dando seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos y reportando los avances correspondientes.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 ydemás normas concordantes).

MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
01	9491828416 – 9490492562	2025-09-22 – 2025/08/21	$147,600 – $604,200
02	9492743231 – 9492698984	2025/10/07 – 2025-10-01	$627,000 – $147,600
03	9493532840 - 9494042487 9495256317	2025/11/12 2025-10-31 2025/11/24	$604,200– $147,600 $22,800
04	9495256422 9494441771 9495073564 9495256556	2025/11/24 2025/11/06 2025/11/24 2025/11/24	$22,800 $604,200 $604,200 $22,800
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$3.555.000

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, en el mes de **NOVIEMBRE** de **2025**.

FIRMA DEL SUPERVISOR
MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ

C.C.: 72.257.515

FIRMA DEL CONTRATISTA
KATHERINNE BAMBAGUE

C.C.: 1.015.478.723