	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 4 Fecha de aprobación: 22/03/2024 Código: 19-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: X		INFORME PARCIAL: ____		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	9056-2022		FECHA DEL INFORME :	NOVIEMBRE DE 2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN.

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	POLIMEDICS FARMACEUTICA SAS	NIT O C.C	900.151.094-0	Valor Inicial	$129.528.597		10/01/2023	9/04/2023
Representante Legal:	Oscar Humberto Bedoya Sánchez	Cedula Representante	16.635.746	Adición 1:	$3.500.000	Prórroga 1:	10/04/2015	15/04/2023
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CONEL ANEXO TÉCNICO Y CÓN EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$50.000.000	Prórroga 2:	16/04/2023	30/04/2023
Duración Inicial	TRES (03) MESES			Adición 3:	$50.000.000	Prórroga 3:	1/05/2023	31/05/2023
				Adición 4:	$60.000.000	Prórroga 4:	1/06/2023	30/06/2023
Disponibilidades Números	N° 1936 del 10 de octubre de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:	$60.000.000	Prórroga 5:	1/07/2023	31/07/2023
				Adición 6:	$70.000.000	Prórroga 6:	1/08/2023	31/08/2023
				Adición 7:	$95.000.000	Prórroga 7:	1/09/2023	30/09/2023
				Adición 8:	$210.065.791	Prórroga 8:	1/10/2023	31/10/2023
				Adición 9:	$250.000.000	Prórroga 9:	1/11/2023	30/11/2023
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO-QUIRÚRGICOS		CÓDIGO	Adición 10:	$210.000.000	Prórroga 10:	1/12/2023	16/01/2024
				Adición 11:	$230.000.000	Prórroga 11:	19/01/2024	16/02/2024
				Adición 12:	$230.000.000	Prórroga 12:	19/02/2024	22/03/2024
				Adición 13:	$200.000.000	Prórroga 13:	23/03/2024	30/04/2024
				Adición 14:	$40.000.000	Prórroga 14:	1/05/2024	12/06/2024
						Prórroga 15:	13/06/2024	15/07/2024
						Prórroga 16:	16/07/2024	2/08/2024
						Prórroga 17:	3/08/2024	5/09/2024
						Prórroga 18:	7/09/2024	7/10/2024
						Prórroga 19:	8/10/2024	12/11/2024
						Prórroga 20:	13/11/2024	12/12/2024
			4245010401	Valor Total:	$1.988.114.388	Fecha Terminación actual:		12/12/2024

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISION	9/01/2025

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS.

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE8734	11/01/2023	ENERO	11/01/2023	$ 935.610	$ 935.610	$ 1.667.178.778	0,0%	
2	FE8733	11/01/2023	ENERO	11/01/2023	$ 229.375	$ 1.164.985	$ 1.666.949.403	0,1%	
3	FE8742	12/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 2.791.404	$ 3.956.389	$ 1.664.157.999	0,2%	
4	FE8741	12/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 1.618.174	$ 5.574.563	$ 1.662.539.825	0,3%	
5	FE8740	12/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 650.228	$ 6.224.791	$ 1.661.549.597	0,3%	
6	FE8739	12/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 317.730	$ 6.582.521	$ 1.661.231.867	0,3%	
7	FE8736	12/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 1.526.820	$ 8.109.341	$ 1.660.011.047	0,4%	
8	FE8763	18/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 765.000	$ 8.868.341	$ 1.679.246.047	0,5%	
9	FE8765	18/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 202.837	$ 9.071.178	$ 1.679.043.210	0,5%	
10	FE8936	3/02/2023	FEBRERO	3/02/2023	$ 2.368.345	$ 11.439.523	$ 1.676.674.865	0,6%	
11	FE8987	8/02/2023	FEBRERO	8/02/2023	$ 230.076	$ 11.669.599	$ 1.676.444.789	0,6%	
12	FE8993	8/02/2023	FEBRERO	8/02/2023	$ 592.705	$ 12.262.304	$ 1.675.852.084	0,6%	
13	FE8986A	8/02/2023	FEBRERO	14/02/2023	$ 2.448.344	$ 14.711.649	$ 1.673.402.740	0,8%	
14	FE9020	13/02/2023	FEBRERO	14/02/2023	$ 69.544	$ 14.781.192	$ 1.673.333.196	0,8%	
15	FE9036	16/02/2023	FEBRERO	16/02/2023	$ 31.773	$ 14.812.965	$ 1.673.301.423	0,8%	
16	FE9052	16/02/2023	FEBRERO	16/02/2023	$ 888.300	$ 15.701.265	$ 1.672.413.123	0,8%	
17	FE9053	16/02/2023	FEBRERO	16/02/2023	$ 1.077.840	$ 16.778.205	$ 1.671.336.483	0,8%	
18	FE9071	21/02/2023	FEBRERO	21/02/2023	$ 1.912.500	$ 18.691.405	$ 1.669.422.983	1,0%	
19	FE9078	21/02/2023	FEBRERO	21/02/2023	$ 152.082	$ 18.843.487	$ 1.669.270.901	1,0%	
20	FE9093	21/02/2023	FEBRERO	21/02/2023	$ 304.164	$ 19.147.651	$ 1.668.966.737	1,0%	
21	FE9092	24/02/2023	FEBRERO	24/02/2023	$ 15.887	$ 19.163.538	$ 1.668.950.850	1,0%	
22	FE9172	3/03/2023	MARZO	3/03/2023	$ 3.000.000	$ 22.223.538	$ 1.665.950.850	1,2%	
23	FE9310	23/03/2023	MARZO	23/03/2023	$ 1.505.794	$ 23.729.332	$ 1.664.365.056	1,3%	

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 4 Fecha de aprobación: 22/03/2024 Código: 19-GTO-0007	

24	FE9535	15/04/2023	ABRIL	15/04/2023	$ 125.200	$ 23.859.532	$ 1.864.256.856	1,3%		
25	FE9570	20/04/2023	ABRIL	20/04/2023	$ 4.539.779	$ 28.399.311	$ 1.859.719.077	1,5%		
26	FE9566	20/04/2023	ABRIL	20/04/2023	$ 294.378	$ 28.693.689	$ 1.859.424.699	1,5%		
27	FE9569	20/04/2023	ABRIL	20/04/2023	$ 887.041	$ 29.576.730	$ 1.858.537.658	1,5%		
28	FE9716	17/05/2023	MAYO	17/05/2023	$ 4.823.182	$ 34.399.912	$ 1.853.714.476	1,8%		
29	FE9729	18/05/2023	MAYO	18/05/2023	$ 714.792	$ 35.114.704	$ 1.852.999.684	1,9%		
30	FE9730	18/05/2023	MAYO	25/05/2023	$ 153.384	$ 35.268.088	$ 1.852.846.300	1,9%		
31	FE9728	18/05/2023	MAYO	25/05/2023	$ 1.892.355	$ 37.160.443	$ 1.850.953.945	2,0%		
32	FE9731	18/05/2023	MAYO	25/05/2023	$ 2.413.610	$ 39.574.053	$ 1.848.540.335	2,1%		
33	FE9726	18/05/2023	MAYO	25/05/2023	$ 4.362.674	$ 43.936.727	$ 1.844.177.661	2,3%		
34	FE9760	25/05/2023	MAYO	25/05/2023	$ 421.076	$ 44.357.805	$ 1.843.756.583	2,3%		
35	FE9793	26/05/2023	MAYO	29/05/2023	$ 3.245.440	$ 47.603.245	$ 1.840.508.143	2,5%		
36	FE9817	29/05/2023	MAYO	29/05/2023	$ 906.208	$ 48.512.453	$ 1.839.601.935	2,6%		
37	FE9828	30/05/2023	MAYO	29/05/2023	$ 1.338.750	$ 49.851.203	$ 1.838.263.185	2,6%		
38	FE9831	30/05/2023	MAYO	31/05/2023	$ 25.896.369	$ 75.667.572	$ 1.812.426.816	4,0%		
39	FE9848	1/06/2023	JUNIO	2/06/2023	$ 480.152	$ 76.147.724	$ 1.811.966.664	4,0%		
40	FE9887	3/06/2023	JUNIO	3/06/2023	$ 5.871.002	$ 82.018.726	$ 1.806.095.662	4,3%		
41	FE9883	6/06/2023	JUNIO	6/06/2023	$ 3.248.440	$ 85.267.166	$ 1.802.847.222	4,5%		
42	FE9939	14/06/2023	JUNIO	14/06/2023	$ 4.300.000	$ 89.567.166	$ 1.798.547.222	4,7%		
43	FE9988	21/06/2023	JUNIO	27/06/2023	$ 2.179.961	$ 91.747.127	$ 1.796.367.261	4,9%		
44	FE9987	21/06/2023	JUNIO	27/06/2023	$ 2.742.974	$ 94.490.101	$ 1.793.624.287	5,0%		
45	FE9989	21/06/2023	JUNIO	27/06/2023	$ 8.453.939	$ 102.944.040	$ 1.785.170.348	5,5%		
46	FE10004A	22/06/2023	JUNIO	28/06/2023	$ 4.214.000	$ 107.158.040	$ 1.780.956.348	5,7%		
47	FE10003A	22/06/2023	JUNIO	28/06/2023	$ 4.300.000	$ 111.458.040	$ 1.776.656.348	5,9%		
48	FE10014	23/06/2023	JUNIO	27/06/2023	$ 31.575.459	$ 143.033.499	$ 1.745.080.889	7,6%		
49	FE10033	27/06/2023	JUNIO	28/06/2023	$ 546.500	$ 143.579.999	$ 1.744.534.389	7,6%		
50	FE10054	28/06/2023	JUNIO	28/06/2023	$ 5.886.655	$ 149.466.654	$ 1.738.647.734	7,9%		
51	FE10064	29/06/2023	JUNIO	28/06/2023	$ 24.720.400	$ 174.187.054	$ 1.713.927.334	9,2%		
52	FE10215	15/07/2023	JULIO	19/07/2023	$ 38.257.130	$ 212.944.184	$ 1.675.670.204	11,3%		
53	FE10258	25/07/2023	JULIO	25/07/2023	$ 1.541.012	$ 214.065.196	$ 1.674.029.192	11,3%		
54	FE10279	26/07/2023	JULIO	26/07/2023	$ 17.167.779	$ 231.252.975	$ 1.656.861.413	12,2%		
55	FE10405	8/08/2023	AGOSTO	16/08/2023	$ 317.730	$ 231.570.705	$ 1.656.543.683	12,3%		
56	FE10521	24/08/2023	AGOSTO	24/08/2023	$ 4.406.419	$ 235.977.124	$ 1.652.137.264	12,5%		
57	FE10435B	11/08/2023	AGOSTO	31/08/2023	$ -	$ 235.977.124	$ 1.652.137.264	12,5%	SE APLICA NOTA No C-002-659 POR VALOR DE $27.032.415	
58	FE10517	24/08/2023	AGOSTO	25/08/2023	$ 890.000	$ 236.867.124	$ 1.651.247.264	12,5%		
59	FE10520	24/08/2023	AGOSTO	25/08/2023	$ 14.496.110	$ 251.363.234	$ 1.636.751.154	13,3%		
60	FE10519	24/08/2023	AGOSTO	25/08/2023	$ 1.335.000	$ 252.698.234	$ 1.635.416.154	13,4%		
61	FE10518	24/08/2023	AGOSTO	25/08/2023	$ 3.001.350	$ 255.699.584	$ 1.632.414.804	13,5%		
62	FE10568	28/08/2023	AGOSTO	28/08/2023	$ 2.869.230	$ 258.568.814	$ 1.629.545.574	13,7%		
63	FE10599	30/08/2023	AGOSTO	30/08/2023	$ 126.200	$ 258.695.014	$ 1.629.419.374	13,7%		
64	FE10632	1/09/2023	SEPTIEMBRE	1/09/2023	$ 6.627.219	$ 265.322.233	$ 1.622.792.155	14,1%		
65	FE10631	1/09/2023	SEPTIEMBRE	1/09/2023	$ 550.500	$ 265.872.733	$ 1.622.241.655	14,1%		
66	FE10635	1/09/2023	SEPTIEMBRE	4/09/2023	$ 27.032.416	$ 292.905.149	$ 1.595.209.239	15,5%		
67	FE10655	5/09/2023	SEPTIEMBRE	8/09/2023	$ 1.093.000	$ 293.998.149	$ 1.594.116.239	15,6%		
68	FE10688	9/09/2023	SEPTIEMBRE	9/09/2023	$ 98.478	$ 294.096.627	$ 1.594.017.761	15,6%		
69	FE10653	5/09/2023	SEPTIEMBRE	11/09/2023	$ 890.000	$ 294.986.627	$ 1.593.127.761	15,6%		
70	FE10654	5/09/2023	SEPTIEMBRE	11/09/2023	$ 3.560.000	$ 298.546.627	$ 1.589.567.761	15,8%		
71	FE10749	18/09/2023	SEPTIEMBRE	18/09/2023	$ 8.686.768	$ 307.233.396	$ 1.580.880.992	16,3%		
72	FE10802	19/09/2023	SEPTIEMBRE	22/09/2023	$ 36.146.618	$ 343.380.014	$ 1.544.734.374	18,2%		
73	FE10843	27/09/2023	SEPTIEMBRE	27/09/2023	$ 5.516.548	$ 348.896.560	$ 1.539.217.826	18,5%		
74	FE10857	29/09/2023	SEPTIEMBRE	29/09/2023	$ 2.519.062	$ 351.415.622	$ 1.536.698.788	18,6%		
75	FE11062	25/10/2023	OCTUBRE	25/10/2023	$ 2.956.260	$ 354.371.882	$ 1.533.742.506	18,8%		
76	FE11067	26/10/2023	OCTUBRE	26/10/2023	$ 13.336.551	$ 367.708.433	$ 1.520.405.955	19,5%		
77	FE11049	24/10/2023	OCTUBRE	27/10/2023	$ 1.161.365	$ 368.869.798	$ 1.519.244.590	19,5%		
78	FE11059	24/10/2023	OCTUBRE	27/10/2023	$ 2.413.610	$ 371.283.408	$ 1.516.830.980	19,7%		
79	FE11061	24/10/2023	OCTUBRE	27/10/2023	$ 146.800	$ 371.430.208	$ 1.516.684.180	19,7%		
80	FE11062	24/10/2023	OCTUBRE	27/10/2023	$ 21.884	$ 371.452.092	$ 1.516.662.296	19,7%		
81	FE11063A	24/10/2023	OCTUBRE	28/10/2023	$ 4.352.651	$ 375.804.743	$ 1.512.309.645	19,9%	NOTA CREDITO No C-002-660, POR VALOR DE $ 5.000.820	
82	FE11065	26/10/2023	OCTUBRE	26/10/2023	$ 46.372.118	$ 422.176.861	$ 1.465.937.527	22,4%		
83	FE11187	15/11/2023	NOVIEMBRE	17/11/2023	$ 355.320	$ 422.532.181	$ 1.465.582.207	22,4%		
84	FE11186	15/11/2023	NOVIEMBRE	17/11/2023	$ 426.364	$ 422.958.545	$ 1.465.155.843	22,4%		
85	FE11189	15/11/2023	NOVIEMBRE	17/11/2023	$ 426.364	$ 423.384.849	$ 1.464.729.479	22,4%		
86	FE11190	15/11/2023	NOVIEMBRE	17/11/2023	$ 1.648.740	$ 424.933.589	$ 1.463.180.699	22,5%		

		CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN						Versión: 4 Fecha de aprobación: 22/03/2024 Código: 18-23-FO-0007	
87	FE11191	15/11/2023	NOVIEMBRE	17/11/2023	$ 213,192	$ 425,146,881	$ 1,462,867,507	22,5%	
88	FE11192	15/11/2023	NOVIEMBRE	17/11/2023	$ 63,546	$ 425,210,427	$ 1,462,930,961	22,5%	
89	FE11193	15/11/2023	NOVIEMBRE	17/11/2023	$ 890,000	$ 426,100,427	$ 1,463,013,961	22,6%	
90	FE11194	15/11/2023	NOVIEMBRE	17/11/2023	$ 7,687,138	$ 433,787,565	$ 1,454,326,823	23,0%	
91	FE11195	15/11/2023	NOVIEMBRE	17/11/2023	$ 7,381,969	$ 441,169,254	$ 1,446,945,134	23,4%	
92	FE11196	15/11/2023	NOVIEMBRE	20/11/2023	$ 955,250	$ 442,125,504	$ 1,445,988,884	23,4%	
93	FE11210	21/11/2023	NOVIEMBRE	30/11/2023	$ 44,264,275	$ 486,389,779	$ 1,401,724,609	25,8%	
94	FE11197	15/11/2023	NOVIEMBRE	30/11/2023	$ 5,060,820	$ 491,450,599	$ 1,396,663,789	26,0%	
95	FE11584	21/12/2023	DICIEMBRE	22/12/2023	$ 2,670,000	$ 494,150,599	$ 1,393,963,789	26,2%	
96	FE11525	15/12/2023	DICIEMBRE	22/12/2023	$ 29,431,663	$ 523,582,182	$ 1,364,532,206	27,7%	
97	FE11599	22/12/2023	DICIEMBRE	27/12/2023	$ 49,968,512	$ 573,570,694	$ 1,314,543,694	30,4%	
98	FE11502	20/12/2023	DICIEMBRE	29/12/2023	$ 14,703,728	$ 588,274,422	$ 1,299,839,966	31,2%	Se APLICA NOTA No C -002- 722 POR VALOR DE $1.081.145,86
99	FE11681	13/01/2024	ENERO	19/01/2024	$ 13,170,000	$ 601,444,422	$ 1,286,669,966	31,9%	
100	FE11682	13/01/2024	ENERO	19/01/2024	$ 62,765,906	$ 664,210,328	$ 1,223,904,060	35,2%	
101	FE11784	24/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 317,730	$ 664,528,058	$ 1,223,586,330	35,2%	
102	FE11785	24/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 317,730	$ 664,845,788	$ 1,223,268,600	35,2%	
103	FE11786	24/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 1,279,152	$ 666,124,940	$ 1,221,989,448	35,3%	
104	FE11787	24/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 3,560,000	$ 669,684,940	$ 1,218,429,448	35,5%	
105	FE11788	24/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 3,054,492	$ 672,739,432	$ 1,215,374,956	35,6%	
106	FE11789	24/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 430,000	$ 673,169,432	$ 1,214,944,956	35,7%	
107	FE11771	24/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 1,279,152	$ 674,448,584	$ 1,213,665,804	35,7%	
108	FE11772	24/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 4,454,650	$ 678,903,234	$ 1,209,211,154	36,0%	
109	FE11773	24/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 388,527	$ 679,291,761	$ 1,208,812,627	36,0%	
110	FE11794	27/01/2024	ENERO	27/01/2024	$ 22,220,751	$ 701,522,512	$ 1,186,591,876	37,2%	
111	FE11768	26/01/2024	ENERO	30/01/2024	$ 58,408,888	$ 759,931,200	$ 1,127,183,188	40,3%	
112	FE11776	26/01/2024	ENERO	30/01/2024	$ 45,265,062	$ 805,196,262	$ 1,081,928,096	42,7%	
113	FE11774	24/01/2024	ENERO	30/01/2024	$ 317,730	$ 805,504,022	$ 1,081,610,365	42,7%	
114	FE11779	24/01/2024	ENERO	30/01/2024	$ 7,423,631	$ 813,927,653	$ 1,074,186,735	43,1%	
115	FE11984	23/02/2024	FEBRERO	23/02/2024	$ 14,101,571	$ 828,029,224	$ 1,060,085,164	43,9%	
116	FE11697	13/02/2024	FEBRERO	26/02/2024	$ 4,300,000	$ 832,329,224	$ 1,055,785,164	44,1%	
117	FE11900	13/02/2024	FEBRERO	27/02/2024	$ 84,572,146	$ 916,901,370	$ 971,213,018	48,5%	
118	FE11962A	22/02/2024	FEBRERO	27/02/2024	$ 152,725	$ 917,054,095	$ 971,060,293	48,5%	
119	FE12046	27/02/2024	FEBRERO	27/02/2024	$ 2,392,685	$ 919,446,780	$ 968,667,608	48,7%	
120	FE11691	13/02/2024	FEBRERO	27/02/2024	$ 35,960,934	$ 955,407,714	$ 932,706,674	50,6%	
121	FE12050	27/02/2024	FEBRERO	28/02/2024	$ 31,507,213	$ 986,914,927	$ 901,199,461	52,3%	
122	FE11696	13/02/2024	FEBRERO	28/02/2024	$ 3,877,730	$ 990,792,657	$ 897,321,731	52,5%	
123	FE12113	2/03/2024	MARZO	2/03/2024	$ 1,272,705	$ 992,065,362	$ 896,049,026	52,5%	
124	FE12254	18/03/2024	MARZO	18/03/2024	$ 26,047,748	$ 1,018,113,110	$ 870,001,278	53,9%	
125	FE12266	18/03/2024	MARZO	18/03/2024	$ 11,615,171	$ 1,029,728,281	$ 858,386,107	54,6%	
127	FE12316A	25/03/2024	MARZO	26/03/2024	$ 32,120,314	$ 1,061,848,595	$ 826,265,793	56,2%	
128	FE12329	26/03/2024	MARZO	26/03/2024	$ 7,981,263	$ 1,069,829,858	$ 818,284,530	56,7%	
129	FE12324	26/03/2024	MARZO	26/03/2024	$ 12,737,050	$ 1,082,566,908	$ 805,557,480	57,3%	
130	FE12326	26/03/2024	MARZO	27/03/2024	$ 33,011,306	$ 1,115,568,214	$ 772,546,174	59,1%	
131	FE12334	27/03/2024	MARZO	27/03/2024	$ 17,292,393	$ 1,132,860,607	$ 755,253,781	60,0%	
132	FE12325A	26/03/2024	MARZO	27/03/2024	$ 78,219,208	$ 1,211,079,815	$ 677,034,573	64,1%	
133	FE12379	8/04/2024	ABRIL	8/04/2024	$ 14,747,790	$ 1,225,827,605	$ 662,286,783	64,9%	
134	FE12407	10/04/2024	ABRIL	11/04/2024	$ 21,884	$ 1,225,849,489	$ 662,264,899	64,9%	
135	FE12583	24/04/2024	ABRIL	24/04/2024	$ 39,051,236	$ 1,264,900,725	$ 623,213,663	67,0%	
136	FE12697	30/04/2024	ABRIL	30/04/2024	$ 58,468,871	$ 1,323,369,596	$ 564,744,792	70,1%	
137	FE12662	8/05/2024	MAYO	8/05/2024	$ 7,638,230	$ 1,331,005,826	$ 557,106,562	70,5%	
138	FE12618	22/05/2024	MAYO	22/05/2024	$ 7,638,354	$ 1,338,645,180	$ 549,468,208	70,9%	
139	FE12619	22/05/2024	MAYO	23/05/2024	$ 5,090,820	$ 1,343,736,000	$ 544,476,388	71,2%	
140	FE12620	22/05/2024	MAYO	23/05/2024	$ 121,943,540	$ 1,465,279,540	$ 422,634,848	77,6%	
141	FE12683	8/05/2024	MAYO	23/05/2024	$ 24,680,623	$ 1,489,960,163	$ 398,254,225	78,9%	
142	FE12630	23/05/2024	MAYO	24/05/2024	$ 8,338,553	$ 1,498,298,016	$ 389,854,972	79,4%	
143	FE12636	23/05/2024	MAYO	24/05/2024	$ 153,384	$ 1,498,413,400	$ 389,700,988	79,4%	
144	FE12653	23/05/2024	MAYO	29/05/2024	$ 17,800,000	$ 1,516,213,400	$ 371,900,988	80,3%	
145	FE12655	23/05/2024	MAYO	29/05/2024	$ 109,601,882	$ 1,625,815,382	$ 262,299,006	86,1%	
146	FE12656	23/05/2024	MAYO	30/05/2024	$ 11,963,427	$ 1,637,778,809	$ 250,335,579	86,7%	
147	FE12674	31/05/2024	MAYO	31/05/2024	$ 1,183,700	$ 1,638,962,509	$ 249,151,879	86,8%	
148	FE13031	15/06/2024	JUNIO	15/06/2024	$ 6,083,260	$ 1,645,045,769	$ 243,068,599	87,1%	
149	FE13240	13/07/2024	JULIO	13/07/2024	$ 14,899,743	$ 1,659,944,532	$ 228,169,856	87,9%	
150	FE13239	13/07/2024	JULIO	13/07/2024	$ 86,000	$ 1,660,030,532	$ 228,083,856	87,9%	
151	FE13236	12/07/2024	JULIO	15/07/2024	$ 1,527,246	$ 1,661,557,778	$ 226,556,610	88,0%	
152	FE13270	17/07/2024	JULIO	17/07/2024	$ 13,932,000	$ 1,675,489,778	$ 212,624,610	88,7%	
153	FE13272	17/07/2024	JULIO	17/07/2024	$ 509,082	$ 1,675,998,860	$ 212,115,528	88,8%	
154	FE13279	18/07/2024	JULIO	18/07/2024	$ 1,272,705	$ 1,677,271,565	$ 210,842,823	88,8%	
155	FE13294	19/07/2024	JULIO	19/07/2024	$ 3,041,640	$ 1,680,313,205	$ 207,801,183	89,0%	

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 4 Fecha de aprobación: 22/03/2024 Código: 18-02-FO-0007	

156	FE13278	16/07/2024	JULIO	16/07/2024	$ 11.868.000	$ 1.692.181.205	$ 165.933.193	89,6%		
157	FE13303	22/07/2024	JULIO	23/07/2024	$ 880.894	$ 1.693.072.099	$ 165.042.389	89,7%		
158	FE13353	26/07/2024	JULIO	26/07/2024	$ 5.090.620	$ 1.698.162.919	$ 159.951.469	89,9%		
159	FE13406	30/08/2024	AGOSTO	30/08/2024	$ 12.629.530	$ 1.710.792.449	$ 177.321.939	90,6%		
160	FE13474	12/08/2024	AGOSTO	12/08/2024	$ 5.504.225	$ 1.716.296.675	$ 171.817.713	90,9%		
161	FE13508	16/08/2024	AGOSTO	16/08/2024	$ 753.623	$ 1.717.050.298	$ 171.064.090	90,9%		
162	FE13522	16/08/2024	AGOSTO	16/08/2024	$ 1.527.246	$ 1.718.567.544	$ 169.536.844	91,0%		
163	FE13532	17/08/2024	AGOSTO	20/08/2024	$ 2.280.668	$ 1.720.678.413	$ 167.235.976	91,1%		
164	FE13553	22/08/2024	AGOSTO	23/08/2024	$ 10.181.540	$ 1.731.060.053	$ 157.054.335	91,7%		
165	FE13798	23/09/2024	SEPTIEMBRE	27/09/2024	$ 222.411	$ 1.731.282.464	$ 156.831.924	91,7%		
166	FE13925	27/09/2024	SEPTIEMBRE	28/09/2024	$ 2.619.535	$ 1.734.101.999	$ 154.012.389	91,8%		
167	FE13751	19/09/2024	SEPTIEMBRE	28/09/2024	$ 4.759.917	$ 1.738.861.916	$ 149.252.472	92,1%		
168	FE13846	25/09/2024	SEPTIEMBRE	28/09/2024	$ 1.858.184	$ 1.740.720.100	$ 147.394.288	92,2%		
169	FE14056	8/10/2024	OCTUBRE	10/10/2024	$ 1.527.246	$ 1.742.247.346	$ 145.867.042	92,3%		
170	FE14119	17/10/2024	OCTUBRE	18/10/2024	$ 1.294.950	$ 1.743.542.296	$ 144.572.092	92,3%		
171	FE14120	17/10/2024	OCTUBRE	18/10/2024	$ 7.160.503	$ 1.750.702.799	$ 137.411.589	92,7%		
172	FE14146	22/10/2024	OCTUBRE	22/10/2024	$ 254.541	$ 1.750.957.340	$ 137.157.048	92,7%		
173	FE14168	22/10/2024	OCTUBRE	23/10/2024	$ 2.545.410	$ 1.753.502.750	$ 134.611.638	92,9%		
174	FE14194	24/10/2024	OCTUBRE	28/10/2024	$ 4.450.000	$ 1.757.952.750	$ 130.161.638	93,1%		
175	FE14178	24/10/2024	OCTUBRE	28/10/2024	$ 42.671.376	$ 1.800.624.126	$ 87.590.260	95,4%	FACTURA Nº FE14178, NOTA CREDITO No 6202857, POR VALOR $ 6.430.000	
176	FE14245	28/10/2024	OCTUBRE	28/10/2024	$ 32.102.332	$ 1.832.626.460	$ 55.487.928	97,1%		
177	FE14254	29/10/2024	OCTUBRE	30/10/2024	$ 13.934.971	$ 1.846.561.431	$ 41.552.957	97,8%		
178	FE14316	8/11/2024	NOVIEMBRE	8/11/2024	$ 10.553.982	$ 1.857.115.413	$ 30.998.975	98,4%		
179	FE14315	8/11/2024	NOVIEMBRE	8/11/2024	$ 28.491.928	$ 1.885.607.341	$ 2.507.047	99,9%		
	TOTAL				$ 1.885.607.341	$ 1.885.607.341	$ 2.507.047	99,9%		

Existencia de Garantías	4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS SI: X NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE	$ 1.885.607.341
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS	$ 2.507.047

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE14315	8/11/2024
VALOR A PAGAR	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS $ 28.491.928
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningun inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y han cumplido con el objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	DIEGO CAMILO HERRA RAMIREZ
C.C. No.	79.124.077
CARGO/PERFIL	Ahogenista Gerente
AREA DE UBICACION	Dirección Administrativa