Bielca Silena Pimienta Padilla - Nit. 40928933-6 – MP 442430644GJA
INGENIERO DEL MEDIO AMBIENTE-ESPECIALISTA Y MAGÍSTER
CONSULTORÍAS, INTERVENTORÍAS Y ASESORÍAS

RESUMEN DEL INFORME DE AVANCE N°4

Periodo Contractual: 03/12/2025 – 3/01/2026

1. INTRODUCCIÓN

El Informe de Avances N°04 consolida las actividades desarrolladas durante el cuarto mes contractual, periodo en el cual se culminó la fase técnica de estructuración del documento final de zonificación ambiental y se avanzó en los ajustes metodológicos, cartográficos y de formulación de la Medida de Adaptación basada en Ecosistemas (MAbE).

Este informe refleja la fase de cierre técnico del proyecto, integrando los análisis realizados en periodos anteriores y consolidando la propuesta definitiva para la gestión ambiental del tramo costero priorizado.

2. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO

Resumir las actividades e informaciones detalladas en el Informe de Avances N°4 correspondiente al periodo contractual comprendido entre el 04/12/2025 – 3/01/2026, asociado al Contrato de prestación de servicios (PS) 0093 de 2025, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GENERACIÓN DE UNA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE ECOSISTEMA DE PLAYA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA-LA GUAJIRA.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

3.1 Actividades Técnicas Principales

a) Finalización del Documento de Zonificación Ambiental

- Integración de resultados de caracterización biofísica.
- Definición final de zonas de manejo (conservación, restauración, uso sostenible).
- Justificación técnica de criterios de delimitación.
- Inclusión de lineamientos de manejo ambiental.

b) Ajuste Cartográfico y Geoespacial

- Revisión y depuración de capas SIG.
- Validación de polígonos y coordenadas.
- Elaboración de mapas temáticos finales.
- Organización de anexos cartográficos.

c) Consolidación de la Medida de Adaptación basada en Ecosistemas (MAbE)

Se estructuró la propuesta definitiva de adaptación, incluyendo:

- Restauración y estabilización de dunas.
- Recuperación de cobertura vegetal costera.
- Estrategias de manejo sostenible del turismo.
- Recomendaciones para fortalecimiento comunitario y gobernanza ambiental.

d) Integración Técnica Final

- Ajuste de redacción técnica.
- Organización de anexos.
- Consolidación de soportes documentales.
- Preparación de versión final para revisión institucional.

4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Durante este periodo se desarrollaron actividades orientadas a:

- Finalización del documento técnico de zonificación.
- Ajuste y validación cartográfica definitiva.
- Consolidación de la propuesta MAbE.
- Integración de componentes técnicos, ambientales y socioeconómicos.
- Preparación del documento final para entrega institucional.

Durante el cuarto periodo se alcanzó un **avance físico del 100% de las obligaciones contractuales**.

Estado final de cumplimiento:

1. Sectorización y selección del tramo: 100%.
2. Documento técnico de zonificación ambiental: 100%.
3. Identificación y análisis de sectores estratégicos: 100%.
4. Propuesta MAbE estructurada: 100%.
5. Acompañamiento técnico institucional: 100%.

El contrato culmina con la entrega completa de los productos pactados.

Tabla N°1. Metas físicas de ejecución de las obligaciones contractuales (Periodo: 4 de diciembre 2025 al 3 de enero de 2026)

Ítem	OBJETO/OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Meta total programada	Meta ejecutada en el mes 4to
	Presentar el Plan de Trabajo e Informes Mensuales de Avances en la ejecución del Contrato		
1	Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección de Gestión Ambiental en la Generación de una propuesta técnica de zonificación ambiental en un sector del ecosistema de playa (1 km) susceptible por erosión costera en el municipio de Uribia, que aporte a la toma de decisiones y cumplimiento de metas institucionales de CORPOGUAJIRA y entregarla a la Corporación en un documento técnico como lo señale el Supervisor.	1	20
2	Entregar un Documento técnico final que contenga la caracterización, diagnóstico, propuesta de zonificación ambiental de un (1) kilómetro del ecosistema de playa, susceptible de erosión costera, en el Municipio de Uribia y los anexos que sean pertinentes, según como lo requiera el Supervisor.	1	20
3	Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección de Gestión Ambiental en Identificar otros sectores del ecosistema de playa en el municipio de Uribia en la jurisdicción de CORPOGUAJIRA donde sea prioritario desarrollar una propuesta de zonificación ambiental del ecosistema de playa y de ejecución de Medidas de adaptación basada en ecosistemas – MAbE	1	20
4	Entregar una (1) propuesta de Medida de adaptación basada en ecosistemas (MAbE) completamente diseñada y costeada, para ser implementada por la Corporación, en el ecosistema de playa del municipio de Uribia.	1	20
5	Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección de Gestión Ambiental en Atender PQRSD que se le asigne, reuniones de trabajo y realizar presentaciones de avance de la propuesta piloto de zonificación ambiental de ecosistema de playa en el municipio de Uribia. previa solicitud por parte del Supervisor del contrato.	1	20
	Subtotal	**5**	**100**
		100%	

Durante este periodo se realizaron actividades de cierre contractual:

- Presentación del informe final.
- Coordinación permanente con la supervisión del contrato.
- Organización y entrega formal de anexos técnicos.
- Verificación de cumplimiento de obligaciones.
- Consolidación documental para archivo institucional.

En el componente operativo:

- Depuración de bases de datos.
- Organización de información cartográfica digital.
- Preparación de soportes en formato digital e impreso.
- Revisión técnica final del documento.

No se presentaron novedades administrativas ni modificaciones contractuales.

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

Durante el periodo se desarrollaron actividades de gestión que garantizaron la adecuada ejecución contractual:

- Coordinación permanente con el supervisor del contrato.
- Presentación oportuna del informe mensual.
- Organización y sistematización de soportes técnicos.
- Seguimiento al cronograma y ajustes metodológicos.
- Actualización de información en plataformas institucionales.

En el componente operativo:

- Procesamiento de imágenes y análisis geoespacial.
- Organización de bases de datos.
- Sistematización de resultados de campo.
- Preparación de insumos para el documento final.

No se reportaron novedades contractuales, suspensiones ni modificaciones presupuestales.

6. SOPORTES Y EVIDENCIA DOCUMENTAL

El Informe N°04 se encuentra respaldado por:

- Documento técnico final de zonificación.
- Mapas temáticos definitivos.
- Anexos cartográficos digitales.
- Registro fotográfico.
- Matrices técnicas de análisis.
- Evidencias de coordinación institucional.

7. DIFICULTADES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Durante el periodo final no se presentaron dificultades que afectaran el cumplimiento del contrato.

No obstante, se resaltan consideraciones técnicas relevantes:

- La dinámica costera de la Alta Guajira exige monitoreo continuo.
- La erosión costera requiere medidas integrales y sostenidas en el tiempo.
- La implementación efectiva de la zonificación dependerá de articulación interinstitucional y participación comunitaria.

8. EVALUACIÓN GENERAL DEL PERIODO

El cuarto periodo refleja:

- Culminación satisfactoria de los productos contractuales.
- Integración técnica coherente de diagnóstico, zonificación y adaptación.
- Cumplimiento del 100% del cronograma.
- Entrega formal de la propuesta técnica estructurada.

El proyecto deja como resultado una herramienta técnica sólida para la planificación y gestión sostenible del litoral del municipio de Uribia.

9. CONCLUSIONES

a) Se cumplió en su totalidad el objeto contractual del PS-0093-2025.
b) Se entregó la propuesta técnica definitiva de zonificación ambiental del tramo costero priorizado.
c) La Medida de Adaptación basada en Ecosistemas quedó estructurada y documentada.
d) Se consolidó un instrumento técnico que contribuye a la gestión del riesgo por erosión costera.
e) El proceso fortalece la planificación ambiental costera liderada por CORPOGUAJIRA.

En conclusión, el Informe de Avances N°04 evidencia la culminación exitosa del proyecto, aportando insumos estratégicos para la gestión integral del ecosistema de playa del municipio de Uribia y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental del departamento de La Guajira.