FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-034	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	2 de enero de 2026	**ESTACION**	CALLE 106
PAGINA	1 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	CERRAMIENTO TIPO ONDA (MET-03)		

2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD

FECHA	INICIO:	2 de enero de 2026	FIN:	20 de enero de 2026

3. CANTIDAD - VALOR REAL DE LA ACTIVIDAD

ITEM	CAPITULO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR PARCIAL
MET-03	METALICAS	CERRAMIENTO TIPO ONDA (MET-03) NORTE - SUR	M2	410.00	$ 1,139,934.00	$ 467,372,940.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -

4. VERIFICACION Y ENTREGA

Firma:

Nombre:Arq. EDUARDO ACERO CAJIGAS
Director de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma: SBC

Nombre: Arq SEBASTIAN BETANCOURTH
Residente de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma:

Nombre:
Residente de obra
CONSORCIO MYE BOGOTA

Fecha:	20/01/2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 04 de diciembre de 2025.

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	FORMATO ORDEN DE TRABAJO		CONSORCIO ALIANZA XXI



ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-034	TRONCAL	NORTE
FECHA	2 de enero de 2026	ESTACION	CALLE 106
PAGINA	2 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	CERRAMIENTO TIPO ONDA (MET-03)		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

FECHA	INICIO:	2 de enero de 2026	FIN:	20 de enero de 2026

PANORAMICA		
ANTES		
ANTES		
ANTES		

	Fecha:	20/01/2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 04 de diciembre de 2025.

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	FORMATO ORDEN DE TRABAJO		CONSORCIO ALIANZA XXI


ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-034	TRONCAL	NORTE
FECHA	2 de enero de 2026	ESTACION	CALLE 106
PAGINA	3 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	CERRAMIENTO TIPO ONDA (MET-03)		

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE

FECHA	INICIO:	2 de enero de 2026	FIN:	20 de enero de 2026

PANORAMICA		
DURANTE		
DURANTE		
DURANTE		

	Fecha:	20/01/2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 04 de diciembre de 2025.



ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

	FORMATO ORDEN DE TRABAJO	
TRANSMILENIO		CONSORCIO ALIANZA XXI

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO			
OT No.	1380-L1-034	TRONCAL	NORTE
FECHA	2 de enero de 2026	ESTACION	CALLE 106
PAGINA	4 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	CERRAMIENTO TIPO ONDA (MET-03)		

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES				
FECHA	INICIO:	2 de enero de 2026	FIN:	20 de enero de 2026

PANORAMICA		
DESPUES		
DESPUES		
DESPUES		

	Fecha: 20/01/2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 04 de diciembre de 2025.

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	FORMATO ORDEN DE TRABAJO			CONSORCIO ALIANZA XXI

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25


1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-034	TRONCAL	NORTE
FECHA	2 de enero de 2026	ESTACION	CALLE 106
PAGINA	5 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	CERRAMIENTO TIPO ONDA (MET-03)		

8. MEMORIA Y ESQUEMA

FECHA	INICIO:	2 de enero de 2026	FIN:	20 de enero de 2026

ESQUEMA



MEMORIA

UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
COSTADO ORIENTAL	410,00			1,00	410,00
				TOTAL	410,00

	Fecha:	20/01/2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 04 de diciembre de 2025.

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo