Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F01
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA DE INICIO (CONTRATO O CONVENIO)	Versión: 7 Página 1 de 2

ACTA DE INICIO

___ CONTRATO DE: _X__ CONVENIO DE:	INTERADMINISTRATIVO	Nº:	134	AÑO:	2025

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL, (Unión temporal o Consorcio)	MUNICIPIO DE EL PITAL		
	NIT O CC:	891.180.199-0		
	DIRECCIÒN:	Calle 6 N° 10 - 15	TEL:	3229514852
	CIUDAD:	El PITAL		
	REPRESENTATANTE LEGAL y o cada uno de los integrantes	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MONTEALEGRE		
	C.C. No:	83.226.243 de El Pital - Huila		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE EL PITAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
VALOR DE CONTRATO:	**$ 805.911.617,00**			
	Valor en Letras: OCHOCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	**DEPARTAMENTO DEL HUILA $ 488.196.965 APORTE EN RECURSOS ECONÓMICOS.**			
	Valor en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE			
	MUNICIPIO DE EL PITAL $ 50.000.000,00 APORTE EN RECURSOS ECONÓMICOS			
	Valor en Letras: CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE			
	MUNICIPIO DE EL PITAL $ 267.714.652,00 APORTE EN BIENES Y SERVICIOS: (Transporte $ 35.509.239,00), (Mano de Obra $ 151.231.125,00), (Maquinaria y equipos $ 80.974.288,00) Descritos en el presupuesto.			
	Valor en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE			
PLAZO DE EJECUCIÒN:	**DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO**			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	17 de diciembre de 2025			
	N/A	**Nº Póliza:**		

FECHA APROBACIÒN DE PÓLIZA: (dd/mm/aa)|			N/A
		Aseguradora:	N/A
FECHA DE PAGO PUBLICACIÓN GACETA Y/O ESTAMPILLAS DEPTAL: (dd/mm/aa)	20 de noviembre de 2025		

En la ciudad de Neiva, en el Despacho de la Secretaría de Vías e Infraestructura de la Gobernación del Huila, se reunieron el Ingeniero **ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA,** Secretario de Vías e Infraestructura, **CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MONTEALEGRE,** Representante Legal del Municipio de El Pital en calidad de Conviniente y la Ingeniera **GINA ANDREA QUINTERO GARZÓN,** Supervisora del Convenio, con el fin de dar inicio a la ejecución del mencionado Convenio.

Se advierte en la presente acta, que previo al inicio de la ejecución del Contrato y/o Convenio, se cuenta con los estudios de factibilidad y diseños, planos, licencias y demás documentos necesarios para ejecutar en debida forma el contrato, información que las partes manifiestan conocer y aceptar. (Aplica para contratos de obra).

ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías e Infraestructura

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MONTEALEGRE
Alcalde
Municipio de El Pital
Conviniente

GINA ANDREA QUINTERO GARZÓN
Supervisora

Documento original firmado y controlado por calidad			
	Elaboró	**Revisó**	**Aprobó**
Firma			
Nombre			
Cargo			