ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

NIT: 800.036.029 - 0

BARRANCABERMEJA

FECHA: AÑO: 2025 MES: 08 DIA: 27

INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES No. 001

NUMERO DE CONTRATO	**032 - 2025**										
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL Y TECNOLOGO EN SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA 028-2025 DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA.										
VALOR $:	8.000.000,00										
PLAZO DEL CONTRATO	2 MESES										
CONTRATISTA	**OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA**										
NIT-CEDULA DE CIUDADANIA DE CONTRATISTA	1.098.626.548	-	9				-				
DIRECCION DE CONTRATISTA	CARRERA 5 # 28-23 APTO 1304 TORRE GIRARDOT EN BUCARAMANGA - SANTANDER						**TELEFONO DEL CONTRATISTA**	3204737650			
SUPERVISOR	CLAUDIA SUGEY LOPEZ BOTERO					C.C. No	63.468.074				
ORDENADOR DE GASTO DE INSTITUCION EDUCATIVA	MARY DENIS DIAZ PLATA					**NIT**	63.502.122	-	0		
FECHA DE INICIACION	BARRANCABERMEJA			AÑO:	2025		MES:	07	DIA:	22	
FECHA DE TERMINACION	BARRANCABERMEJA			AÑO:	2025		MES:	09	DIA:	21	
OFICINA GESTORA	RECTORIA										
PERIODO DEL INFORME	DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2025										

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No de Alcance	OBLIGACION	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	1. El contratista debera ejercer como supervisor del contrato de obra # 028-2025 durante el termino del mismo.	El contratis ejercio supervision tecnica constante sobre la ejecucion del contrato de obra 028-2025, verificando cantidades de obras, actas parciales de entrega y cumplimientos de las especificaciones tecnicas del contrato.	1	INOFRME DEL CONTRATISTA ANEXO
2	2. Presentar informes de ejecucion parcial y final del contrato de obra 028-2025.	El contratista presnto informe de supervision con las evidencias fotograficas, actas parciales de ejecucion de obra.	1	INOFRME DEL CONTRATISTA ANEXO
3	3.Avalar con su firma y observaciones los informes presentados por el contratista del contrato de obra 028-2025	El contratista avalo las actas parciales entregadas en la ejecucion del contrato de obra 028-2025.	1	INOFRME DEL CONTRATISTA ANEXO
4	4. Las demas actividades corresponidentes a la vigilancia tecnica del contrato de obra 028-2025.	El contratista atendio a los requerimientos y peticiones realizadas por la rectora y la supervisora respecto a presentar informes y aclaraciones sobre la ejecucion de la obra del contrato 028-2025.	1	INOFRME DEL CONTRATISTA ANEXO Y ACTA PARCIALES DE AVANCE DE OBRA.

Con el presente informe de actividaes se certifica que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales durante el periodo del 22 de julio al 21 de agosto de 2025 y fueron revisados los soportes en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

CLAUDIA SUGEY LOPEZ BOTERO Supervisor C.C. No 63.468.074	**OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA** Contratista NIT 1.098.626.548 - 9