**INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**
**BARRANCABERMEJA**
**NIT: 800.036.029 - 0**
**FECHA: AÑO: 2025 MES: 11 DIA: 25**

# ACTA DE LIQUIDACION
# DEL CONTRATO No 041 -2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No** | **041 - 2025** | | | | | |
| **FECHA DEL CONTRATO** | AÑO 2025 MES 10 DIA 23 | | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE 148 M2 DE LA CUBIERTA UBICADA EN EL CORREDOR ENTRE LA CAFETERÍA Y EL CRA, QUE VA HACIA EL PORTÓN DE ENTRADA Y SALIDA POR LA CRA 31 EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA. | | | | | |
| **VALOR $:** | $ 26.081.844,00 | VEINTISEIS MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE | | | | |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | 1 MES | CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | | | | |
| **CONTRATISTA** | CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S. | Representante Legal de la Firma: | JORGE LUIS TRUJILLO VANEGAS | | | |
| **SUPERVISOR** | JANETH GOMEZ TRIANA | | | | | |
| **Ordenador de Gasto** | MARY DENIS DIAZ PLATA | | | | | |
| **FECHA DE INICIACION** | BARRANCABERMEJA | AÑO: 2025 | MES: 10 | DIA: 23 | | |
| **FECHA DE TERMINACION** | BARRANCABERMEJA | AÑO: 2025 | MES: 11 | DIA: 22 | | |
| **OFICINA GESTORA** | RECTORIA | | | | | |

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Ordenador del gasto de la Institución, el Supervisor del contrato, el contratista con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

**CONSIDERANDO**

1 Que entre La Institución y el Contratista se celebró el contrato No. 041 - 2025
2 Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato.
3 Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el manual de contratacion.
4 Que se verifico por parte del Supervisor la terminación del contrato con el cumplimiento de las obligaciones contraidas, mediante el Acta de recibido final de contrato, la cual se encuentra en el archivo.
5 Que con base en el acta final se ha constatado que la ejecución del contrato fue del 100%.
6 Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

**RELACION Y BALANCE FINANCIERO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | $ 26.081.844,00 | |
| ACTA DE RECIBO FINAL | | $ 26.081.844,00 |
| VALOR SIN EJECUTAR | | $ 0,00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 26.081.844,00** | **$ 26.081.844,00** |

7 Que se han realizado los siguientes pagos:

**RELACION DE PAGOS**

| No DE EGRESO | FECHA DE PAGO (DD/MM/AA) | CONCEPTO | VALOR | FUENTE DE FINANCIACION |
|---|---|---|---|---|
| 157 | DD 27 MM 11 AA 2025 | ACTA FINAL | $ 26.081.844,00 | FUENTE: R003 TRANSFERENCIA DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS (FIEB) |
| | DD MM AA | | | |
| | DD MM AA | | | |
| | DD MM AA | | | |

Dar por liquidado el Contrato No 041 declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior

**MARY DENIS DIAZ PLATA**
Ordenador de Gasto

**JANETH GOMEZ TRIANA**
Supervisor del Contrato

Jorge Luis Trujillo V.

**JORGE LUIS TRUJILLO VANEGAS**
**Rte. Legal CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S.**
Contratista