**INFORME DESUPERVISIÓN N° 1 CONTRATO PS-0093-2025 (04 de septiembre de 2025 a 03 de octubre 03 de 2025)**
**FECHA DEL INFORME: SEPTIEMBRE DEL 2025**

| | | |
|---|---|---|
| **INFORMACIÓN DEL CONTRATO** | Número | 0093-2025 |
| | Valor Inicial | $24.000.000 M/L |
| | Valor Adicional | |
| | Valor Total | $24.000.000 M/L |
| | Objeto | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GENERACIÓN DE UNA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE ECOSISTEMA DE PLAYA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA. |
| | Fecha de inicio | 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |
| | Fecha de terminación | 03 DE ENERO DE 2026 |
| | Fecha de suspensión | |
| | Fecha de reinicio | |
| | Nueva fecha de terminación | |
| **INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA** | Nombre | BIELCA SILENA PIMIENTA PADILLA |
| | Tipo de Persona (Natural o Jurídica) | NATURAL |
| | Tipo de Identificación | CEDULA DE CIUDADANIA |
| | Número de Identificación | 40.928.933 |
| **INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍAS** | Nombre de la Aseguradora | SEGUROS MUNDIAL |
| | Número de Póliza | BQ-100106806 |
| | Fecha de constitución | 28 DE AGOSTO DEL 2025 |
| | Fecha de terminación | 28 DE JUNIO DEL 2026 |
| **INFORMACIÓN DE ADICIONES O PRÓRROGAS** | Tipo (Adición o Prórroga) | |
| | Hasta 50% del Valor Inicial | |
| | En el tiempo | |

**RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA**

| N° | Obligaciones Contractuales | Acciones Realizadas | Evidencias (ver cuadro al final) |
|---|---|---|---|
| **1** | Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección de Gestión Ambiental en la Generación de una propuesta técnica de zonificación ambiental en un sector del ecosistema de playa (1 km) susceptible por erosión costera en el municipio de Uribia, que aporte a la toma de decisiones y cumplimiento de metas institucionales de CORPOGUAJIRA y entregarla a la Corporación en un documento técnico como lo señale el Supervisor. | Durante este periodo reportado se avanzó en dos actividades del plan de trabajo entregado al supervisor, las cuales están relacionadas con la revisión de información secundaria del estado actual en diferentes sectores del ecosistema de playa representativas de área costera del municipio de Uribia y la propuesta de sectorización de los ecosistemas de playa que permita la generación de una propuesta técnica de zonificación ambiental en 1 km en dicho municipio costero. Se logró presentar una propuesta técnica de zonificación ambiental en un sector del ecosistema de playa de 1 km susceptible por la erosión costera en el municipio de Uribia (estado actual y sectorización) | La propuesta se encuentra inmersa en el informe del contratista. |
| **2** | Entregar un Documento técnico final que contenga la caracterización, diagnóstico, propuesta de zonificación ambiental de un (1) kilómetro del ecosistema de playa, susceptible de erosión costera, en el Municipio de Uribia y los anexos que sean pertinentes, según como lo requiera el Supervisor. | En proceso | Sin evidencia |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3** | Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección de Gestión Ambiental en Identificar otros sectores del ecosistema de playa en el municipio de Uribia en la jurisdicción de CORPOGUAJIRA donde sea prioritario desarrollar una propuesta de zonificación ambiental del ecosistema de playa y de ejecución de Medidas de adaptación basada en ecosistemas – MAbE. | En proceso | Sin evidencia |
| **4** | Entregar una (1) propuesta de Medida de adaptación basada en ecosistemas (MAbE) completamente diseñada y costeada, para ser implementada por la Corporación, en el ecosistema de playa del municipio de Uribia. | En proceso | Sin evidencia |
| **5** | Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección de Gestión Ambiental en Atender PQRSD que se le asigne, reuniones de trabajo y realizar presentaciones de avance de la propuesta piloto de zonificación ambiental de ecosistema de playa en el municipio de Uribia. previa solicitud por parte del Supervisor del contrato. | En proceso | Figura 7 del informe #1 del contratista |

## INFORMACIÓN FINANCIERA – PRESUPUESTAL

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El análisis se realizó a partir del Balance del Contrato de Prestación de Servicios N° 0093 DE 2025; correspondiente al período comprendido desde el 04 de septiembre al 03 de octubre del 2025. El resumen del balance financiero es el siguiente:

| | | |
|---|---|---|
| Valor total contrato | 24’000.000 | |
| Valor pagado al contratista | | 0 |
| Valor del presente pago | | 6’000.000 |
| Saldo del contrato, por ejecutar | | 18’000.000 |
| **Sumas Iguales** | **24’000.000** | **24’000.000** |

La ejecución financiera hasta el primes mes corresponde al **49%** del valor total del contrato.

## INFORMACIÓN SOBRE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES

**Aportes a Seguridad Social**: El Contratista remitió el soporte de pago general de los aportes tomando como IBC un monto de $ 1.423.500 correspondiente al 40% del valor mensual del Contrato. A continuación, se muestran los aportes a Seguridad Social en la ejecución del contrato, del más antiguo al más reciente:

| Nº de planilla | Mes y año | Valor por ARL | Valor por salud | Valor por pensión | Valor total pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4617754866 | Septiembre 2025 | 7.500 | 178.000 | 227.800 | **413.300** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Aportes a Parafiscales**: No está obligado al pago de aportes parafiscales

**INDICADOR DE EFICACIA**

Con el Contrato de Prestación de Servicios N° 0093 de 2025, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GENERACIÓN DE UNA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE ECOSISTEMA DE PLAYA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA., se logró que el Contratista brindara apoyo en las actividades requeridas para cumplir las obligaciones dispuestas en la Cláusula 3 del citado Contrato.

**EVALUACIÓN O RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA**

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° 0093 de 2025, certifico que, evaluado el desempeño del Contratista para el periodo comprendido desde el 04 de septiembre del 2025 al 03 de octubre del 2025, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

| Criterios necesarios | Porcentaje | Calificación obtenida en el período |
|---|---|---|
| Cumplimiento del objeto del Contrato | 30% | 30% |
| Calidad del servicio (especificaciones/ obligaciones) | 30% | 30% |
| Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la Prestación del Servicio | 25% | 22% |
| Personal idóneo | 10% | 10% |
| Valor agregado | 3% | 1% |
| Atención a reclamaciones, solicitudes y/o sugerencias | 2% | 1% |
| **Sumatoria de la calificación** | **100%** | **94%** |
| **¿El Contratista cumple con los criterios?** | **Sí** | |

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° 0093 de 2025, certifico que las actividades asignadas al Contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en Cláusula 3, por esta razón se procede a autorizar el PRIMER pago, el cual corresponde al Periodo comprendido entre el 04 de septiembre del 2025 al 03 de octubre del 2025, por valor de SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6'000.000**)** dando cumplimiento a la forma de pago pactada. De igual forma, el Contratista se encuentra a paz y salvo al mes de septiembre de 2025, por concepto de Aportes a Seguridad Social y/o Parafiscales. Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente.

| | | |
|---|---|---|
| **INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR** | Nombre | ÁLVARO ENRIQUE LÓPEZ TORRES |
| | Firma |  |