ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL
CONTRATO No. DAMC-014-2025 DEL 14 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE TABIO
NIT / C.C.	:	899.999.443-9
CONTRATISTA	:	BIM INFRAESTRUCTURA SAS
NIT / C.C.	:	NIT: 901.641.734-6
REPRESENTANTE LEGAL	:	ANDRÉS FELIPE ATARA SÁNCHEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA	:	No 1.030.601.831 DE BOGOTA
OBJETO	:	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA RIO FRIO ORIENTAL A LA VEREDA SAN JORGE LIMITE CON ZIPAQUIRÁ EN EL MUNICIPIO DE TABIO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	:	14 DE AGOSTO DE 2025
ACTA DE INICIO	:	14 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	:	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL UN M/CTE ($30.821.000)
VALOR ADICIÓN No. 1	:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL UN M/CTE ($30.821.000)
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1		N/A
TERMINO DE SUSPENSIÓN No. 1		N/A
ACTA DE REINICIO No. 1		N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
FORMA DE PAGO	:	El Municipio pagara al contratista el valor por el cual le sea aceptada la oferta, sin formula de reajuste, así: a) Un primer pago parcial del 30% del valor del contrato de consultoría, con la entrega y aprobación de la PRIMERA FASE que comprende los entregables del Levantamiento Topográfico y el Estudio de Suelos. b) Un segundo pago parcial del 50% del valor del contrato de consultoría con la entrega y aprobación de la SEGUNDA FASE que comprende los entregables de los Estudios de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio, Diseño Geométrico y Señalización, Diseño Hidráulico, y, Diseño de Pavimento. c) Un tercer y último pago del 20% del valor del contrato de consultoría que comprende la entrega de los productos del Presupuesto de Obra, Especificaciones Técnicas y Programación de Obra, así como ajustes finales a todos los productos que comprende el Contrato, sujetos a aprobación, previo a la

Carrera 5 No. 4 – 27 / Código Postal: 250230 / Teléfonos: 8647148 - 8647270 - 8647153
www.tabio-cundinamarca.gov.co
Tabio - Cundinamarca

		Liquidación. Además de la presentación del acta de recibo final y certificación de cumplimiento firmada por el supervisor y/o interventor que designe el Municipio de TABIO, así como el informe final por parte del Contratista y del Supervisor y/o Interventor, presentación de la correspondiente cuenta de cobro y/o factura, RUT, aportes a seguridad social y parafiscales, certificación bancaria, suscripción del acta de liquidación suscrita por parte de la entidad contratante y el contratista, y cumplimiento de todas las obligaciones de ley.
SUPERVISOR	:	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA PRESENTE ACTA	:	DIECHIOCHO (18) DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

En el Municipio de Tabio, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, la Ingeniera **DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA** – Secretaría de Infraestructura como Supervisora, el señor **ANDRÉS FELIPE ATARA SÁNCHEZ** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.030.601.831 de Bogotá como representante legal de **BIM INFRAESTRUCTURA SAS** identificado con NIT. 901.641.734-6, en calidad de Contratista, con el objeto de suscribir **ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL** al **CONTRATO No. DAMC-014-2025 DEL 14 DE AGOSTO DE 2025**

RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$30.821.000,00
VALOR ADICIONAL	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$30.821.000,00
VALOR ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL	$ 30.821.000.00
VALOR PARA PAGAR AL CONTRATISTA CON ACTA DE LIQUIDACIÓN	$ 30.821.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 30.821.000.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	100%

No siendo otro el objeto de la presente acta se termina y se firma por quienes en ella intervinieron, una vez leída y aprobada el dieciocho (18) del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
Secretaria de Infraestructura
Supervisor

BIM INFRAESTRUCTURA SAS
R/L. ANDRÉS FELIPE ATARA SÁNCHEZ
Contratista

	Digitalizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Firma:			
Nombre:	Darly Carolina Bustos Zambrano	Diana Cristina Borrego Espitia	Diana Cristina Borrego Espitia
Cargo:	Apoyo Infraestructura	Secretaria de Infraestructura	Secretaria de Infraestructura
Fecha:	18 – Noviembre - 2025	18 – Noviembre - 2025	18 – Noviembre - 2025

Carrera 5 No. 4 – 27 / Código Postal: 250230 / Teléfonos: 8647148 - 8647270 - 8647153
www.tabio-cundinamarca.gov.co
Tabio - Cundinamarca