INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Tratamiento y Desarrollo

FECHA INFORME: 30 de marzo de 2025

CONTRATO No. STABAR-011-2025

FECHA FIRMA: 27 de marzo de 2025

OBJETO DEL CONTRATO:
Adquisición material didáctico e insumos para el programa de educación formal, para satisfacer la demanda del tratamiento penitenciario de la población privada de la libertad del EPMSC Santa Bárbara adscrita al INPEC de LA RESOLUCIÓN 000587 DEL 27/01/2025 PARA EL EPMSC SANTA BÁRBARA

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

FECHA FIRMA: 27 de marzo de 2025

AVANCE CONTRATO:

Días 3 días **Porcentaje** 20%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:
No __. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X Sí ___.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No X_. Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se está a la espera de la recepción de los elementos contratados

Paola Andrea Vega Alvarez
EPMSC Santa Barbara
Supervisora del Contrato

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Tratamiento y Desarrollo

FECHA INFORME: 30 de abril de 2025

CONTRATO No. STABAR-011-2025

FECHA FIRMA: 27 de marzo de 2025

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición material didáctico e insumos para el programa de educación formal, para satisfacer la demanda del tratamiento penitenciario de la población privada de la libertad del EPMSC Santa Bárbara adscrita al INPEC de LA RESOLUCIÓN 000587 DEL 27/01/2025 PARA EL EPMSC SANTA BÁRBARA

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

FECHA FIRMA: 27 de marzo de 2025

AVANCE CONTRATO:

Días 33 días Porcentaje 20%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:
No __. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X Sí ___.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No X_. Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se está a la espera de la recepción de los elementos contratados

Paola Andrea Vega Álvarez
EPMSC Santa Barbara
Supervisora del Contrato

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Tratamiento y Desarrollo

FECHA INFORME: 31 de mayo de 2025

CONTRATO No. STABAR-011-2025

FECHA FIRMA: 27 de marzo de 2025

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición material didáctico e insumos para el programa de educación formal, para satisfacer la demanda del tratamiento penitenciario de la población privada de la libertad del EPMSC Santa Bárbara adscrita al INPEC de LA RESOLUCIÓN 000587 DEL 27/01/2025 PARA EL EPMSC SANTA BÁRBARA

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

FECHA FIRMA: 27 de marzo de 2025

AVANCE CONTRATO:

Días 63 días Porcentaje 20%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:
No __. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X Sí ___.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No X_. Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se está a la espera de la recepción de los elementos contratados

Paola Andrea Vega Álvarez
EPMSC Santa Barbara
Supervisora del Contrato

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Tratamiento y Desarrollo

FECHA INFORME: 30 de junio de 2025

CONTRATO No. STABAR-011-2025

FECHA FIRMA: 27 de marzo de 2025

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición material didáctico e insumos para el programa de educación formal, para satisfacer la demanda del tratamiento penitenciario de la población privada de la libertad del EPMSC Santa Bárbara adscrita al INPEC de LA RESOLUCIÓN 000587 DEL 27/01/2025 PARA EL EPMSC SANTA BÁRBARA

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

FECHA FIRMA: 27 de marzo de 2025

AVANCE CONTRATO:

Días 93 días Porcentaje 40%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:
No __. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X Sí ___.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No X_. Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se reciben elementos y estamos a la espera de la factura

Paola Andrea Vega Alvarez
EPMSC Santa Barbara
Supervisora del Contrato

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Tratamiento y Desarrollo

FECHA INFORME: 30 de julio de 2025

CONTRATO No. STABAR-011-2025

FECHA FIRMA: 27 de marzo de 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisición material didáctico e insumos para el programa de educación formal, para satisfacer la demanda del tratamiento penitenciario de la población privada de la libertad del EPMSC Santa Bárbara adscrita al INPEC de LA RESOLUCIÓN 000587 DEL 27/01/2025 PARA EL EPMSC SANTA BÁRBARA.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

FECHA FIRMA: 27 de marzo de 2025

AVANCE CONTRATO:

Días 123 días Porcentaje 60%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:
No __. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X Sí ___.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No X_. Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se reciben factura y se hace solicitud de cupo PAC para el respectivo pago

Paola Andrea Vega Alvarez
EPMSC Santa Barbara
Supervisora del Contrato

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Tratamiento y Desarrollo

FECHA INFORME: 31 de agosto de 2025

CONTRATO No. STABAR-011-2025

FECHA FIRMA: 27 de marzo de 2025

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición material didáctico e insumos para el programa de educación formal, para satisfacer la demanda del tratamiento penitenciario de la población privada de la libertad del EPMSC Santa Bárbara adscrita al INPEC de LA RESOLUCIÓN 000587 DEL 27/01/2025 PARA EL EPMSC SANTA BÁRBARA.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

FECHA FIRMA: 27 de marzo de 2025

AVANCE CONTRATO:

Días 153 días Porcentaje 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:
No __. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X Sí ___.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No X_. Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se realiza el pago de factura FAC971

Paola Andrea Vega Alvarez
EPMSC Santa Barbara
Supervisora del Contrato