No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	El incumplimiento parcial o total de las obligaciones impuestas u ofrecidas por el contratista	Deficiente funcionamiento y cumplimiento de las actividades propias de la administracion y demoras en la atencion a las necesidades de las diferentes areas para dar respuesta a los procesos y requerimientos externos	2	2	4	Bajo	Contratista	Reglas claras en la Invitación públicaSelección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la Invitación pública Evaluación de las propuestas efectuada de forma correcta, acorde con los requisitos exigidos	2	2	3	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Adecuado estudio del sector y correcta determinación de los requisitos habilitantes Selección objetiva de las ofertas - imparcialidad en las evaluaciones	Permanente
2	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen la comunicación de aceptación del contrato	Demora en la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	contartista.	Reglas claras en la Invitación públicaSelección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la Invitación pública Evaluación de	2	2	3	Bajo	Si	contratista	Ejecucion	Liquidacion	Adecuado estudio del sector y correcta determinación de los requisitos habilitantes Selección objetiva de las ofertas - imparcialidad en las evaluaciones	Cuando se requiera
3	General	Externo	Precontractual	Operacional	Indisponibilidad de la plataforma SECOP 2 por daños tecnicos o hackeo de la red	imposibilidad de realizar el cargue de la informacion para adelantar el proceso contactual	3	5	4	Alto	entidad contratante.	realizar requerimiento al SECOP 2 dejando trazabilidad de las acciones realizadas por la entidad contratante	3	5	8	alta	No	Nivel central	Etapa Precontractual	Liquidación	Realizar soportes que evidencia la imposibilidad de realizar publicacion del proceso en la plataforma SECOP 2	Cuando se requiera
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Durante la publicacion del proceso contaractual en SECOP 2 existan contratiempos en la publicacion	Modificacion del cronograma inicialmente establecido y demora en publicacion de los actos oportunamente	3	4	7	bajo	entidad contratante.	en el caso del servicio de internet, contar con Backup operativo para suplir la falla del servicio, para el caso del servicio de energia electrica, contar con UPS de alto	1	1	2	alto.	No	la entidad	Ejecución	Liquidación	Revision Constante del proceso	permante