Nº: 002

Fecha: 11 | 02 | 2026

Hora: 09:00 Am a .....

Lugar: Oficinas de la Secretaria de Infraestructura

Tema: Documentos pre-constructivos de los contratos de obra pública No. 1032, 1018 y 1022 del 2025

Objetivo: Realizar la revisión #2 de los documentos entregados el día 05/02/2026, por la empresa PROINGENIARQ S.A.S. quien por medio del contrato de consultoría (interventoría) No. 1035 del 2025, adelanta la interventoría a los contratos de obra pública No. 1032, 1018 y 1022 del 2025.

Orden Del Día:

1. Reconocimiento de los documentos entregados por la empresa PROINGENIARQ S.A.S. el día 05/02/2026, que constituyen los pre-constructivos de los contratos de obra pública No. 1032, 1018 y 1022 del 2025.

2. Revisión general de los documentos entregados por la empresa PROINGENIARQ S.A.S. el día 05/02/2026, que constituyen los pre-constructivos de los contratos de obra pública No. 1032, 1018 y 1022 del 2025.

3. Generación de observaciones a los documentos entregados por la empresa PROINGENIARQ S.A.S. el día 05/02/2026, que constituyen los pre-constructivos de los contratos de obra pública No. 1032, 1018 y 1022 del 2025.

Desarrollo

El día 06/02/2026, se realiza por parte de la supervisión – Secretaria de Infraestructura, el reconocimiento de los documentos identificados como Pre-Constructivos y que fueron entregados el día 05/02/2026, por la empresa PROINGENIARQ S.A.S. quien por medio del contrato de consultoría (interventoría) No. 1035 del 2025 con objeto "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal Y Contable A Lote 1: Adecuación Del Sistema De Acueducto Del Centro Poblado Monterralo Del Municipio De Aguazul Casanare. - Lote 2: Adecuación Del Sistema De Acueducto De Flor Amarillo En La Vereda Unión Charte Del Municipio De Aguazul Casanare. - Lote 3: Adecuación Y Optimización Del Sistema De Acueducto Veredal Río Chiquito Sector Alto En La Vereda Río Chiquito Del Municipio De Aguazul Casanare", adelanta la interventoría a los contratos de obra pública No. 1032, 1018 y 1022 del 2025, estos documentos fueron entregado así:

- Documento Pre-Constructivo del contrato de obra pública No. 1032 del 09/12/2025 con objeto "Lote 1: Adecuación Del Sistema De Acueducto Del Centro Poblado Monterralo Del Municipio De Aguazul Casanare", entregado en 2 carpetas cuatro solapas.
- Documento Pre-Constructivo del contrato de obra pública No. 1018 del 28/11/2025 con objeto "Lote 2: Adecuación Del Sistema De Acueducto De Flor Amarillo En La Vereda Unión Charte Del Municipio De Aguazul Casanare", entregado en 1 carpetas cuatro solapas.
- Documento Pre-Constructivo del contrato de obra pública No. 1022 del 03/12/2025 con objeto "Lote 3: Adecuación Y Optimización Del Sistema De Acueducto Veredal Río Chiquito Sector Alto En La Vereda Río Chiquito Del Municipio De Aguazul Casanare", entregado en 1 carpetas cuatro solapas.

Se inicia con la revisión general de cada documento, revisando el día 09/02/2026 el documento Pre-Constructivo del contrato de obra pública No. 1032 del 09/12/2025 con objeto "Lote 1: Adecuación Del Sistema De Acueducto Del Centro Poblado Monterralo Del Municipio De Aguazul Casanare" y el día 10/02/2026 el documento Pre-Constructivo del contrato de obra pública No. 1018 del 28/11/2025 con objeto "Lote 2: Adecuación Del Sistema De Acueducto De Flor Amarillo En La Vereda Unión Charte Del Municipio De Aguazul Casanare", y el documento Pre-Constructivo del contrato de obra pública No. 1022 del 03/12/2025 con objeto "Lote 3: Adecuación Y Optimización Del Sistema De Acueducto Veredal Río Chiquito Sector Alto En La Vereda Río Chiquito Del Municipio De Aguazul Casanare".

De las respetivas revisiones a los documentos Pre-Constructivos, no se generaron observaciones de carácter técnico, toda vez que el personal de la empresa PROINGENIARQ S.A.S. acato todas las observaciones realizadas en la revisión #1 de los documentos.

La empresa PROINGENIARQ S.A.S., manifiesta que la documentación técnica, jurídica, y los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos de obra pública No. 1032, 1018 y 1022 del 2025, se encuentran verificadas y validadas por la Interventoría, razón por la cual se solicita a la Administración Municipal de Aguazul, realizar los trámites para la suscripción del acta de Inicio.

La supervisión – Secretaria de Infraestructura, manifiesta que aprueban los documentos Pre-Constructivos de los contratos de obra pública No. 1032, 1018 y 1022 del 2025.

Proposiciones:

1. No se hacen.

Compromisos:

1. La supervisión – Secretaria de Infraestructura, tramitara y suscribirá las actas de inicio de los contratos de obra pública No. 1032, 1018 y 1022 del 2025.

Observaciones:

- No se hacen observaciones.

Próxima Reunión:

Asistentes:

Nombre y Apellidos	Empleo/Rol que desempeña	Dependencia	Firma
Juan Miguel Sandoval Gutiérrez	Secretario De Despacho Supervisor Del Contrato	Secretaria De Infraestructura	
Nina Sofia Barreto	Profesional Contratado	Secretaria De Infraestructura	
Juan Hernando Zubieta Hernández	Profesional Contratado	Secretaria De Infraestructura	
Cristhian Javier Guerra Diaz	Representante Legal	PROINGENIARQ S.A.S	
Jairo Arturo Jaramillo Guarin	Residente de Interventoría	PROINGENIARQ S.A.S	

Anexos:

1. ___

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA

Alcaldía de Aguazul

ACTA DE SOCIALIZACIÓN

Código: M-GI-F- 02	Versión: 02

Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023

Acta No: 001

Fecha: 23 | 01 | 2026

Contrato de Obra No: 1032 De: 09/12/2025

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Lote 1: Adecuación Del Sistema De Acueducto Del Centro Poblado Monterralo Del Municipio De Aguazul Casanare.

Contrato de Consultoría (Interventoría) No: 1035 De: 09/12/2025

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA):

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal Y Contable A Lote 1: Adecuación Del Sistema De Acueducto Del Centro Poblado Monterralo Del Municipio De Aguazul Casanare. - Lote 2: Adecuación Del Sistema De Acueducto De Flor Amarillo En La Vereda Unión Charte Del Municipio De Aguazul Casanare. - Lote 3: Adecuación Y Optimización Del Sistema De Acueducto Veredal Río Chiquito Sector Alto En La Vereda Río Chiquito Del Municipio De Aguazul Casanare.

SUPERVISOR MUNICIPIO: Juan Miguel Sandoval Gutiérrez - Secretario De Infraestructura

DESARROLLO DE TEMAS TRATADOS

*Se realiza la reunión de Socialización de los contratos de Interventoria N° 1035 de 2025 y Contrato de obra publica N° 1032 de 2025, dando a conocer de manera detallada el alcance general, Actividades contractuales, demanda de bienes, Servicios y personal.

*La Comunidad realiza peticiones y observaciones de caracter general, las cuales son atendidas por los responsables.

PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	EMPLEO ROL QUE DESEMPEÑA	EMPRESA	FIRMA
Juan H. Zubieta H	Prof. Contratado Apoyo	Secretaria de Infraestructura	
Cristhian J. Guerra	R/L Interventoria.	Proingenieria.	
Alex Garcia	R/L-Residente obra	Abinsa ingenieria	
Juan Sandoval	Sec Infraestructura	Alcaldia	

Original Oficina Juridica
1era Copia Interventor o Supervisor
2da Copia Contratista
3ra Copia Dependencia responsable del contrato

PROCESO GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION AL CIUDADANO

Alcaldía de Aguazul

PLANILLA DE REGISTRO EXTERNA

Código: A-GDAC-F-13 | Versión:01

Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022

TEMA:	Reunión de Socialización del contrato de Interventoria Nº 1035-2025 y el contrato de Obra Publica Nº 1032 de 2025 "Lote 1 Adecuación del Sistema de Acueducto Monterralo"
DIRIGIDO A:	Comunidad en General.
HORA: 02:30 Pm	FECHA: 23-01-2026
LUGAR: Polideportivo Monterralo	

Nº	Nombres y Apellidos	Documento	Dirección- Barrio- Vereda- Empresa	Celular	Área Urbana/ Rural		ENFOQUE DE GÉNERO			ENFOQUE ÉTNICO					ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL							GRUPOS ETAREOS						FIRMA
					U	R	Sexo F	Sexo M	LGBTI	Indígenas	Comunidades Negras- Afro- Raizales- Palenqueras	Pueblo Rrom o Gitano	Otro		Discapacidad	Victima del Conflicto Armado	PPL	Migrante	Habitante de Calle	Gestante	OTRO	Primera infancia 0-5 años	Infancia 6 a 11 años	Adolescencia 12 a 17 años	Jóvenes 18 a 28 años	Adulto 29-60	Mayores de 61 años	
1	Carlos Abel Roj	74750983	Monterralo	313 855 25 98				X																			
2	Mª Eugenia Ojeda	24227905	Monterralo	3233740813			X																				
3	CAMPO Elias G.	1116542568	monterralo	3112342				X																			
4	Juan Sebastian Gaizon Hernandez			323 [illegible] 1604				X																			
5	Mildred Rodriguez	1029[illegible]78	Monterralo	—			X																				
6	Diana Castro	1[illegible]	Monterralo	3169765038			X																				
7	Gustavo Montaña vega	74343298	Monterralo	3167477582				X																			
8	Jairo Abril	1116550034	Monterralo	3219001604				X																			
9	Elmer Molina	1116836188	Monterralo	3112148471				X																			
10	Luis Alberto Alarcón							X																			

PROCESO GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION AL CIUDADANO

Alcaldía de Aguazul

PLANILLA DE REGISTRO EXTERNA

Código: A-GDAC-F-13 | Versión:01

Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022

TEMA:	Reunión de socialización del Contrato de Interventoria N° 1035-2025 y el contrato de obra Publica N° 1032-2025 "Lote 1 Adecuación del Sistema de Acueducto Monterralo"
DIRIGIDO A:	Comunidad en General
HORA: 02:30 Pm	FECHA: 23-01-2026
LUGAR: Polideportivo Monterralo	

N°	Nombres y Apellidos	Documento	Dirección- Barrio- Vereda- Empresa	Celular	Área Urbana/ Rural		ENFOQUE DE GÉNERO			ENFOQUE ÉTNICO				ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL							GRUPOS ETAREOS						FIRMA
							Sexo		LGBTI	Indígenas	Comunidades Afro-Negras- Raizales- Palenqueras	Pueblo Rrom o Gitano	Otro	Discapacidad	Victima del Conflicto Armado	PPL	Migrante	Habitante de Calle	Gestante	OTRO	Primera infancia 0-5 años	Infancia 6 a 11 años	Adolescencia 12 a 17 años	Jóvenes 18 a 28 años	Adulto 29-60	Mayores de 61 años	
					U	R	F	M																			
1	Maicol Smith Rodan	1118538452	Monterralo	3224649860				X										X									
2	Marlen Elvira	20749	Monterralo	320 2350																							
3	Harvey Lopez Rojas	1118536799	Monterralo	3219701674				X																			
4	Fabian Ospina	1152406S	monterralo	314458 8883				X																			
5	Yuri Alarcon	1118541488	Monterralo	3124026 186				X																			
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											

Alcaldía de Aguazul

Aguazul, enero 21 del 2026 102.12.1032-2025-

Señores:
Junta de Acción Comunal Vda. Monterralo
Carlos Abel Rojas Pérez
Presidente J.A.C.
Cel No. 313 855 35 98
E-mail.

01-22-2026

Ref.: Contrato de consultoría (interventoría) No. 1035 del 09/12/2025 y Contrato de Obra Publica No. 1032 del 09/12/2025.

Asunto: invitación a socialización inicial.

Cordial Saludo.

La Administración Municipal de Aguazul, a través de la Secretaria de Infraestructura quien ejerce la supervisión a los contratos de la referencia cuyos objetos son "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal Y Contable A Lote 1: Adecuación Del Sistema De Acueducto Del Centro Poblado Monterralo Del Municipio De Aguazul Casanare. - Lote 2: Adecuación Del Sistema De Acueducto De Flor Amarillo En La Vereda Unión Charte Del Municipio De Aguazul Casanare. - Lote 3: Adecuación Y Optimización Del Sistema De Acueducto Veredal Río Chiquito Sector Alto En La Vereda Río Chiquito Del Municipio De Aguazul Casanare" y "Lote 1: Adecuación Del Sistema De Acueducto Del Centro Poblado Monterralo Del Municipio De Aguazul Casanare", se dirige a usted como representante de la comunidad de la vereda Monterralo para invitarlo a que haga parte de la **reunión de socialización** de los contratos de la referencia, la cual se llevara a cabo el día **Viernes 23 de enero del 2026 a las 02:00 pm en el polideportivo de la vereda**, con visita al sitio de las obras.

Por último, le solicitamos que esta invitación la haga extensiva a toda la comunidad de la Vereda Monterralo que esté interesada en asistir a la reunión de socialización.

Agradeciendo su atención me suscribo.

Atentamente.

Juan Miguel Sandoval Gutiérrez
Secretario de Despacho – Secretaria de Infraestructura
Supervisor.

Proyectó:
Juan D. Zubieta
Profesional de apoyo contratado